		ev.č. 202/2024

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé:	P & P InTech s.r.o. 
	IČO: 071 82 619, DIČ: CZ07182619
	se sídlem Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 41874 
	zastoupena jednatelem Ondřejem Peňákem 
- dále jen zhotovitel


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.4.2024 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení jednostupňové projektové dokumentace na stavbu „Terénní a sadové úpravy pod rozvodnou ČEZ - 2. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.4.2024.

B.
Dílo bylo předáno předávacím protokolem ze dne 23.5.2024. Zhotovitel vystavil fakturu - daňový doklad č. 124038 na cenu za dílo ve výši 191 000,- Kč + DPH, tj. na částku 231 110,- Kč. V souladu s bodem 4.3. Smlouvy o dílo drží objednatel zádržné ve výši 23 111,- Kč.
Objednatel přehodnotil koncepci provádění terénních a sadových úprav od rozvodnou ČEZ a z toho důvodu se rozhodl, že žádost o územní rozhodnutí dle předané projektové dokumentace (dle nových předpisů žádost o povolení záměru) nebude vůbec podána. Strany uzavírají tento dodatek za účelem dohody o snížení ceny za dílo a omezení rozsahu plnění. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v bodě 1.7. Smlouvy o dílo se bez náhrady vypouští písm. e) až g);
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena za dílo bez DPH byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 171 900,- Kč.“ 
c)	stávající znění bodu 4.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.3.	S ohledem na snížení ceny za dílo dohodnuté v dodatku č. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje vystavit objednateli opravný daňový doklad na částku zádržného, tj. na částku 19 100,- Kč + DPH, se splatností 30 dnů ode dne vystavení. 
Pohledávka, na kterou bude vystaven opravný daňový doklad, se dohodou stran započítává proti zádržnému dle původního znění bodu 4.3. před uzavřením dodatku č. 1 této smlouvy.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 04.11.2024.

Ve Svitavách dne  

Za objednatele:05.11.2024	Za zhotovitele:05.11.2024
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