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HARMONOGRAM PRACÍ
Akce:
SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav – vznik a modernizace 
učeben
cizích jazyků a informačních technologií
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Převzetí staveniště, zařízení staveniště
Základové konstrukce, zemní práce, bourací práce
Svislé nosné konstrukce - přístavba výtahu, vč omítek
Střešní konstrukce (krov, krytina)
Stavební úpravy ve 3 NP
Stavební úpravy ve 4 NP - podkroví
Výtah - montáž strojní části
Elektroinstalace, ZTI, ÚT, VZT
Elektroinstalace - slaboproud
Venkovní prostory
Úklid objektu, předání díla

Náklady v tis Kč bez DPH 
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PŘEDPOKLAD FINANČNÍHO PLNĚNÍ - celková cena díla 17.443 tis Kč bez DPH
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