
DODATEK Č. 1 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004356 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2345 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: D1 Oplocení dálnice v úseku Vyškov - východ (exit

230) - Ivanovice na Hané (exit 236)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále 
jako „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
státní podnik
10006-15937031/0710
zjq4rhz
Ing. Klepáč Jiří, ředitel PÚ 
Poláková Kateřina 
katerina.polakova@rsd.cz 
+420 607 036 106

Vodní 258/13, 602 00, Brno
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
společnost s ručením omezeným
Komerční banka, a.s., č.ú. 7267760297/0100
Ing. Ivo Fischer, jednatel
Mgr. Zbyněk Filemon
zbynek.filemon@viapont.cz
+420 731 474 157
Ing. Jacek Wendrinski, Ph.D.
jacek.wendrinski@viapont.cz
+420 608 748 754

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně 
„Smluvní strana“)
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Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, 
číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004356, číslo smlouvy Zhotovitele: 2345, 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně 
rozsahu předmětu plnění a ceny za poskytnuté služby pro veřejnou zakázku s názvem „D1 
Oplocení dálnice v úseku Vyškov - východ (exit 230) - Ivanovice na Hané (exit 236)“.

Článek I.

Předmět dodatku
1. Z důvodu přijetí nové právní úpravy v oblasti stavebního zákona a s tím spojených změn 

v oblasti výkonu inženýrské činnosti (IČ) uskutečněných zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, je nutné provést dílčí úpravu stávajícího znění Smlouvy dle nových 
předpisů vč. přepracování nutných podkladů.

2. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly, že:

a) článek 2. odst. 2. Smlouvy se mění, resp. rozšiřuje takto:

2.2.2.1 Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Původní dokumentace DÚR zpracovaná dle bodu 2.2.2. Smlouvy bude 
přepracována na stupeň DUSP, tak aby bylo možno zajistit IČ pro společné 
povolení.

2.2.4.1. Výkon IČ pro společné povolení

Předmětem je projednání dokumentace DUSP s příslušnými veřejnoprávními 
orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, 
případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem 
vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí 
poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci 
veřejnoprávního projednání dotčené stavby.

b) článek 5. odst. 1 Smlouvy se mění, resp. rozšiřuje takto:
5.1.2.1. Dokumentace ke společnému povolení -  koncept: Nejpozději do 8 týdnů od 
výzvy.
5.1.2.2. Dokumentace ke společnému povolení -  čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od 
obdržení vypořádání připomínek ke konceptu.
5.1.3.1. Podání žádosti o vydání společného povolení: Nejpozději 16 týdnů od 
čistopisu DUSP.

c) článek 6. odst. 2. Smlouvy se mění takto:
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši: 925 000,- Kč bez DPH.

Podrobný rozpočet dodatečných prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Platební podmínky pro zpracování DUSP a IČ pro SP jsou shodné s platebními podmínkami 
pro DÚR a IČ ÚR.
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Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě 
Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní 
stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

6. Přílohu tohoto dodatku tvoří Podrobný rozpočet dodatečných prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Příloha č. 1 - Podrobný rozpočet dodatečných prací
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

ŘEDITELSTVÍ silnic a dálnic cr
D l Oprava a doplnění oplocení v úseku Vyškov- 
východ (exit 230) - Ivanovice na Hané (exit 236)

Soupis služeb 
dodatek č.l

*
*

Jednotka Počet
jednotek Základní cena DPH

21%
Cena celkem

A. Průzkumné a měřičské práce

Geodetické zaměření zájmového území 
Průzkum existence vedení IS

kpl.

B. Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum 
Povolení ke kácení

C. Projektová dokumentace (DUR)

Zprávy
Přehledná situace 
Podrobná situace 

Vytyčovací výkres 
Vzorové výkresy a detaily 

Kompletace, digitální zpracování, CD

D. Projektová dokumentace (VD-ZDS)

Výkaz výměr, soupis prací 
Podélné řezy

POV - textová i výkresová část 
Plán BOZP + Koordinátor BOZP 

Kompletace, digitální zpracování, CD

E. Inženýrská činnost

Zajištění vyjádření DOSS a ostatních podkladů 
Zajištění UR

F. Autorský dozor

Autorský dozor (odhad počtu hodin)

G. Průzkumné a měřičské práce dodatek č. 1

Průzkum existence vedení IS

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

hod.

kpl.

I. Projektová dokumentace (DUSP) dodatek č.l

Přepracování DUR a aktualizace dle nových požadavků

J. Inženýrská činnost dodatek č. 1

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH

kpl.

kpl.

1

1

1

1

1

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH


