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Úřední záznam 
 
 

 K akci „KŘP Kvk - NPO - Cheb, 17. listopadu 2673/32a - snížení energetické 
náročnosti budovy 2181000027“ 

SMVS 114V352003320  
 

  
Na základě žádosti zhotovitele, firmy ColorMax s.r.o., se sídlem Kasární náměstí 115/7, 350 
02 Cheb, IČO: 28042484, doručené dne 31.10.2024, žádáme tímto o vyhotovení Dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-97903-34/ČJ-2023-1900VZ, kde je požadavek na prodloužení 
termínu realizace akce do 24.03.2025. Původní termín byl stanoven do 23.12.2024. 
 
Důvodem žádosti je skutečnost, že při realizaci díla – výměny střešního pláště budovy - bylo 
zjištěno poškození dřevěného krovu střechy hnilobou. Poškozené krovy musely být 
demontovány a nahrazeny novými krovy. Tím došlo k časovému posunu realizace dalších 
navazujících prací, a proto vznikl požadavek na prodloužení termínu realizace o tři měsíce, a 
to do 24.03.2025. 
 
  
 
 
Příloha: Žádost o prodloužení termínu 
                 
 


