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[bookmark: _Ref366580253][bookmark: _Toc378081041]
SMLOUVA O DÍLO
pro realizaci stavby:
„FN Plzeň, výstavba pavilonu Infekčních chorob“
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1336/24/06/OIV
    Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 24 171 200

Fakultní nemocnice Plzeň
Sídlo: 	Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
Zastoupená: 	MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 	00669806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu: 	33739311/0710
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)
a
Účastníci společnosti „SP + SIEBTAL_FN Plzeň, pavilon infekčních chorob“ založené smlouvou o Společnosti
Sídlo:	Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo:	Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zapsán v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Zastoupená:	Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva
	Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
	Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Telefon:	+420 605 229 020
E-mail:	praha@sudop.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	51-2489990247/0100

jako „Správce“ a „Společník 1“



SIEBRT + TALAŠ, spol. s r.o.
Sídlo:	Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291808
Zastoupená:	Ing. arch. Matejem Siebertem, Ph.D., jednatelem
	Ing. arch. Romanem Talašem, jednatelem
	Ing. Petrem Vašinou, jednatelem
IČO:	06943187
DIČ:	CZ06943187

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1,a PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) tuto
smlouvu o dílo
(dále také jen „Smlouva“)
PREAMBULE
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadanou podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) pod názvem „FN Plzeň, výstavba pavilonu Infekčních chorob-projektové práce“ (dále také jen „Veřejná zakázka“). V rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.
[bookmark: _Ref158538286]ÚČEL SMLOUVY A VÝKLAD SMLOUVY
Objednatel hodlá realizovat stavbu „FN Plzeň, výstavba pavilonu Infekčních chorob“ (dále jen „Stavba“). Základní specifikace Stavby je uvedena v uživatelském zadání Objednatele (dále jen „Uživatelské zadání“), které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
Pozemky pro Stavbu se nacházejí na pozemcích katastrálního území Plzeň (721981), obec Plzeň, a to: 11645/3, 12102/104, 12102/124 a 12109/99.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem Smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání dokumentace pro Stavbu v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.
Definované pojmy
Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích přílohách výslovně definovaný.
Výklad Smlouvy
Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:
výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak,
odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou,
odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen,
nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy,
přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást,
pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele a Zhotovitele, není - li výslovně uvedeno jinak,
pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě,
b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.
Odkazy
Odkazy v této Smlouvě na:
[bookmark: _Ref158538323]„článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento čl. 1.), tak na nižší úrovně (např. tento čl. 1.6.1.),
„bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.
Počítání času
Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než den pracovního volna nebo den pracovního klidu; připadne-li poslední den lhůty na některý z těchto dnů, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.


[bookmark: _Ref141188697]PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Dále je předmětem Smlouvy odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:
Zhotovení přípravy projektu, který obsahuje dokumenty a činnosti uvedené v příloze č. 2 Smlouvy; vše ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf; textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočty budou zpracovány ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg (dále jen „Požadovaný formát“).
Podkladem pro zpracování přípravy projektu bude zejména Uživatelské zadání. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Uživatelské zadání představuje pouze předběžné zachycení představy Objednatele, od níž se lze v odůvodněných případech (např. na základě požadavků DOSS a správců inženýrských sítí, či doporučení Zhotovitele) odchýlit. Každé takové odchýlení však podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Příprava projektu bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.
(vše dále také jen „Stupeň plnění příprava“)
Zhotovení návrhu Stavby - studie, který obsahuje dokumenty a činnosti uvedené v příloze č. 3 Smlouvy; vše ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku v Požadovaném formátu.
Podkladem pro zpracování návrhu Stavby budou zejména výstupy ze Stupně plnění příprava.
Návrh Stavby bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.
(vše dále také jen „Stupeň plnění návrh“)

Zhotovení dokumentace metodou BIM v rozsahu pro vydání příslušného povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nový stavební zákon“) a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DURaSP“), která obsahuje zejména:
· [bookmark: _Hlk9320065][bookmark: _Hlk9320101]náležitosti dle obecně závazných právních předpisů (požadavky na projektovou dokumentaci s ohledem na rekodifikaci stavebního práva jsou uvedeny v článku 2.12 Smlouvy), vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, kterými jsou zejména Nový stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném k 31.12.2023 (dále jen „Stavební zákon“) a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění platném k 31.12.2023 (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), případně prováděcí vyhláška Nového stavebního zákona, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vodní zákon“), zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění platném ke dni 31.12.2023 (dále jen „Vyhláška č. 146/2008 Sb.“), případně nová prováděcí vyhláška a Vodní zákon, 
[bookmark: _Hlk9865242]to vše ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě, ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku v Požadovaném formátu; jednotlivé modely budou zpracovány ve formátech *.rvt a *.ifc.
Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace.
Podkladem pro zpracování DURaSP budou zejména výstupy v rámci Stupně plnění návrh.
DURaSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.
(vše dále také jen „Stupeň plnění DURaSP“)
Zhotovení dokumentace metodou BIM pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména:
· [bookmark: _Hlk9865718]náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění (požadavky na dokumentaci s ohledem na rekodifikaci stavebního práva jsou uvedeny v článku 2.13 Smlouvy), kterými jsou zejména Nový stavební zákon, Stavební zákon, Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), případně prováděcí vyhlášky Nového stavebního zákona, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 309/2006 Sb“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,
[bookmark: _Hlk9866009][bookmark: _Hlk530692251]to vše v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a třech (3) vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve třech (3) vyhotoveních; jednotlivé modely budou zpracovány ve formátech *.rvt a *.ifc; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, Soupis stavebních prací a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf;
PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení               § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).
Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně i materiálově v souladu se Soupisem stavebních prací s výkazem výměr.
[bookmark: _Hlk9866119]Soupis stavebních prací a položkový rozpočet budou ve všech svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.
Soupis stavebních prací a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na Stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.
Podkladem pro zpracování PDPS je:
· DURaSP převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou a vydané povolení dle Nového stavebního zákona a další související povolení a stanoviska.
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“) 
Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v čl. 10. Smlouvy.
Předmětem Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání povolení dle Nového stavebního zákona a v získání pravomocného povolení dle Nového stavebního zákona umožňující provedení Stavby. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:
obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),
vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení,
zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky.
(vše dále také jen „Část plnění zajištění UR a SP“)
[bookmark: _Ref34392101]Předmětem Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli:
při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práva Stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen, bude-li to nutné,
[bookmark: _Ref141077501]při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů (vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k PDPS a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované PDPS. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na Stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ. Dále součinnost spočívá např. v účasti na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadováno, ve vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých dodavatelů, bude-li požadováno a v posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li požadováno,
před zahájením Stavby, spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin.
(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“)
[bookmark: _Ref34392310]Předmětem Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem zejména podle ustanovení § 161 odst. 2 Nového stavebního zákona nad souladem Stavby s PDPS při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 6 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle Smlouvy. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování:
průběžných měsíčních zpráv,
zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později,
[bookmark: _Ref141077759]doplnění či úpravy PDPS (změnová řízení) a
závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován, a předložení Objednateli.
(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“)
Předmětem Smlouvy je dále zpracování stupňů projektové dokumentace DURaSP a PDPS za využití metody Building Information Modeling – BIM (dále jen „BIM“), neboli informační modelování staveb znamená používání sdílené digitální reprezentace vystavěného aktiva (stavby) k usnadnění procesů navrhování, výstavby a provozu pro vytváření spolehlivého základu pro rozhodování (ČSN EN ISO 19650 nebo rovnocenné). Výsledkem některých procesů BIM je digitální model stavby (dále jen „DiMS“) představující geometrický model s dohodnutými vlastnostmi prvků a konstrukcí. Dodržováním postupů dle metody BIM vzniká informační model stavby (IMS) představující soubor strukturovaných a nestrukturovaných informací v otevřených i chráněných IFC formátech. Soustředění a propojení informací v modelu znamená informační komplexnost v průběhu celého životního cyklu stavby (projektová dokumentace, realizace stavby, provoz stavby a demolice).
Dokumentace vytvořená metodou BIM bude v souladu s BIM protokolem, který je přílohou č. 8 Smlouvy. Objednatel dále požaduje zpracování Plánu realizace BIM - BIM execution plan (dále jen „BEP“), a to do 1 měsíce od účinnosti této Smlouvy. Veškeré digitální modely staveb budou zpracovány v takové podrobnosti, aby bylo možné průběžně zpracovat propočty nákladů na realizaci Stavby po jednotlivých stupních dokumentace.
Objednatel poskytne Zhotoviteli přístup do společného datového prostředí - Common Data Environment (dále jen „CDE“) po dobu provádění Díla dle této Smlouvy za předpokladu, že bude mít Objednatel CDE zřízeno. V takovém případě je Zhotovitel povinen bezpodmínečně akceptovat CDE Objednatele. V opačném případě zajistí CDE i přístup Objednatele do CDE Zhotovitel. Zhotovitel bude v rámci CDE udržovat aktuální dokumenty, digitální modely stavby, průzkumy, výkresy, vyjádření, dokumentace a další dokumenty (tj. celý informační model stavby) dle Smlouvy tak, aby byly k dispozici Objednateli.

(Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP, Stupeň plnění PDPS, Část plnění zajištění UR a SP, Část plnění Poskytování součinnosti a Část plnění Autorský dozor společně dále také jen „Dílo“)
Stavba nového pavilonu musí být v projektové dokumentaci rozdělena na dvě (2) samostatné oddělitelné etapy. 
První etapou Stavby bude část pavilonu určená pro Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny, pro Kliniku pneumologie a ftizeologie, pro Kliniku zobrazovacích metod a pro potřebné zázemí těchto zdravotnických provozů (dále jen „1. etapa“). 
Druhou etapou Stavby bude část pavilonu určená pro Dermatovenerologickou kliniku a pro její potřebné zázemí (dále jen „2. etapa“). 
Obě etapy na sebe budou stavebně přímo navazovat a budou tvořit jeden architektonicky kompaktní pavilon FN Plzeň. Každá z etap musí být samostatně realizovatelná a provozovatelná včetně potřebné infrastruktury. Součástí každé etapy budou všechny potřebné strojovny, rozvodny, technické místnosti a rozvody TZB, které jsou nutné pro zajištění komplexního bezproblémového chodu jednotlivých etap objektu. Součástí projektové dokumentace budou venkovní úpravy pro komplexní řešení potřebné infrastruktury (komunikace, parkování, inženýrské sítě, přeložky stávajících inženýrských sítí, napojení na ostatní pavilony FN Plzeň podzemním koridorem, atd.), a to případně opět pro každou etapu samostatně. Oddělitelnost etap v projektové dokumentaci spočívá v jejím členění tak, aby bylo možné použít každou etapu zvlášť pro povolení záměru, pro výběr zhotovitele stavby a následně i pro realizaci dané etapy. 
Stavba nového pavilonu bude tedy realizována tak, aby bylo možno ji provést ve dvou etapách, přičemž jako první bude realizována etapa pro Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny, pro Kliniku pneumologie a ftizeologie, pro Kliniku zobrazovacích metod (1. etapa). Projektová dokumentace Stavby nového pavilonu musí být zpracována tak, aby každou etapu bylo možné po dokončení stavebních prací vždy samostatně užívat a aby při realizaci 2. etapy nemuselo být již zasahováno do konstrukcí a provozu 1. etapy. Pro každou etapu výstavby nového pavilonu tak bude zajišťováno samostatné řízení o povolení záměru. 
Projektová dokumentace pro vydání příslušného povolení záměru dle Nového stavebního zákona (DURaSP) musí být způsobilá k použití jako součást žádosti o povolení záměru dle Nového stavebního zákona dle právní úpravy, která bude použitelná v době podání žádosti o povolení záměru. Objednatel preferuje, pokud to bude možné a účelné, vypracování projektové dokumentace dle Nového stavebního zákona. Zhotovitel je povinen písemně sdělit Objednateli před zahájením prací, dle jaké právní úpravy (dle Stavebního zákona nebo dle Nového stavebního zákona) bude projektovou dokumentaci zhotovovat a z jakých důvodů. Pokud to bude s ohledem na aktuální stav právních předpisů možné, Zhotovitel může projektovou dokumentaci vypracovat dle Nového stavebního zákona nebo Zhotovitel za splnění podmínek ust. § 329 odst. 1 Nového stavebního zákona může projektovou dokumentaci, která bude součástí žádosti o povolení dle Nového stavebního zákona, vypracovat podle Stavebního zákona. 
Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat podmínky pro využití dle Nového stavebního zákona při zohlednění předpokládaného termínu provádění Stavby. Objednatel preferuje, pokud to bude možné a účelné, vypracování dokumentace dle Nového stavebního zákona. Zhotovitel je povinen písemně sdělit Objednateli před zahájením prací, dle jaké právní úpravy (dle Stavebního zákona nebo dle Nového stavebního zákona) má v úmyslu dokumentaci zhotovovat a z jakých důvodů. Zhotovení dokumentace dle Stavebního zákona je možné pouze po udělení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
[bookmark: highlightHit_989][bookmark: highlightHit_990][bookmark: highlightHit_991][bookmark: highlightHit_992]POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění Díla dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.
[bookmark: _Hlk9867373]Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu při zpracování jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy a při zařizování záležitostí dle Smlouvy formou porad (výborů), ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis. O jednání výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. Za účelem úspěšné realizace plnění Díla dle Smlouvy mohou být výbory v případě potřeby svolány častěji.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od zahájení prací části plnění DURaSP předložit Objednateli k odsouhlasení vyplněný BEP a doplněný datový standard (dále jen „DS“) pro stupně DURaSP a PDSP.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zorganizovat úvodní jednání (výbor) za účelem koordinace postupu při zpracování plnění Díla dle Smlouvy za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O úvodním jednání bude Zhotovitel informovat Objednatele min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění Díla dle Smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, kterého Zhotovitel identifikoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny a lhůty stanovené touto Smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozující, nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění Smlouvy osobami, jimiž prokázal splnění technické kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky. V případě, že je potřeba k plnění Smlouvy činností jiné autorizované osoby, zavazuje se Zhotovitel zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění Díla se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad.
Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně jednou za 14 kalendářních dnů a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).
Zhotovitel je povinen dodržovat:
 zákonné předpisy v oblasti pracovněprávní a BOZP;
stejnou či kratší dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v této Smlouvě;
provádění plateb svým poddodavatelům řádně a včas;
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění této Smlouvy podílet.
Pokud to bude možné, je Zhotovitel povinen nabídnout Objednateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.
Zhotovitel je srozuměn s předpokladem spolufinancování Stavby případně i této Smlouvy z prostředků Evropské unie (EU) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027; 92. Výzva IROP – podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení – SC 4.3 (PR). 
Povinností Zhotovitele je respektovat pravidla a pokyny poskytovatele dotace uvedené v dokumentech Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Obecná pravidla Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 včetně příloh a Specifická pravidla Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 včetně příloh jsou dále uložena na stránkách https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty. 
Podle těchto pravidel je povinností Zhotovitele mj. minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Zhotovitel je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Zhotovitel je povinen dodržet a zabezpečit, aby při Stavbě mohly být uplatněny a dodrženy zásady "významně nepoškozovat" (DNSH) v oblasti životního prostředí (dále: „zásady DNSH“). Dokumenty k implementaci DNSH je možné stáhnout na této www adrese: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty; nebo přímo na https://irop.mmr.cz/getmedia/12756273-76cf-4f92-bd81-5e2e443d142e/DNSH_Nakladani_s_odpady_Implementace_01_2023.pdf.aspx?ext=.pdf; https://irop.mmr.cz/getmedia/8344db30-0186-4542-9cac-42458dfb43eb/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_01_2023.pdf.aspx?ext=.pdf. 



PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění Díla dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.
Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.
Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.
Objednatel se zavazuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy poskytnout Zhotoviteli přístupy do CDE v počtu nezbytně nutném dle BEP, a to za předpokladu, že bude mít Objednatel CDE zřízeno.
[bookmark: _Ref141188198]LHŮTY PLNĚNÍ
Lhůta plnění Stupně plnění příprava dle Smlouvy se sjednává takto:
zahájení: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
připomínky k návrhu Stupeň plnění příprava (resp. jednotlivých výstupů): Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění příprava povinen předat kompletní návrh zpracované dokumentace zahrnující jednotlivé výstupy Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu zpracované dokumentace nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení,
[bookmark: _Ref141165276]dokončení Stupně plnění příprava: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu zpracované dokumentace, dokončí Stupeň plnění příprava dle Smlouvy a předá Objednateli finální znění dokumentace nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu dokumentace,
výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele Stupně plnění příprava poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění příprava; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
Lhůta plnění Stupně plnění návrh dle Smlouvy se sjednává takto:
zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti pro příslušnou etapu,
připomínky k návrhu Stupeň plnění návrh: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění návrh povinen předat kompletní návrh zpracované dokumentace Objednateli k připomínkám nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu zpracované dokumentace nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení,
[bookmark: _Ref141165306]dokončení Stupně plnění návrh: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu zpracované dokumentace, dokončí plnění Stupně plnění návrh dle Smlouvy a předá Objednateli finální znění dokumentace nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu dokumentace,
výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele Stupně plnění návrh poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění návrh; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
Lhůta plnění Stupně plnění DURaSP a Části plnění zajištění UR a SP dle Smlouvy se sjednává takto:
zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti pro příslušnou etapu,
předání návrhu Stupeň plnění DURaSP Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění DURaSP povinen předat kompletní návrh DURaSP (v jednom (1) listinném vyhotovení a v jednom (1) vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení,
[bookmark: _Ref141165344]připomínky k návrhu Stupeň plnění DURaSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DURaSP nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DURaSP nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DURaSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom (1) listinném vyhotovení a v jednom (1) vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku,
[bookmark: _Ref141165352]dokončení Stupně plnění DURaSP: Zhotovitel předá Objednateli DURaSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a orgánů a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne doručení DURaSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány a třetí osoby k DURaSP vyjádří nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány či třetí osoby vyjádří k žádosti později, než do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Stupně plnění DURaSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje,
podání žádosti o povolení dle Nového stavebního zákona: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění DURaSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s Novým stavebním zákonem,
[bookmark: _Ref141165404]dokončení Části plnění zajištění UR a SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení a ověřené vyhotovení DURaSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci povolení,
výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Stupni plnění DURaSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Stupně plnění DURaSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
Lhůta plnění Stupně plnění PDPS dle Smlouvy se sjednává takto:
zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti pro příslušnou etapu,
připomínky k návrhu Stupeň plnění PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat kompletní návrh PDPS (v jednom (1) listinném a v jednom (1) elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS,
[bookmark: _Ref141165460]dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS,
výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele Stupně plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění PDPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle Smlouvy se sjednává takto:
zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti pro příslušnou etapu,
[bookmark: _Ref141165481][bookmark: _Ref141248681]dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro realizaci Stavby podle PDPS.
[bookmark: _Ref158541436]Při Poskytování součinnosti dle odst. 2.4.2 Smlouvy předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění Díla Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se PDPS Objednatelem Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle Smlouvy se sjednává takto:
zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti pro příslušnou etapu,
dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu zhotovené Stavby s PDPS nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován.
[bookmark: _Ref141248696]Při plnění Autorského dozoru dle čl. 2.5.3. Smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce – vícepráce a méněpráce) oproti PDPS do 7 kalendářních dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
[bookmark: _Ref141249809]Části plnění dle Smlouvy Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP a Části plnění zajištění UR a SP, Stupně plnění PDPS, Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Autorský dozor budou zahájeny na základě pokynu Objednatele k činnosti. Objednatel může udělit pokyn k zahájení činnosti samostatně pro části plnění pro 1. etapu a samostatně pro 2. etapu. Bez udělení tohoto pokynu Objednatele není Zhotovitel oprávněn příslušnou část plnění Díla dle Smlouvy zahájit. Objednatel si vyhrazuje právo Zhotovitele ke zpracování části plnění Díla dle Smlouvy Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP a Části plnění zajištění UR a SP, Stupně plnění PDPS, Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Autorský dozor nevyzvat, popř. vyzvání odložit.
MÍSTO PLNĚNÍ
Místem předání Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP a Stupně plnění PDPS, a jejich návrhů, místem předání výstupů zařizování záležitosti dle Smlouvy a místem konání výborů je odbor investiční výstavby, alej Svobody 923/80, Plzeň, nebude-li dohodnuto jinak.
Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle Smlouvy a Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.
CENA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY
Cena za poskytnutí plnění dle Smlouvy je sjednána následovně:

	Předmět plnění
	Kč bez DPH

	7.1.1.
	Stupeň plnění příprava 1. etapa
	                         350 000,00 

	
	Stupeň plnění příprava 2. etapa
	                         150 000,00 

	7.1.2.
	Stupeň plnění návrh 1. etapa
	                      2 625 000,00 

	
	Stupeň plnění návrh 2. etapa
	                         875 000,00 

	7.1.3.
	Stupeň plnění DURaSP 1. etapa
	                      7 450 000,00 

	
	Stupeň plnění DURaSP 2. etapa
	                      3 250 000,00 

	7.1.4.
	Stupeň plnění PDPS 1. etapa
	                    10 500 000,00 

	
	Stupeň plnění PDPS 2. etapa
	                      3 500 000,00 

	7.1.5.
	Část plnění zajištění UR a SP 1. etapa
	                         350 000,00 

	
	Část plnění zajištění UR a SP 2. etapa
	                         350 000,00 

	7.1.6.
	Část plnění Poskytování součinnosti 1. etapa
	                         110 000,00 

	
	Část plnění Poskytování součinnosti 2. etapa
	                           70 000,00 

	7.1.7
	Část plnění Výkon autorského dozoru 1. etapa
	                      2 150 000,00 

	
	Část plnění Výkon autorského dozoru 2. etapa
	                      1 603 000,00 

	7.1.8.
	CELKOVÁ CENA ZA CELÝ ROZSAH PLNĚNÍ
	                    33 333 000,00 



Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.
Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy obsahují i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním dotčených částí plnění Díla dle Smlouvy v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení.
Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením veškerých změn jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy vyvolaných správním orgánem (úprava jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy tak, aby vyhovovaly požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek stanovených ve Smlouvě.
Ceny dle čl. 7.1. Smlouvy zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy.
DPH bude fakturováno k cenám stanoveným v čl. 7.1. Smlouvy podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 235/2004 Sb.“). Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Díla Zhotovitele dle čl. 7.1. Smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění Díla dle Smlouvy, jejichž plnění Díla v souladu se Smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění Díla ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace či v průběhu etapy.
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění Díla, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z plnění jednotlivých částí Díla dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle č. 7.1 Smlouvy.
Podmínky pro změnu sjednané ceny Díla:
Objednatel si vyhrazuje dle ust. § 100 ZZVZ možnost změny celkové ceny stanovené v čl. 7.1.8. Smlouvy pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, pokud změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, a to za níže uvedených podmínek:
pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení jednotlivých částí plnění Díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,
na základě změny rozsahu jednotlivých částí plnění Díla, a to buď dle požadavku Objednatele, nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko či rozhodnutí je nezbytné pro provedení jednotlivých částí plnění Díla,
pokud se při provádění jednotlivých částí plnění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu dle čl. 7.1. Smlouvy.
Způsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny v čl. 7.1. Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je změna sjednané ceny nevyhnutelná, provést výpočet změny ceny sjednané v čl. 7.1. Smlouvy a předložit jej písemně Objednateli k odsouhlasení.
Výpočet změny ceny sjednané v čl. 7.1. Smlouvy bude Zhotovitelem proveden tak, aby změna ceny byla Objednatelem přezkoumatelná, a to např. procentní sazbou ze základních rozpočtových nákladů, individuální kalkulací předpokládaného počtu hodin zúčastněných pracovníků a jejich hodinových sazeb, příp. podle počtu odpracovaných hodin, individuální kalkulací ceny (včetně procentuálního vyčíslení slevy z nabídkové ceny) s využitím např. jednoho z následujících veřejně publikovaných podkladů:
a) Výkonový a honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (VHŘ), který vydává Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů,
b) Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, který vydává UNIKA Kolín.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny v čl. 7.1. Smlouvy teprve v případě, že změna ceny bude odsouhlasena písemně Objednatelem, podepsána oprávněnými osobami ve věcech smluvních Objednatele a Zhotovitele a zveřejněna Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 340/2015 Sb.“).
Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v čl. 7.1. Smlouvy teprve v případě, že změna ceny bude odsouhlasena písemně Zhotovitelem, podepsána oprávněnými osobami ve věcech smluvních Objednatele a Zhotovitele a zveřejněna Objednatelem v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny v čl. 7.1. Smlouvy, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny Díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny Díla.
Jsou-li k úhradě sjednané ceny dle čl. 7.1. Smlouvy použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny souhlas poskytovatele finančních prostředků.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za poskytnutí plnění Díla Zhotovitele dle čl. 7.1. Smlouvy bude hrazena postupně takto (samostatně pro 1. etapu a samostatně pro 2. etapu):
cena za poskytnutí Stupně plnění příprava dle čl. 7.1.1. Smlouvy – po dokončení Stupně plnění příprava dle čl. 5.1.3. Smlouvy;
cena za poskytnutí Stupně plnění návrh dle čl. 7.1.2. Smlouvy – po dokončení Stupně plnění návrh dle čl. 5.2.3. Smlouvy;
cena za poskytnutí Stupně plnění DURaSP dle čl. 7.1.3. Smlouvy – 80 % po vypořádání připomínek Objednatele dle čl. 5.3.3. Smlouvy a 20 % po dokončení Stupně plnění DURaSP dle čl. 5.3.4. Smlouvy;
cena za poskytnutí Části plnění zajištění UR a SP dle čl. 7.1.5. Smlouvy – po dokončení Části plnění zajištění UR a SP dle čl. 5.3.6. Smlouvy;
cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS dle čl. 7.1.4. Smlouvy – po dokončení Stupně plnění PDPS dle čl. 5.4.3. Smlouvy;
cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle čl. 7.1.6. Smlouvy – po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti dle čl. 5.5.2. Smlouvy,
cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle čl. 7.1.7. Smlouvy – po skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla Část plnění Autorského dozoru poskytována, a to na základě zprávy o poskytování autorského dozoru (dále jen „Zpráva o poskytování AD“). Zpráva o poskytování AD bude obsahovat přehled činností poskytnutých Zhotovitelem v předmětném kalendářním čtvrtletí a alikvótní část celkové ceny za poskytování Části plnění Autorský dozor odpovídající činnosti Zhotovitele v příslušném kalendářním čtvrtletí. Zpráva o poskytnutí AD musí být přílohou faktury.
Podkladem pro platbu Objednatele je vždy faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Díla Zhotovitele dle Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako akceptován bez výhrad.
Splatnost ceny příslušné části plnění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy se sjednává lhůtou třiceti (30) kalendářních dnů od doručení příslušné faktury Objednateli.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně č. 235/2004 Sb., a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
číslo faktury;
den vystavení a den splatnosti faktury;
označení banky a č. účtu, na který se má platit;
označení příslušné části plnění Díla;
evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele;
fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace);
razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele;
přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění Díla nebo Zpráva o poskytování AD.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti u jednotlivých částí plnění Díla Zhotovitele vady plnění Díla, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady plnění Díla.
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat fakturu v jednom vyhotovení.
Objednatel neposkytuje zálohy.
Platby vč. DPH dle Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele.
Faktura se považuje za řádně a včas uhrazenou, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že poslední den splatnosti daňového dokladu připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je uveden na faktuře jako den splatnosti.
Místem pro doručení faktury v listinné podobě je Fakultní nemocnice Plzeň, odbor investiční výstavby, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený oprávněným zástupcem Objednatele na faktuře. Faktury vystavené v elektronické podobě zašle Zhotovitel ve formátu *.pdf. nebo ISDOC na e-mailovou adresu: fakturace@fnplzen.cz.
Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona č. 235/2004 Sb., je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a Zákona č. 235/2004 Sb., je Objednatel oprávněn část úplaty odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a Zákona č. 235/2004 Sb. O tuto část bude úplata ponížena a Zhotovitel obdrží pouze část úplaty bez DPH.
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči Zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli vzniklá na základě nebo v souvislosti se Smlouvou či plněním Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou smlouvu o postoupení, jejímž předmětem by bylo postoupení pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou či plněním Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
Zaplacení faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění Díla či konkludentní akceptaci takové bezvadnosti.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLNĚNÍ
Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli (samostatně pro 1. etapu a samostatně pro 2. etapu) dokončený Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP a Stupeň plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty pro dokončení dle článku 5. Smlouvy následujícím způsobem:
Zhotovitel předá jednotlivé části plnění Díla dle Smlouvy Objednateli k akceptačnímu řízení. Předání k akceptačnímu řízení bude zdokumentováno předávacím protokolem, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:
a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění Díla,
b) popis předávané části plnění Díla co do obsahu a rozsahu,
c) datum předání příslušné části plnění Díla,
d) datum převzetí příslušné části plnění Díla,
e) podpisy oprávněných zástupců (osob) smluvních stran,
předáním dokončeného Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP a Stupně plnění PDPS Zhotovitelem ke kontrole Objednateli je zahájeno období akceptačního řízení,
pro účely akceptačního řízení předá Zhotovitel Objednateli dokončený Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP a Stupeň plnění PDPS ke kontrole v jednom (1) vyhotovení v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě v Požadovaném formátu se zajištěním antivirové ochrany, nebude-li Objednatelem stanoveno jinak,
nejdéle do 20 pracovních dnů od předání dokončeného Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP a Stupně plnění PDPS dle Smlouvy k akceptačnímu řízení se Objednatel k uvedeným jednotlivým částem plnění Díla vyjádří vypracováním akceptačního protokolu.
[bookmark: _Ref158540772]Výsledek akceptačního řízení bude uveden v akceptačním protokolu, a to jedním z dále uvedených způsobů:
akceptováno bez výhrad. Zhotovitel na základě takto potvrzeného akceptačního protokolu předá Objednateli dokončený Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP a Stupeň plnění PDPS dle Smlouvy Objednateli v požadovaném počtu vyhotovení a v Požadovaném formátu a bude fakturovat cenu za příslušnou část plnění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy v plné výši,
[bookmark: _Ref158541500]akceptováno s výhradami. V akceptačním protokolu budou výhrady Objednatele specifikovány a bude uveden termín, do kdy mají být předmětné výhrady odstraněny. Dohodnou-li se smluvní strany, může Zhotovitel fakturovat Objednateli finanční plnění za příslušnou část plnění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy v částečné výši. Vzájemná dohoda smluvních stran o této skutečnosti bude zanesena do akceptačního protokolu,
neakceptováno v důsledku podstatných vad jednotlivých části plnění Díla dle Smlouvy. V akceptačním protokolu budou dané vady specifikovány a bude uveden nový termín akceptačního řízení. Finanční plnění za příslušnou část plnění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy nebude do doby sjednání nápravy poskytnuto.
Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy bude považován za provedený jako celek a předaný Objednateli dnem podpisu závěrečného akceptačního protokolu (akceptováno bez výhrad) Objednatelem.
Závěrečný akceptační protokol je povinen vyhotovit Objednatel.
Odpovědnost Zhotovitele
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče, která po něm může být spravedlivě požadována, zkontrolovat při předání a převzetí jednotlivých částí plnění Díla veškeré údaje. Kontrola Objednatele se týká prověření, zda jednotlivé části plnění Díla dle Smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat např. výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad nebo technických řešení u jednotlivých částí plnění Díla, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo jinými závaznými předpisy, se Zhotovitel při předání a převzetí jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy nezbavuje odpovědnosti za škodu. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že jednotlivé části plnění Díla dle Smlouvy byly Objednatelem převzaty a akceptovány bez výhrad.
[bookmark: _Ref141248747]LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke Stupni plnění příprava, Stupni plnění návrh,  Stupni plnění DURaSP a Stupni plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami Smlouvy.
Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění Díla dle Smlouvy.
[bookmark: _Ref34392820]Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně dokumentace dle čl. 2 Smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu Smlouvy a nebudou je dále poskytovat třetím stranám.
Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě.
Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.
Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy.
[bookmark: _Ref141248844]POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to minimálně ve výši 30 milionů Kč.  Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle čl. 7.1. Smlouvy.
Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením Smlouvy a dále pak v průběhu platnosti Smlouvy vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od vyzvání. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění Díla dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle Smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy budou pro každou etapu ke dni převzetí Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP a Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Díla Zhotovitelem dle Smlouvy nebo jestliže Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP nebo Stupeň plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.
[bookmark: _Ref141190375]Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP záruku po dobu 10 let, která počíná běžet vždy od převzetí konkrétní části plnění Díla Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS záruku, která počíná běžet převzetím Stupně plnění PDPS dle čl. 5.4.3. Smlouvy a končí uplynutím doby 10 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končí uplynutím 20 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS dle čl. 5.4.3. Smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP a Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku neočekávatelné změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění Díla.
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění Díla dle Smlouvy a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, bude možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
Vady zjištěné po předání a převzetí Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP nebo Stupně plnění PDPS je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, kdykoliv poté, co vady zjistí, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. 12.2. Smlouvy. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li vzájemně sjednána lhůta odlišná.
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody pro odmítnutí převzetí odstranění reklamované vady.
[bookmark: _Ref141248573]Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě do deseti (10) pracovních dní ode dne doručení oznámení o vadách, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. 13.5. Smlouvy.
Pro případ vady sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vady Zhotovitelem.
Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
[bookmark: _Hlk531178890]Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem k neprovedení průzkumů, nebude-li dohodnuto jinak).

12.11.	Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitostí dle Smlouvy.

12.12.	Smluvní strany výslovně sjednávají, že za škodu se považuje i stav, kdy v důsledku nesprávného nebo neúplného Stupně plnění PDPS vznikne Objednateli povinnost uhradit pokutu uloženou orgánem dohledu z důvodu porušení ZZVZ nebo ze stejného důvodu bude poskytovatelem dotace označena některá část projektu za nezpůsobilý výdaj. 
SANKCE A ÚROKY Z PRODLENÍ
Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši, a to z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.
Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.
Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění Díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné kompletní části plnění Díla Zhotovitele dle čl. 7.1. Smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
[bookmark: _Ref34393674]Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí kompletní příslušné části plnění Díla Zhotovitele dle čl. 7.1. této Smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
[bookmark: _Ref158539433][bookmark: _Hlk531179035]Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dle Smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady dle čl. 9.2.2 nebo čl. 12.7. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,025 % z ceny za poskytnutí kompletní části plnění Díla Zhotovitele dle čl. 7.1. Smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním uplatněných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.
[bookmark: _Hlk530695451]V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
V případě nedodržení lhůty dle čl. 5.5.3. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé z těchto lhůt a započatý den prodlení.
[bookmark: _Hlk35889824]Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Díla dle Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. 10. Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. 10. Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. 11 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. 17.4., čl. 17.5, čl. 17.6. nebo čl. 17.7. Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
V případě, že hodnota chybových položek Soupisu stavebních prací, jež je součástí PDPS dle přílohy č. 5 této Smlouvy, způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy, bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu stavebních prací dle čl. 2.1.4. písm. b) Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Za chybové položky se považují položky Soupisu stavebních prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu stavebních prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu stavebních prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu stavebních prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.
Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle Smlouvy.
Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.



OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE 
Oprávněné osoby ve věcech smluvních
Jednání mezi smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech smluvních, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.
Oprávněné osoby
a) Oprávněná osoba Objednatele:
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. - ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
b) Oprávněná osoba(y) Zhotovitele:
Ing. Ota Heller, obchodní ředitel SUDOP PRAHA a.s.
Oprávněné osoby ve věcech technických a realizačních
Jednání mezi smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech technických, realizačních a týkající se předání a převzetí jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.
Oprávněné osoby
a) Oprávněná osoba Objednatele:
XXX
b) Oprávněná osoba(y) Zhotovitele:
XXX
Smluvní strany jsou oprávněny učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.
Oznámení a komunikace
Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem.
Veškerá komunikace vedená v průběhu plnění této Smlouvy mezi smluvními stranami bude vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.
Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému provedení jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje doporučený dopis a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. Komunikace učiněná osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem je ústní formou komunikace. Každá smluvní strana má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace písemnou formou.
Jakékoliv oznámení nebo dokument budou považovány za doručené:
a) jestliže byly odeslány doporučeným dopisem, třetí pracovní den po dni, kdy byly předány držiteli poštovní licence,
b) jestliže byly doručovány osobně nebo kurýrem, okamžikem doručení nebo odepření převzetí,
c) jestliže byly odeslány prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem, okamžikem odeslání, pokud se zpráva nevrátila jako nedoručitelná.
Doporučeně prostřednictvím poštovního doručovatele budou zasílány dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na podstatné porušení povinností podle Smlouvy. Osobní předání takových dokumentů je přípustné oproti podpisu, avšak pouze osobám uvedeným pro vzájemný kontakt v tomto článku Smlouvy.
[bookmark: _Ref158544155]Všechna oznámení budou zasílána na tyto adresy:
a) pokud bude adresátem Objednatel:
Fakultní nemocnice Plzeň
XXX, odbor investiční výstavby
alej Svobody 923/80
323 00 Plzeň
ID datové schránky: pbvtj63 
b) pokud bude adresátem Zhotovitel:
		SUDOP PRAHA a.s.
	Olšanská 2643/1a
	130 80 Praha 3
	ID datové schránky: nd9sqfy

Informace a materiály, které Zhotovitel označí za obchodní tajemství nebo důvěrné informace, budou doručovány Objednateli buď osobně, nebo zasílány elektronickou poštou a šifrovány. Objednatel se zavazuje, že takto získaný materiál a informace bude zasílat zpět Zhotoviteli stejným způsobem, tedy buď elektronickou poštou za použití šifrování, nebo doručovat osobně.
V případě změny údajů uvedených v čl. 14.3.7 Smlouvy se smluvní strany zavazují o takové změně navzájem informovat neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
VYŠŠÍ MOC
Definice vyšší moci
„Vyšší mocí“ se pro účely této Smlouvy rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato smluvní strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této Smlouvy, které se Smluvní strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než jsou zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této Smlouvy.
Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k nim došlo v důsledku Vyšší moci.
Smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 kalendářních dnů poté, co se vznik Vyšší moci stane zřejmým, písemně oznámit druhé smluvní straně. V oznámení smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci, uvede povinnosti, které ji Vyšší moc brání splnit a předpokládané trvání takové Vyšší moci. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové Vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci, dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti Vyšší moci.
Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizoval následky Vyšší moci. Náklady takto přijatých opatření nese Zhotovitel.
Smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně zánik Vyšší moci.
Pokud se provedení Díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku Vyšší moci, smluvní strana, která se důvodů Vyšší moci dovolává, vyzve druhou smluvní stranu k jednání o změně Smlouvy.
Pokud nedojde k dohodě o změně Smlouvy, má smluvní strana, která se důvodně odvolala na Vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí.
Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění Díla dle Smlouvy oproti době plnění Díla dle čl. 5 Smlouvy delší než třicet (30) kalendářních dnů,
neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. 11. Smlouvy,
nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 17.4. až 17.7. Smlouvy,
nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 10 Smlouvy, 
ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy o více než třicet (30) kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění Díla dle čl. 2. Smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění Díla dosud nezahájených částí plnění Díla dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění Díla kterékoliv nezahájené části plnění Díla dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění Díla dle Smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění Díla dle čl. 2. Smlouvy, pokud neobdrží pokyn Objednatele k zahájení příslušné části plnění Díla dle čl. 5.7. Smlouvy do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne ukončení předchozí části plnění Díla dle Smlouvy. Výpověď Zhotovitele musí být písemná a je účinná doručením výpovědi Objednateli.
V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění Díla dle Smlouvy za podmínek sjednaných touto Smlouvou, pokud Objednatel neurčí jinak,
Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění Díla dle Smlouvy, a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“),
Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami.
Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje.
Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění Díla dle Soupisu se i po ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění Díla.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této Smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
[bookmark: _Ref419148172][bookmark: _Hlk35934467]Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
[bookmark: _Ref158542478][bookmark: _Ref419148174]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením Smlouvy.
[bookmark: _Ref158542493][bookmark: _Ref34393839]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit člena realizačního týmu uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně obdobnou kvalifikací, kterou disponoval původní člen realizačního týmu, a zároveň zkušenostmi minimálně v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní člen realizačního týmu, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového člena realizačního týmu. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do deseti (10) pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
[bookmark: _Ref158542618]Objednatel je oprávněn uvedené osoby uvedené v čl. 17.5 této Smlouvy odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, že bude ze strany Objednatele prokázáno, že uvedené osoby neprovádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy či příslušnými technickými normami. V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy. Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit ve lhůtě 3 pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace této navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce či obecně závaznými právními předpisy, Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce či obecně závaznými právními předpisy, Objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem.
[bookmark: _Ref158542637]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele musí nový poddodavatel disponovat minimálně obdobnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do deseti (10) pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním Smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 20 let ode dne podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Právní vztahy založené touto Smlouvou a s ní související se řídí výlučně právními předpisy České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Nového stavebního zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. 
Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během šedesáti (60) kalendářních dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny před příslušným soudem České republiky, přičemž podle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, budou rozhodovány obecným soudem podle sídla Objednatele.
Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
[bookmark: _Ref158542590]Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za Zhotovitelem.
Ustanovení § 1765 odst.1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku převzala nebezpečí změny okolností.

Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Smlouva podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. Nabytí účinnosti Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí účinnosti Smlouvy.
0. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
0. Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
příloha č. 1 – Uživatelské zadání
příloha č. 2 – Příprava projektu
příloha č. 3 – Návrh Stavby
příloha č. 4 – Obsah DURaSP
příloha č. 5 – Obsah PDPS
příloha č. 6 – Obsah činnosti Autorského dozoru
[bookmark: _Hlk530696541]příloha č. 7 – Realizační tým a seznam poddodavatelů 
příloha č. 8 – BIM dokumenty (BIM protokol, EIR, BEP, DS)
Příloha č. 9 – Plná moc 

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. Dále smluvní strany výslovně prohlašují, že Smlouva je sepsána určitě a srozumitelně s tím, že je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
	[bookmark: _Hlk47350812]
Za Objednatele:
	
Za Zhotovitele:

	Plzeň, dne dle elektronického podpisu
	Praha, dne elektronického podpisu

	...........................................................
	...........................................................

	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
	Ing. Martin Chrastil

	ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
	předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

	
	...........................................................

	
	Ing. Ivan Pomykáček

	
	místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

	
	řádně oprávněni podepsat na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti za „SP + SIEBTAL_FN Plzeň, pavilon infekčních chorob“



	
Příloha č. 1 - Uživatelské zadání
Uživatelské zadání
	Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (INF) 
	 

	Stacionář - 10 lůžek, LJ - 2x20 = 40 lůžek, LJ- dětská - 24 lůžek, JIP -12 lůžek

	
	

	Provoz
	 Plocha (m2)

	Ambulance INF
	 

	Recepce - kartotéka
	20

	Čekárna akutní příjmové ambulance + WC
	25

	Ambulance akutní - příjmová
	20

	Čekárna kontrolní ambulance + WC
	25

	Ambulance kontrol
	20

	Čekárna děti + WC
	25

	Ambulance pro děti
	20

	Čekárna izolační + WC
	25

	Ambulance izolační
	20

	Čistící místnost izolační ambulance
	10

	Očista personálu s hyg. zázemím izolační ambulance
	10

	Filt izolační ambulance
	10

	Čekárna neuroinfekce + WC
	25

	Ambulance pro neuroinfekce
	20

	Čekárna jaterní ambulance + WC
	25

	Ambulance a poradna pro poruchy jater
	20

	Čekárna ambulance pro poruchy imunity
	25

	Ambulance pro poruchy imunity, včetně HIV centra 
	20

	Příruční laboratoř
	20

	Čekárna očkovacího centra + WC
	20

	Očkovací centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci 2x 20 m2
	40

	Evidenční místnost pro THP
	20

	Hygienické zázemí personálu
	20

	Čistící místnost
	10

	Očista a desinfekce pacienta
	25

	Pracovna staniční sestry
	15

	Sklady
	20

	DMZ
	15

	Úklid
	5

	Komunikační chodba oddělení
	100

	Čistá plocha oddělení
	675

	Stavební konstrukce
	81

	Ambulance INF celkem
	756

	
	

	Denní stacionář INF - 10 lůžek
	 

	Sesterna - přípravna
	20

	dvoulůžkové pokoje s hygienickým zázemím (5-2 lůžka, 5x25 m2)
	125

	Šatna pacientů
	15

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Sklady
	15

	Čistící místnost
	10

	Nečistá manipulace, prádlo, odpad
	10

	DMZ (možnost společné s ambulancemi)
	15

	Úklid (možnost společné s ambulancemi)
	5

	Komunikační chodba oddělení
	70

	Čistá plocha oddělení
	295

	Stavební konstrukce
	35

	Stacionář 10 lůžek - celkem
	330

	
	

	Lůžková jednotka INF - 20 lůžek 
	 

	Šatna personálu + sociální zázemí
	25

	Filtr pacientů
	15

	Sesterna
	20

	Vyšetřovna
	20

	Místnost na přípravu materiálu na fekální bakterioterapii
	20

	DMZ
	20

	Staniční sestra
	15

	Inspekční pokoj - pracovna lékaře
	20

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Lázeň pacientů - WC imobilní
	20

	Sklady
	25

	Čajová kuchyňka čistá a špinavá
	20

	Čistící místnost
	15

	Sklad špinavého prádla
	10

	Úklid
	5

	Pokoj 2 lůžka + sociální zázemí bezbariérové + filtr - 6 pokojů x 30 m2
	180

	Pokoj 1 lůžko + sociální zázemí bezbariérové + filtr - 8 pokojů x 25 m2
	200

	Komunikační chodba oddělení
	150

	Čistá plocha oddělení
	790

	Stavební konstrukce
	95

	Lůžková jednotka INF 20 lůžek celkem
	885

	Celkem 2 x LJ 20 lůžek INF
	1 770

	
	

	Lůžková jednotka INF dětská  - 24 lůžek + 14 doprovod
	 

	Šatna personálu + sociální zázemí
	25

	Filtr pacientů
	15

	Sesterna
	20

	Vyšetřovna
	20

	DMZ
	20

	Staniční sestra
	15

	Inspekční pokoj - pracovna lékaře
	20

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Lázeň pacientů - WC imobilní
	20

	Sklady
	25

	Čajová kuchyňka čistá a špinavá
	20

	Čistící místnost
	15

	Sklad špinavého prádla
	10

	Úklid
	5

	Pokoj 1 lůžko+ doprovod + sociální zázemí+ filtr - 12 pokojů x 30 m2
	360

	Pokoj 1 lůžko+ doprovod + sociální zázemí bezbariérové + filtr s filtroventilační jednotkou- 2 pokoje x 30 m2
	60

	Pokoj 2 lůžka + sociální zázemí bezbariérové+ filtr - 3 pokoje x 30 m2
	90

	Pokoj 1 lůžka + sociální zázemí bezbariérové + filtr - 4 pokoje x 25 m2
	100

	Komunikační chodba oddělení
	190

	Čistá plocha oddělení
	1 040

	Stavební konstrukce
	125

	Lůžková jednotka dětská 24 lůžek celkem
	1 165

	
	

	JIP  - 12 lůžek 
	 

	Šatna personálu + sociální zázemí
	35

	Filtr pacientů
	20

	Sesterna - stanoviště sester
	30

	Pracovna lékařů
	30

	Přípravna 
	30

	Hovorna (oddělený prostor pro kontakt zdravotník x rodina, pozůstalosti...)
	10

	Zákrokový sál se zázemím
	30

	Denní místnost zdravotníků
	20

	Staniční sestra
	15

	Vedoucí lékař
	20

	Hygienické zázemí personálu (WC+sprcha)
	10

	Lázeň pacientů - WC imobilní
	20

	WC pro návštěvy
	5

	Přístrojová místnost
	20

	Sklady
	50

	Kuchyňka pro pacienty čistá a špinavá
	20

	Čistící místnost
	15

	Sklad špinavého prádla
	10

	Úklid
	4

	Pokoj 1 lůžko + sociální zázemí + vstupní a výstupní filtr - 4 boxů x 35 m2
	140

	Pokoj 2 lůžka - 4 boxy x 35 m2
	140

	Komunikační chodba oddělení
	190

	Čistá plocha oddělení
	864

	Stavební konstrukce
	104

	JIP - infekční - 12 lůžek -  celkem
	968

	
	

	Provozní zázemí a výuka INF
	 

	Pracovna přednosty + hygienické zázemí
	30

	Pracovna zástupce přednosty + hygienické zázemí
	25

	Sekretariát
	20

	Vrchní setra + hygienické zázemí
	25

	Pracovna asistenta pro LF + hygienické zázemí
	25

	Lékařské pokoje + hygienické zázemí - 7 x 3 lékaři (7x 25m2)
	175

	Šatna pro mediky + sociální zázemí
	25

	Seminární místnosti pro 40 osob
	60

	DMZ
	15

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Sklad
	15

	Archív
	20

	Úklid
	5

	Komunikační chodba oddělení
	100

	Čistá plocha oddělení
	550

	Stavební konstrukce
	66

	Provozní zázemí a výuka INF -  celkem
	616

	
	

	Celková plocha INF
	5 604

	
	

	vedení bez LP
	441

	
	

	
	

	
	

	Klinika pneumologie a ftizeologie (PNE)
	 

	3x Stacionář - celkem 26 lůžek, LJ - 2x23 = 46 lůžek, SPAL 10 lůžek 
	

	
	

	Provoz
	 Plocha (m2)

	Ambulance PNE
	 

	Recepce - kartotéka (x více vchodů?)
	20

	Čekárna - všeobecné ambulance, onko, obstrukční
	60

	čekárna - IPP
	20

	Čekárna - akutní
	30

	Hygienické zázemí pacientů 2x (neinfekční + infekční a 15m2)
	30

	Hygienické zázemí personálu
	15

	Ambulance akutní 
	20

	Stacionář infekční
	50

	Stacionář neinfekční
	50

	Ambulance všeobecné 2x20m2
	40

	Ambulance specializované (8x 20m2)
	160

	Odběrová místnost
	10

	Sklady 2x
	40

	Čistící místnost
	15

	Úklid 
	5

	Šatna personálu -bude v 1.PP
	0

	Staniční sestra
	15

	Vedoucí lékař
	20

	Denní místnost zdravotníků
	20

	 
	 

	Dispenzář TBC - samostatné pracoviště s vl. vchodem do pavilonu, bez křížení provozu s jiným úseky!
	 

	Dispenzář TBC  - čekárna
	20

	Dispenzář TBC  - ambulance
	20

	Dispenzář TBC - místnost určená k odběru sput na MTB
	5

	Dispenzář TBC - hygienické zázemí pacientů (WC muži/ženy)
	10

	Úklid 
	5

	Funkční diagnostika (samostatné pracoviště na podlaží ambulantního traktu)
	 

	Čekárna pacientů funkční diagnostiky
	15

	Vyšetřovna - spirometrie + FENO 
	20

	Vyšetřovna - bronchoprovokační testy 
	20

	Vyšetřovna - bodypletysmografie
	20

	Vyšetřovna - spiroergometrie
	20

	Sklad
	10

	Čistící místnost 
	10

	Úklid
	5

	Denní místnost zdravotníků
	10

	Šatna personálu + sociální zázemí (sprcha) - provozní zázemí v 1. PP budovy
	0

	Komunikační chodba oddělení
	200

	Čistá plocha oddělení
	1 010

	Stavební konstrukce
	121

	Ambulance PNE celkem
	1 131

	
	

	Denní stacionář PNE - onkologický - 14 míst (7 lůžek + 7 křesel)
	 

	Ambulance 2x20m2
	40

	Stacionář - 14 míst (7 lůžek + 7 křesel)
	200

	Šatna pacientů
	20

	Hygienické zázemí pacientů 
	15

	Hygienické zázemí personálu
	5

	Sklady 2x20m
	40

	Čistící místnost
	10

	Nečistá manipulace, prádlo, odpad
	10

	Denní místnost zdravotníků
	15

	Úklid
	10

	Komunikační chodba oddělení
	40

	Čistá plocha oddělení
	405

	Stavební konstrukce
	49

	Stacionář PNE - infekční - 14 míst - celkem
	454

	
	

	Bronchoskopický (BFSK) sál - propojení na JIP
	 

	Čekárna pacientů
	30

	Šatna pacientů
	10

	Hygienické zázemí pacientů 
	10

	Vstupní filtr personálu (šatna) + sociální zázemí 
	25

	Endoskopický sál pro bronchoskopie
	50

	Pracovna sester
	15

	Intervenční sál – torakoskopie, drenáže
	25

	Sálek pro sonografie a punkce pleurální
	25

	C - rameno - uskladnění
	15

	Dospávací pokoj a čekárna pro pacienty po výkonech
	40

	Místnost pro dezinfekci přístrojů a nástrojů 
	25

	Sklad pro léky a SZM
	10

	Sklad pro přístrojovou techniku
	20

	Cytologická laboratoř - detašované pracoviště ŠÚP
	20

	Pracovna pro lékaře bronchoskopisty
	15

	Pracovna lékaře - cytologa, zároveň výuková místnost pro cytologii
	20

	Denní místnost zdravotníků
	15

	Čistící místnost
	15

	Úklid
	4

	Komunikační chodba oddělení
	40

	Čistá plocha oddělení
	429

	Stavební konstrukce
	51

	Bronchoskopický (BFSK) sál - celkem
	480

	
	

	Spánková laboratoř (SPAL) -10 L  neinfekční, samostatné pracoviště

	Čekárna pacientů
	20

	Hygienické zázemí pacientů ambulantních
	10

	Denní místnost zdravotníků
	15

	Kartotéka 2x20m
	40

	Ambulance 2x 20 m2
	40

	Jednolůžkové pokoje včetně sociálního zázemí (WC) - 10 lůžek - 10 x 15 m2 + navíc 25 m2 (5m2x5pokojů=společné WC pro 2 pokoje)
	175

	Hygienické zázemí pacientů hospitalizovaných (2 sprchy/muži,ženy)
	10

	Pracovny - 2x 15 m2
	30

	Sklady 4x 15 m2
	60

	Šatna personálu (příp. společná s inf. klinikou centrálně)+ sociální zázemí
	20

	2x místnost firemní (pronájem) 2x15m2
	30

	Čistící místnost
	15

	Úklid
	5

	Komunikační chodba oddělení
	70

	Čistá plocha oddělení
	540

	Stavební konstrukce
	65

	Spánková laboratoř PNE - 10 L - celkem
	605

	
	

	Lůžková jednotka PNE - 2x 23 lůžek 
	 

	Šatna personálu (- příp. společná s inf. klinikou centrálně) + sociální zázemí
	25

	Vstupní a výstupní filtr
	20

	Sesterna
	20

	Přípravna
	20

	Vyšetřovna
	20

	Denní místnost zdravotníků
	20

	Staniční sestra
	15

	Vedoucí lékař
	20

	Pracovna lékařů
	20

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Lázeň pacientů - WC imobilní
	20

	Sklady 2x 20m
	40

	Kuchyňka pro pacienty
	10

	Jídelna - denní pobyt
	30

	Čistící místnost
	15

	Sklad špinavého prádla
	10

	Úklid
	5

	Pokoj 2 lůžka + sociální zázemí + jednoduchý filtr- 8 pokojů x 30 m2
	240

	Pokoj 1 lůžko + sociální zázemí bezbariérové + jednoduchý filtr - 3 pokoje x 25 m2
	75

	Pokoj 1 lůžko + sociální zázemí + vstupní a výstupní filtr (izolace) 4 pokoje x 30 m2 
	120

	Komunikační chodba oddělení
	150

	Čistá plocha oddělení
	905

	Stavební konstrukce
	109

	Lůžková jednotka PNE - 23 lůžek celkem
	1 014

	Celkem 2 x LJ PNE 23 lůžek = 46 lůžek
	2 027

	
	

	Vedení, provozní zázemí a výuka PNE
	 

	Pracovna přednosty + hygienické zázemí
	30

	Pracovna primáře + hygienické zázemí
	30

	Sekretariát
	20

	Vrchní setra + hygienické zázemí
	25

	Lékařské pokoje a 2-3 lékaři - 12 x 20m2 (vč. hygienického zázemí)
	240

	Šatna pro mediky +hygienické zázemí (případně společně s infekční klinikou)
	25

	Seminární místnost (40 míst)
	60

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Sklad (inventář)
	30

	Archív 3x (2x ambulance/1x studie) 
	60

	Místnost pro zemřelé (mezidobí úmrtí transport)- v 1. PP
	0

	Úklid
	3

	Komunikační chodba oddělení
	100

	Čistá plocha oddělení
	633

	Stavební konstrukce
	76

	Provozní zázemí a výuka PNE - celkem
	709

	
	

	Tělocvična PNE
	 

	Šatna personálu + sociální zázemí
	20

	Šatna pacientů + sociální zázemí
	20

	Tělocvična
	40

	Sklad (RHC pomůcky, míče, motomedy, chodítka…)
	20

	Úklid
	5

	Komunikační chodba oddělení
	30

	Čistá plocha oddělení
	135

	Stavební konstrukce
	16

	Tělocvična PNE - celkem
	151

	
	

	Celková plocha PNE
	5 557

	
	

	
	

	
	

	Dermatovenerologická klinika (Kožní)
	 

	LJ - 25-30 lůžek
	

	
	

	Provoz
	 Plocha (m2)

	Ambulance kožní
	 

	Recepce - kartotéka
	15

	Čekárna akutní a všeobecné ambulance, dermatoalergologie
	50

	Hygienické zázemí pacientů 
	20

	Hygienické zázemí personálu
	15

	Ambulance kožní akutní
	25

	Zázemí akutní ambulance
	10

	Ambulance kožní obecná  - 5x 20 m2
	100

	Čekárna dětské ambulance
	20

	Ambulance kožní dětská
	20

	Čekárna  imunodermatol., dermatol. poradny, laser
	40

	Hygienické zázemí pacientů 
	20

	Ambulance celotělové dermatologie
	20

	Svlékací box pro pacienty
	5

	Ambulance dermato onkologická (névová) 2x20 m2
	40

	Čekárna venerologie
	20

	Hygienické zázemí pacientů venerologie infekční/neinfekční
	20

	Odběrová místnost na andrologii
	20

	Místnost pr depistážní sestra a kartotéka venerologie
	20

	Laboratoř - imunofluorescence, histopatologie, mykologie
	25

	Zástinová místnost
	10

	DMZ venerologie
	15

	Čekárna flebologie
	20

	Hygienické zázemí pacientů flebologie
	12

	Ambulance flebologická - 2x 25 m2
	50

	Místnost sester
	10

	Zákrokový sálek na sklerotizace
	20

	Pracovna staniční sestry ambulancí
	15

	Sesterny ambulantního traktu 2x 20 m2
	40

	Čistící místnost
	15

	Sklady
	30

	Očista a desinfekce pacienta
	20

	DMZ
	20

	Hygienické zázemí personálu
	15

	Úklid
	5

	Komunikační chodba oddělení
	90

	Čistá plocha oddělení
	892

	Stavební konstrukce
	107

	Ambulance kožní celkem
	999

	
	

	Korektivní dermatologie
	 

	Čekárna
	20

	Sesterna
	20

	Ambulance korektivní dermatologie - 2x 20 m2
	40

	Svlékací box pro pacienty
	5

	Komunikační chodba oddělení
	30

	Návaznost na zákrokový sál a laser
	 

	Čistá plocha oddělení
	115

	Stavební konstrukce
	14

	Korektivní dermatologie - celkem
	129

	
	

	Zákrokové sály (2 sály)
	 

	Vstupní filtr personálu
	10

	Vstupní filtr pacientů s hygienickým zázemím + svlékací box
	15

	Mytí lékařů
	5

	Zákrokový sál kožní (2x 25 m2)
	50

	Čistící místnost
	10

	Desinfekce nástrojů
	20

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Úklid
	5

	Komunikační chodba oddělení
	20

	Čistá plocha oddělení
	145

	Stavební konstrukce
	17

	Zákrokové sály (2 sály) - celkem
	162

	
	

	Laserové centrum
	 

	Ambulance laser  - 2x 20 m2
	40

	Sesterna laserového pracoviště
	20

	Svlékací box pro pacienty
	5

	Komunikační chodba a čekárna společná s ambulancemi
	0

	Čistá plocha oddělení
	65

	Stavební konstrukce
	8

	Laserové centrum - celkem
	73

	
	

	Denní stacionář, lymfomasáže a fototerapie
	 

	Čekárna stacionáře pro fototerapii a lymfoterapii
	25

	Hygienické zázemí pacientů 
	15

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Lymfomasáže - 3x po 3 lůžkách (3x25)
	75

	Provozní zázemí pro lymfomasáže
	20

	Stacionář pro 3 pacienty
	30

	Sesterna, přípravna stacionáře
	20

	Ordinace fototerapie 2x 25 m2
	50

	Svlékací box pro pacienty + 3x prostor pro lokální fototerapii
	15

	Sociální zařízení pro pacienty se sprchou a vanou
	20

	Sklad
	10

	Úklid
	5

	Komunikační chodba oddělení
	50

	Čistá plocha oddělení
	345

	Stavební konstrukce
	41

	Denní stacionář, lymfomasáže a fototerapie celkem
	386

	
	

	Lůžková jednotka kožní - 25 lůžek 
	 

	Šatna personálu + sociální zázemí
	25

	Čekárna pro pohotovost
	10

	WC pro návštěvy
	10

	Šatna pacientů
	20

	Ambulance pro pohotovost
	20

	Sesterna
	20

	Vyšetřovna 2x 20 m2
	40

	Převazový sálek
	25

	DMZ
	20

	Staniční sestra
	15

	Inspekční pokoj
	20

	Pracovna vedoucího lékaře
	20

	Hygienické zázemí personálu
	10

	Lázeň pacientů s vanou + WC imobilní
	25

	Sklady
	25

	Čajová kuchyňka 
	15

	Jídelna - denní pobyt
	30

	Čistící místnost
	15

	Sklad špinavého prádla
	10

	Úklid
	5

	Pokoj 2 lůžka + sociální zázemí - 7 pokojů x 25 m2
	175

	Pokoj 1 lůžko + sociální zázemí - 6 pokojů x 20 m2
	120

	Nadstandardní pokoj 1 lůžko + sociální zázemí - 2 pokoje x 30 m2
	60

	Pokoj 1 lůžko s filtrem + sociální zázemí - 3 pokoje x 30 m2
	90

	Komunikační chodba oddělení
	150

	Čistá plocha oddělení
	975

	Stavební konstrukce
	117

	Lůžková jednotka kožní 30 lůžek celkem
	1 092

	
	

	Provozní zázemí a výuka kožní
	 

	Pracovna přednosty + hygienické zázemí
	30

	Pracovna primáře + hygienické zázemí
	25

	Sekretariát - 2x 15 m2
	30

	Vrchní setra + hygienické zázemí
	25

	Lékařské pokoje - 7 x 3 lékaři + hygienické zázemí (7x 30 m2)
	210

	Emeritní přednosta + hygienické zázemí
	20

	Šatna pro mediky + sociální zázemí
	25

	Seminární místnosti
	60

	DMZ
	15

	Knihovna
	40

	Sklad
	15

	Archív
	20

	Úklid
	4

	Komunikační chodba oddělení
	100

	Čistá plocha oddělení
	619

	Stavební konstrukce
	74

	Provozní zázemí a výuka kožní celkem
	693

	
	

	Kožní klinika celkem
	3 535

	
	

	
	

	
	

	Diagnostika v novém pavilonu - KZM
	 

	
	

	
	

	Provoz
	 Plocha (m2)

	RTG, CT, USG
	 

	Recepce giagnostiky + kartotéka
	20

	Čekárna diagnostiky
	30

	Vyšetřovna RTG
	30

	Ovladovna RTG
	10

	Svékací boxy k RTG
	5

	Popisovna RTG
	15

	Vyšetřovna CT
	35

	Ovladovna CT
	15

	Svékací boxy k CT
	5

	Přípravna CT
	20

	Popisovna CT
	15

	USG vyšetřovna
	20

	Svlékací boxy USG
	5

	Hygienické zázemí společné s ambulancemi
	-

	DMZ diagnostiky
	15

	Sklad
	15

	Komunikační chodba oddělení
	70

	Čistá plocha oddělení
	325

	Stavební konstrukce
	39

	RTG, CT, USG -  celkem
	364

	
	

	Diagnostika v novém pavilonu - KZM - celkem
	364

	
	

	
	

	
	

	Provozní a technické zázemí pavilonu
	 

	
	

	
	

	Provoz
	 Plocha (m2)

	Posluchárna - 80 míst - společná s INF
	120

	 
	 

	Provozní zázemí
	 

	Sklady
	50

	Úklid
	10

	Šatna mediků+ sociální zázemí
	40

	Šatna personálu + sociální zázemí PNE
	60

	Šatna personálu + sociální zázemí INF
	60

	Archívy
	30

	Centrální sklad špinavého prádla
	30

	Místnost pro zemřelé
	15

	Komunikační chodba oddělení
	70

	Čistá plocha oddělení
	365

	Stavební konstrukce
	44

	Provozní zázemí celkem
	409

	
	

	Technické zázemí
	 

	Strojovna UT
	40

	Strojovna chlazení
	40

	Strojovny VZT 
	700

	Hlavní elektrorozvodna
	30

	Požární elektrorozvodna
	5

	Patrové elektrorozvodny (6x10 m2)
	60

	Místnosti slaboproudu (6x 10 m2)
	60

	Komunikační chodba oddělení
	70

	Čistá plocha oddělení
	1 005

	Stavební konstrukce
	121

	Technické zázemí celkem
	1 126

	 
	 

	Provozní a technické zázemí pavilonu/ů - celkem
	1 534

	
	

	Provoz
	 Plocha (m2)

	Parkování v 1. PP
	700




Příloha č. 2 - Příprava projektu
Příprava projektu
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy příprava projektu obsahuje:
· zhodnocení vstupních údajů poskytnutých Objednatelem,
· soupis identifikačních údajů,
· posouzení Uživatelského zadání,
· předběžná analýza území Stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací),
· zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,
· specifikace potřebných projekčních podkladů,
· specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení),
· příprava údajů pro studii proveditelnosti,
· zajištění potřebných podkladů:
· zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území,
· zaměření budov (v případě nutnosti jejich stavebních úprav),
· inženýrsko-geologický průzkum, 
· hydrogeologický průzkum,
· pedologický a radonový průzkum,
· biologický a dendrologický průzkum,
· archeologický průzkum,
· fotodokumentace,
· pasportizace okolních staveb (v případě nutnosti jejich stavebních úprav),
· měření hluku,
· stavebně technický průzkum,
· meteorologické údaje,
· informace o dotčených pozemcích KN,
· vyřízení žádosti o územně plánovací informaci (podmínky pro využívání území, umístění Stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra),
· zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.),
· předjednání záměru u zásadních DOSS[footnoteRef:1] a na stavebním úřadě. [1:  Zejména územní plánování, životní prostředí a památková péče.] 


Příloha č. 3 - Návrh Stavby
Návrh Stavby
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy návrh Stavby obsahuje:
· prověření a analýza přípravy projektu v rámci Stupně plnění příprava,
· upřesnění cílových představ Objednatele,
· určení základního materiálového řešení,
· zpracování dokumentace návrhu Stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy, provozní vazby),
· zpracování dokumentace návrhu napojení Stavby na stávající objekty,
· zapojení speciálních profesí při návrhu Stavby (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace,
· předběžný rozpočet podle m2 a m3,
· zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení, bude-li to nutné,
· návrh terénních a vegetačních úprav,
· odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů),
· vizualizace a animace,
· zásady řešení energeticky úsporného návrhu Stavby,
· příprava údajů pro posuzování vlivu Stavby na životní prostředí,
· doplnění podkladů pro studii proveditelnosti,
· předjednání dokumentace u zásadních DOSS, na stavebním úřadě a s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Příloha č. 4 - Obsah DURaSP
Obsah DURaSP
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DURaSP obsahuje:
· doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
· zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,
· doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání povolení záměru dle Nového stavebního zákona zejména v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění platném ke dni 31.12.2023[footnoteRef:2], [2: Viz poznámka pod čarou č. 2)] 

· projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby (dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy),
· zásady organizace výstavby,
· průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů,
· vypracování souhrnného rozpočtu tak, aby mohl být použit jako příloha žádosti o poskytnutí podpory (dotace),
· situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků,
· tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby (záborový elaborát),
· projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby,
· dispoziční studie vybavení interiérů,
· aktualizace inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě),
· projekt zdravotnické technologie,
· příprava údajů a jejich zpracování pro posuzování stavby na životní prostředí (EIA), včetně získání stanoviska příslušného úřadu, zda bude stavba procesu EIA ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, či nikoliv.


Příloha č. 5 - Obsah PDPS
Obsah PDPS
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje:
· doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
· zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného povolení záměru do projektové dokumentace,
· projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby (dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy) (v případě změn),
· projekt obsahující technické řešení všech zařízení a prvků sloužících k orientaci klientů, zaměstnanců, studentů a návštěvníků Stavby v takové podrobnosti zpracování, aby byly jasné všechny technické souvislosti, materiály, barvy a umístění řešených prvků orientačního systému,
· návrh barevného řešení interiéru (malby, nášlapné vrstvy podlah, obklady a dlažby (včetně spárořezů) apod.,
· plán BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to min. v členění:
· základní informace o akci a účastnících výstavby,
· povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,
· přehled základních opatření k zajištění BOZP,
· vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,
· způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,
· zásady požární ochrany při realizaci,
· dopravně provozní předpisy,
· zabezpečení staveniště,
· bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,
· [bookmark: _Hlk530697101]podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis stavebních prací“) s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,
· oceněný Soupis stavebních prací s výkazem výměr – položkový rozpočet,
· inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě),
· [bookmark: _Hlk530697196]soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy Soupisu stavebních prací a dále rozčlenění dle platných právních norem (v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
· seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů),
· [bookmark: _Hlk530697155]stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče,
· součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, např. finančního úřadu,
· zásady organizace výstavby (v případě změn),
· dopracování projektu zdravotnické technologie (v případě změn),
· zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 

Příloha č. 6 - Obsah činnosti Autorského dozoru
Obsah činností Autorského dozoru
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:
· postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou,
· účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
· dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,
· účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
· podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala platným a účinným příslušným právním předpisům a technickým normám,
· podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
· posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby,
· navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
· posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
· dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve  stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (elektro, instalace, statika apod.),
· účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
· účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,
· zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),
· sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,
· účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,
· aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,
· aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,
· zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,
· vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby,
· součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a dalším oprávněných orgánů státní správy.


Příloha č. 7 - Realizační tým a seznam poddodavatelů
Realizační tým a seznam poddodavatelů - Realizační tým a seznam poddodavatelů
Realizační tým:
Hlavní inženýr projektu (vedoucí týmu): XXX
Hlavní inženýr stavební části (zástupce vedoucího týmu): XXX
Projektant - technik prostředí staveb, technická zařízení: XXX
Projektant – technik prostředí staveb, elektrotechnická zařízení: XXX
Projektant – požární bezpečnost staveb: XXX
BIM koordinátor: XXX
Seznam poddodavatelů:
	
Pořadové číslo
	
Identifikace poddodavatele (firma či název a sídlo,  IČO)
	
Specifikace části veřejné zakázky, která bude plněna poddodavatelem

	1.
	PRO Design TZB s.r.o.
Jílovišťská 71, 155 31 Praha
IČ:  06993257
	Projektant na pozici technik prostředí staveb – technická zařízení

	2.
	AVALON s.r.o.
Rokycanova 279/18, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
IČ: 63978865
	Projektant na pozici technik prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

	3.
	TUSAN s.r.o.
B. Hájka 185, 267 01 Králův Dvůr – Popovice
IČ: 25645595
	Projektant na pozici požární bezpečnost staveb

	4.
	Atelier 4 s.r.o. se sídlem Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141
	Technická pomoc při zpracování návrhu stavby. 





























příloha č. 8 – BIM dokumenty (BIM protokol, EIR, BEP, DS)
BIM dokumenty (BIM protokol, EIR, BEP, DS)



[bookmark: _GoBack]příloha č. 8
P L N Á   M O C
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 06943187, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808, zastoupen Ing. arch. Matejem Siebertem, Ph.D., jednatelem, Ing. arch. Romanem Talašem, jednatelem a Ing. Petrem Vašinou, jednatelem, 
jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „SP + SIEBTAL_FN Plzeň, pavilon infekčních chorob“
z m o c ň u j í    t í m t o 
v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088, zastoupen Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva, 
jakožto Správce a Společník 1 společnosti s názvem: „SP + SIEBTAL_FN Plzeň, pavilon infekčních chorob“

jako zmocněnce

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:
	„FN Plzeň, výstavba pavilonu infekčních chorob – projektové práce“

	vyhlášené zadavatelem: Fakultní nemocnice Plzeň se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, PSČ 301 00 Plzeň, IČ: 00669806, 


učinil tyto právní úkony:
· podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,  
· zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli, 
· jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, v zadávacím řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli, změn předmětu Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše uvedeném zadávacím řízení 
· přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím řízení
· svolávat zasedání společnosti
· v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky, kterou podepisují všichni společníci (ledaže se účastníci písemně dohodnou jinak)
· po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo
	Za zmocnitele:
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
V Praze dne
	

	--------------------------------------------
Ing. Petr Vašina
jednatel
SIEBRET + TALAŠ, spol. s r.o.
	

	Zmocnění v celém rozsahu přijímám:
V Praze dne
	

	 -------------------------------------
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
	-------------------------------------
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
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