Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy S25-036-0026
uzavřené podle§ 2586 a následujíclch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


1. Smluvní strany Objednatel
Se sídlem: IČ:
DIČ:


Obec Lazníčky
Lazníčky 35, 751 25 pošta Veselíčko
00636321
CZ00636321 objednatel není plátcem DPH pro tuto zakázku

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavlína Kubíková, starostka obce (dále také jen jako .objednatel") na straně jedné

a



Zhotovitel
se sídlem:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
zastoupení ve věcech smluvních: Pavel Bohunský, DiS.a Vladimir Konečný, na základě pověření zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, stavbyvedoucí oblasti
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ 480 35 599
číslo účtu:	212269343/0300, ČSOB, a.s.
e-mail:	office-olomouc@swietelsky.cz (dále také jen jako „zhotovitel") na straně druhé



I.	Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11.7.2024 smlouvu o dílo. Předmětem této SoD je zhotovení díla


,,111/43614, 111/43617 Lazníčky- zapravení po kanalizaci"



Strana 1 (celkem 3)

V průběhu realizace stavby nastaly takové překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvnlch stran, vylučujlclch odpovědnost, tj. které zabraňuji nebo zpomaluji splněni závazků smluvnich stran dle čl. 5.10. smlouvy o dilo, že je nutné prodlouženi termínu provedení pracl na díle dle odst.
5.4. Z důvodu překážek a nerealizování přeložky komunikačního správce síti společnosti CETIN nelze stavbu provést úplně, funkčně a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací, konstrukci, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněnim předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedeni předmětu dila do užlvání { viz. odst. 3.3.SoD). Z důvodu vzniku překážky v plnění se přeruši doba plnění a stanoví se nově
nejzazšl termín dokončení dlla uvedený v novém znění bodu 5.4.

Z důvodu změn a vzniku viceprací a méněpracl vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracováni projektové dokumentace, změn potřebných k odvodnění, sanaci podkladnlch vrstev, kladení obrub a parkovaclm pruhu apod., se smluvní strany dohodly dle čl. 15.2. na uzavřeni plsemného dodatku, kterým se upravuje zněnl čl. 5, bod 5.4. a čl. 6, bod 6.1.

li.
5. Doba a místo plnění se mění následovně

5.4. Předáni staveniště před zahájenlm stavby bude provedeno bezprostředně po podpisu smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen provést dilo do 31.08.2025. Provedenlm dila se rozumí jeho řádné ukončení a předáni a převzetí stavby. Řádným ukončením díla se rozum!, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránici řádnému užívání dila.


A


6. Cena díla se mění následovně:

6. Cena díla
6.1. Smluvni strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v terminu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	Původní cena díla v SoD v Kč bez DPH
	1108 000,00

	Dodatek č. 1 - vícepráce v Kč bez DPH
	+234 021,30

	Dodatek č. 1 - méněpráce v Kč bez DPH
	-139 855,73

	Dodatek č. 1 - celkem v Kč bez DPH
	+94165,57

	Cena stavby celkem v Kě bez DPH
	1202165,57

	DPH- sazba 21% v Kč
	252454,77

	Cena díla v Kč vč. DPH
	1454620,34


(dále také jen jako "cena díla").
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III.

Ostatní ujednáni smlouvy o dílo ze dne  11. 7. 2024 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení..

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na dúkaz čehož oprávněni zástupci smluvních stran připojují své podpisy.

Uvedený dodatek č.1 je uzavřen v souladu s §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek v aktuálním znění.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Přílohy: Příloha č. 1 - harmonogram plnění Příloha č. 2 - položkový rozpočet změn




 (
íčky
5
321
)V Obci Lazníčky dne 24.10.2024




za objednat le Pavlina Kubíková, Starostka obce

................ /25 .
[image: ]za zhotovitele
 (
QWIJUWD
)Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověřeni
®
stavebni s.r.o.
Pražskátř. 495/58, 370 04 české Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
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