	

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
                                               
č. zhotovitele 202413			      		          č. objednatele SML2024-017.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Lipník nad Bečvou – oprava kanalizace v ul. Nerudova“


 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Mgr. Petr Caletka 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
SISKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Statutární zástupce	: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák
IČ			: 47155558
DIČ			: CZ47155558
Bankovní účet		: 14404831/0100 Komerční banka a.s. 
Telefon		: 607 288 188; 602 521 534
E-mail			: j.horalik@sisko.cz; vodak@sisko.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 4083	
(dále jen zhotovitel)


1.3. Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. výše uvedené Smlouvy o dílo mění část textu této Smlouvy.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení objemu prací z následujících důvodů: v rámci stavby bylo zjištěno, že se pod žulovou kostkou nachází vrstva betonu v celkové tl. cca 20,0 cm namísto projektem uvažované tl. 10,0 cm. Celá trasa kanalizace je v souběhu s vodovodem a kabely vysokého napětí. V místech těchto souběhů dochází k odsypům nesoudržného materiálu, a dochází tak ke vzniku kaveren pod komunikací, které je nutné zpětně zasypávat štěrkodrtí fr. 0/63 nad rámec rozpočtu. Dno stávající betonové revizní šachty bylo provedeno monoliticky a bylo tedy nutné jej odbourat bouracím kladivem umístěným na ramenu traktorbagru a odkopat namísto jeho běžného vyjmutí ramenem bagru na popruzích.
Poklopy na revizní šachty včetně rámů nebude dodávat zhotovitel, ale dodá je na své náklady objednatel, takže jejich dodávka bude zahrnuta do méněprací. Dále se nebudou provádět tlakové zkoušky na potrubí hlavního řádu i na přípojkách, jelikož tuto zkoušku není možné za provozu provést, jelikož jsou připojeny na potrubí dešťové odbočky, kde nejsou osazeny revizní šachty.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody pro navýšení objemu prací nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila.

II. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění čl. V. Cena za dílo takto:

V. Cena za dílo
Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. V tomto smyslu se cena upravuje takto:

Původní cena díla			   	           		 	  4 535 180,61 Kč bez DPH
Vícepráce							                 214 268,19 Kč bez DPH
Méněpráce								    - 80 317,50  Kč bez DPH 
Nová celková cena díla				  		   4 669 131,30 Kč bez DPH


Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 202413, č. objednatele SML2024-017-Ko ze dne 25.06.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce


[bookmark: _GoBack]V Přerově dne 24.10.2024                                     V Přerově dne 29.10.2024	

Za zhotovitele:    						       Za objednatele:






………………….……………                                                     ………………………….
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák                            Mgr. Petr Caletka
Jednatelé SISKO spol. s r.o.  					          Předseda představenstva
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