	

Smlouva o dílo – dodatek č.1
                                               
č. zhotovitele 2024-007   			                        č. objednatele SML2024-013.01-INV447

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavební práce pod názvem:


„Tovačov – přemístění vodovodního řadu v ul. Olomoucká“

 
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupena          	: Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce	: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ			: 46581367
DIČ			: CZ46581367
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon		: 603 485 380
E-mail			: p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.3500
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
 
Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o vícepráce spočívající ve vybudování 2  ks vodovodních přípojek P1a pro č.p.95 a  P14a pro č.p.526 






	
čl. V. Cena za dílo se mění takto:

Původní cena díla dle SoD					2.890.653,98
Cena víceprací:
IO 04 Vícepráce-Přípojka P1a - kopaná   			     62.692,42
IO 03 Vícepráce-Přípojka P14a – protlak 			     33.577,38
Cena víceprací celkem					     96.269,80
Nová cena díla						2.986.923,78

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 2024-007, č. objednatele SML2024-013-INV447 ze dne 25.06.2024.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 2024-007   , č. objednatele SML2024-013-INV447 ze dne 25.06.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 



Příloha: Rekapitulace stavby - Rozpočet



[bookmark: _GoBack]V Přerově   dne  29.10.2024	                                                     V Přerově dne 29.10.2024	

          Za zhotovitele:    					          Za objednatele:




………………….……………                                                     ………………………….
           Petr Zdráhal				      	    		 Mgr. Petr Caletka
      Jednatel společnosti                             		                    předseda představenstva
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