Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O dílo
č. sml. objednatele: SML/0329/23
č. sml. zhotovitele: 23035/040149/01
na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“
uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxx
Technický dozor: 



xxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:




xxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:




IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa:




Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ:





25869523

DIČ:





CZ25869523

Zastoupený:




Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



KB Olomouc, č. ú.: 27-4176700287/0100
Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 20. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0329/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4975: POHOŘELICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy ve výši 37 303 202,31 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 113 011,20 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 153 730,85 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 37 262 482,66 Kč bez DPH.
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/4975
2.01 
Po vytyčení silnice ve staničení km 0,670 - 0,790 byla vpravo zjištěna výšková kolize vozovky se sjezdy k jednotlivým nemovitostem. Z toho důvodu bude ve staničení km 0,670 - 0,790 vozovka provedena ve změněném příčném sklonu ze střechovitého na jednostranný. Tím dojde k navýšení nivelety v průměru o 15 cm na ploše 720,0 m2, které bude vyrovnáno v pokladní vrstvě ze ŠD.
2.02
Vzhledem k tomu, že celá stavba je prováděna za úplné uzavírky silnice, bude obrusná vrstva položena na tzv. „teplou spáru“ bez nutnosti následného prořezání. Z toho důvodu nebude prováděno prořezání a vyplnění podélné pracovní spáry v celkové délce 1 246,5 m.
2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




37 262 482,66 Kč

DPH 21 %






  7 825 121,36 Kč

Cena celkem vč. DPH 




45 087 604,02 Kč

(slovy čtyřicetpětmilionůosmdesátsedmtisícšestsetčtyři koruny české, 02/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací a méněprací č. 2.01 a 2.01 vč. celkové rekapitulace změn.

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 2 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
05.11.2024





05.11.2024
…………………………………………

…………………………………………


     za objednatele:




        za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý




      Ing. Petr Buchta
ředitel




     
předseda představenstva[image: image1][image: image2][image: image3]
PAGE  
3

