
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 16. 05. 2024
„Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolace)“

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: 


Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov
IČO:                    
63553660



bankovní spojení:          Komerční banka, a. s.
číslo účtu:                      736 341/0100
zastoupený:         
PhDr. Milanem Molcem, ředitelem
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.
se sídlem: 

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO:               

29111021
DIČ: 


CZ29111021
bankovní spojení: 
MONETA Money Bank, a.s.



zastoupená: 
Janem Želonkou, Ing. Martinem Humlem, jednateli firmy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 17.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolace)“

 (dále jen „dodatek č. 1“)

A.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 05. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolaze)“ pod ev. č. objednatele  P24V00000140 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, a to víceprací vynucených okolnostmi na stavbě a dle požadavku objednatele. Předmětem změny Smlouvy o dílo uvedené v dodatku č. 1 jsou i neprováděné práce, které ji zúžily. Provedení víceprací je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% dle změnového listu č. 4 (příloha č. 1), dále v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ formou změny závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je specifikací změnových listů č. 1,2,3,5,6,7 (příloha č. 1) a navýšení ceny nepřesáhne 30 %.
B.
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 2.1 článku II. Specifikace díla Smlouvy o dílo 
a s ohledem na výše uvedené se dílo doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány 
ve změnových listech číslo 1-7, ze kterých vyplývá:
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 ZZVZ

	04.
	Změna systému opravy SZ fasády z W4 na W1 u malého schodiště – zatím bez doplnění ozdob
	-8 518,90
	+59 472,89
	+50 953,99
	0,44%


ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 ZZVZ

	01.
	Pískování a úprava kamenných prvků
	
	+35 836,00
	+35 836,00
	0,23%


	02.
	Srovnání soklu nad terénem, doplnění obkladu z kamene, odvětrání ze sklepa
	
	+148 103,13
	+148 103,13
	0,95%



	03.
	Srovnání všech špalet pod izolaci a změna tl. izolantu ostění, ochrana nopovky geotextilií
	-7 506,27
	+89 962,39
	+82 456,12
	0,63%

	05.
	Nová fasádní světla s čidlem
	
	+17 640,00
	+17 640,00
	0,11%

	06.
	Náhrada pažících boxů za přiložené pažení
	-6 414,22
	+3 937,70
	-2 476,52
	0,07%

	07.
	VCP na dešťové kanalizaci, izolace a drenáž podél garáže
	
	+165 488,76
	+165 488,76
	1,06%


	Rekapitulace změn
	

	Smlouva o dílo (cena bez DPH)
	15.585.000,00 Kč

	Dodatek č.1 (cena bez DPH)
	     498.001,48 Kč

	Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 (cena bez DPH)
	16.083.001,48 Kč


	Rekapitulace
	Celkem rozšíření v Kč bez DPH

	Celkem Kč  (bez DPH)
	498 001,48


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 498 001,48 Kč bez DPH. 
Původní hodnota závazku se zvýšila o 498 001,48 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 5.1. článku V. Cena a způsob její úhrady Smlouvy 
o dílo, kdy odstavec 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 

                      16 083 001,48 Kč bez DPH

(slovy: šestnáct milionů osmdesát tři tisíc jedna koruna a čtyřicet osm haléřů)

DPH

1 929 960,18 Kč

 (slovy: jeden milion devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát korun a osmnáct haléřů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                            
18 012 961,66 Kč

(slovy: osmnáct milionů dvanáct tisíc devět set šedesát jedna korun a šedesát šest haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

C.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky,
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  RK xxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxxxxxx.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (y7vwp4t). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
6. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : 
změnové listy číslo 1 - 7
       ___________________________


____________________________________

       

zhotovitel




                    objednatel
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