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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/1058/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
 
Sintech-Energy s.r.o.
se sídlem Jezuitská 582/17, Brno-město, 602 00 Brno
jejímž jménem jedná: Michal Jaroš, jednatel	
IČ: 09204300
DIČ: CZ09204300
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 257641903/0600
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117794

dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „Objednatel“, na straně druhé



Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 09. 04. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/1058/2024/Lm, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „obstarání projektové dokumentace FN Brno – Posílení elektrických rozvodů v areálu FN Brno v souvislosti s realizací projektu GPK – projektová dokumentace II - TS5 a TS9“, včetně související činností“ (dále jen „dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
Z důvodu úprav zadání Objednatelem, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a s tím související změnu ceny díla.
Na základě výše uvedeného důvodu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že odst. II. 4 se mění a má následující znění:
Vymezení předmětu plnění:
i.	Pro novou vstupní rozvodnu TS9 - projektová dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení, včetně zajištění inženýrské činnosti,
ii.	pro novou vstupní rozvodnu TS9 - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, plánu BOZP a vypracování projektu řídicího systému,
iii.	pro úpravu vnitro-areálových rozvodů VN a NN dokumentace ve stupni pro územní řízení a pro výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a plánu BOZP,
iv.	pro stávající rozvodnu TS5 - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a plánu BOZP,
v.	etapizace a harmonogram provádění,
vi.	autorský dozor
Smluvní strany se dohodly, že odst. IV. 1 se mění a má následující znění 
	Cena díla dle smlouvy bez DPH:
	1 484 500,- Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	145 000,- Kč

	DPH 21 %:
	342 195,- Kč

	Cena díla včetně DPH:
	1 971 695,- Kč


z toho:
	Projektová dokumentace k TS9 pro společné územní a stavební řízení
	248 400,- Kč

	DPH 21 %:
	52 164,- Kč

	včetně DPH:
	300 564,- Kč



	Inženýrská činnost k TS9 a k vnitro-areálovým rozvodům
	165 600,- Kč

	DPH 21 %:
	34 776,- Kč

	včetně DPH:
	200 376 Kč



	Projektová dokumentace k TS9 pro výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a plánu BOZP cena dle smlouvy
	483 000,-Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	145 000,- Kč

	DPH 21%:
	131 880,- Kč

	včetně DPH:
	759 880,- Kč


	Projektová dokumentace k TS5 pro výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a plánu BOZP
	234 600,- Kč

	DPH 21%:
	49 266,- Kč

	včetně DPH:

	283 866,- Kč


	Projektová dokumentace k vnitro-areálovým rozvodům pro ÚŘ, výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a plánu BOZP
	248 400,- Kč

	DPH 21 %:
	52 164,- Kč

	včetně DPH:
	300 546 Kč


	Výkon 1 hodiny autorského dozoru 
Výkon autorského dozoru v rozsahu 110 hodin
	950,- Kč
104 500,- Kč

	DPH 21 %:
	21 945,- Kč

	včetně DPH:
	126 445,- Kč




Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán uznávaným elektronickým podpisem. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
	V Brně dne	V Brně dne

	______________________	___________________
	za Zhotovitele 	za Objednatele	
	Sintech-Energy s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno	
	Michal Jaroš, jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
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