DODATEK Č. 1 

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem:	Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupený:	MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem
IČO:		65269705
DIČ: 		CZ65269705
bankovní spojení: Česká národní banka., č. ú.: 71234621/0710

jako kupujícím (dále jen „Kupující“),

a

Sintech-Energy s.r.o. 
se sídlem: 	Jezuitská 582/17, 602 00 Brno
zastoupena: 	Ing. Michal Jaroš, jednatel
IČO: 		09204300 
DIČ: 		CZ09204300 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 257641903/0600 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117794 

jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“)  

(Kupující a Prodávající společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)




PREAMBULE
1. Dne 10.05.2024 uzavřel Kupující a Prodávající smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem „FN Brno - posílení elektrických rozvodů v areálu FN Brno v souvislosti s realizací projektu GPK - rekonstrukce trafostanice TS1 a TS2“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu plnění Smlouvy došlo mezi Smluvními stranami k dohodě na úpravě rozsahu dodávky, a to provedením víceprací a méněprací, tak jak je popsáno v přílohách č. 1 až 2 tohoto Dodatku.
3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že pojmy definované Smlouvou mají v Dodatku stejný význam.
[bookmark: _Ref180401852]ZMĚNA ROZSAHU DODÁVKY
1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění rozsah dodávky, a to tak, jak je popsáno ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
2. V příslušném rozsahu příloha č. 2 tohoto Dodatku také mění nebo doplňuje výkaz výměr pro dodání Zboží a poskytnutí souvisejících služeb, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
ZMĚNA CENY DODÁVKY 
1. V důsledku změny popsané v čl. III Dodatku se mění celková cena plnění dle Smlouvy, a proto se dohodou Smluvních stran ruší text čl. VI odst. VI.1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:
„VI.1	Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění 		poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

		Celková kupní cena bez DPH:		9 259 042,86 Kč
		DPH 21 %:					1 944 399,00 Kč
		Celková Kupní cena včetně DPH:        11 203 441,86 Kč

z toho
		
Trafostanice TS1
		Kupní cena bez DPH:			3 687 202,86 Kč
		DPH 21 %:					   774 312,60 Kč
		Kupní cena včetně DPH:			4 461 515,46 Kč

		Trafostanice TS2
		Kupní cena bez DPH:			5 571 840,00 Kč
		DPH 21 %:					1 170 086,40 Kč
		Kupní cena včetně DPH:			6 741 926,40 Kč“
2. V případě, že má změna plnění Smlouvy popsaná tímto Dodatkem dopad do schváleného Harmonogramu, provede Zhotovitel aktualizaci Harmonogramu do 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti Dodatku. Nepředlužuje-li tento Dodatek výslovně datum řádného poskytnutí plnění, nebo jiný závazný milník uvedený v Harmonogramu, nemůže aktualizace dle předchozí věty vést k takové materiální změně Harmonogramu.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat novou cenu v souladu s čl. VI odst. VI.4 Smlouvy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek, nároky z něho vzniklé, včetně nároků mimosmluvních, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se zavazují případné spory související s Dodatkem řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze Smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z tohoto Dodatku, z něj vyplývající nebo související.
3. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. 
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
a) příloha č. 1: přehled více a méněprací,
b) příloha č. 2: změnový list č. 1 (přiloženy jsou krycí listy a výkazy výměr, další technické části nejsou k tomuto dodatku přiloženy, ovšem Smluvní strany potvrzují, že jsou s těmito částmi seznámeny a jsou oboustranně odsouhlasené, což Smluvní strany stvrdily svými podpisy na úplném znění fyzického vyhotovení změnového listu).
6. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.
= = = Podpis stran na samostatné straně = = =



	Za Kupujícího
	
	Za Prodávajícího

	V Brně dne:
	
	V Brně dne:

	
	
	

	MUDr. Ivo Rovný, MBA
	
	Ing. Michal Jaroš

	Ředitel
	
	Jednatel




číslo Smlouvy Objednatele: KP/1541/2024/Hl
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Příloha č. 1: Přehled více- a méněprací


	Změnový list č.
	Předmět
	Celková změna ceny (bez DPH)

	ZL_1
	1) Po demolici stávající podlahy v budoucí rozvodně VN trafostanice TS1 byla upravena konstrukce podlahy v návaznosti na odkrytý skutečný stav.
2) Byla upravena konstrukce okna (zrušeno otvírání)
3) V návaznosti na realizaci posilového VN kabelu v rámci akce „FN Brno – GPK – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“ bylo doplněno jeho zaústění do nového VN rozvaděče TS1
4) Před zahájením přepojování NN kabelů ze stávajícího do nového rozvaděče v TS2 byl zpřesněn počet prodlužovaných a spojkovaných kabelů
5) Byl zpřesněn počet a typ měněných hlásičů EPS v TS2 a doplněny hlásiče do rozvoden TS1
	435 513,86 Kč 

	ZL_2
	V důsledku plánované změny řídícího systému (ŘS) areálových rozvodů elektro byly provedeny následující změny
1) Ve stávajícím rozvaděči AXY VN trafostanice TS1 byla vypuštěna montáž vstupně/výstupních modulů pro ochrany rozvaděče VN a jejich zapojení do stávajícího ŘS. Instalované ochrany umožňují přímé datové připojení do plánovaného ŘS bez dodatečných V/V modulů.
2) V novém rozvaděči NN v trafostanici TS2 byly doplněny moduly umožňující ovládání jističů z plánovaného ŘS.
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