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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024-0927/OMH 

ze dne 19. 09. 2024 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 

                 číslo objednatele 

 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: 

 
Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Bc. František Kučera 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.   
Sídlo: 
Statutární zástupce: 

Polní 4795, 430 01  Chomutov 
Dušan Dufka, člen představenstva 

  

IČO: 27274535   

DIČ: CZ27274535   

Bankovní spojení: KB, a.s.   

Číslo účtu: 43-4942070297/0100 

 

 

  

    
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“. 
 
 

 Předmět dodatku: 
 

1. Dle SOD č. objednatele 2024-0927/OMH ze dne 19. 09. 2024, čl. III, odst. 1 byla 
doba provedení díla 30 dnů. Na základě vzniklých víceprací je lhůta pro dokončení 
díla prodloužena o 10 dní. 

 
2. Dle SOD č. objednatele 2024-0927/OMH ze dne 19. 09. 2024, čl. IV, odst. 1 byla 

dohodnuta cena za provedení díla 377.005,50 Kč bez DPH. Smluvní strany se 
vzájemně dohodly na vícepracích blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je 
přílohou tohoto dodatku č. 1. 
 

Důvodem víceprací je chyba v projektové dokumentaci, která ve výkazu výměr 
neuvedla vyzdění stabilizačního pilíře o výměře 8,9 m3 a při realizaci byla zjištěná 
nutnost založení podezdívky Z2. 
 

Cena za dílo dle SOD č. 2024-0927/OMH bez DPH   377 005,50 Kč bez DPH 
Cena prací – více práce                 121 130,00 Kč bez DPH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková cena díla bez DPH            498 135,50 Kč  
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Závěrečná ujednání: 
 

 
1. Ostatní články SOD se nemění. 
2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 18 37 32 

dne 05. 11. 2024. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Děčíně dne  

 

 

 

........................................ ........................................ 
         Objednatel                                                                            Zhotovitel   
Bc. František Kučera , vedoucí OMH Dušan Dufka, člen představenstva 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: IČ:
Děčín, statutární město DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dagmar Sedláčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

22_335
DC, Stoličná hora - PD objekt 51

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

121 130,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
121 130,00 25 437,3021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 146 567,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22_335

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Děčín, statutární město Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA146 567,30121 130,00VCP Vícepráce

121 130,00 146 567,30

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

DC, Stoličná hora - PD objekt 51

AZ Consult spol. s r.o.
Dagmar Sedláčková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 29.10.2024

Zadavatel: IČ:
Děčín, statutární město DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dagmar Sedláčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 130,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 121 130,00 21,00% 25 437,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 567,30

DC, Stoličná hora - PD objekt 51

VCP - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 29.10.2024

Zadavatel: Děčín, statutární město Projektant: AZ Consult spol. s 
r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Dagmar 
Sedláčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 130,00

HSV - Práce a dodávky HSV 121 130,00

    1 - Zemní práce 340,00

    2 - Zakládání 1 380,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 410,00
      998 - Přesun hmot 3 900,00

VCP - Vícepráce

DC, Stoličná hora - PD objekt 51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 29.10.2024

Zadavatel: Děčín, statutární město Projektant: AZ Consult spol. s 
r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Dagmar 
Sedláčková

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 121 130,00

D HSV Práce a dodávky HSV 121 130,00

D 1 Zemní práce 340,00

1 K 131413701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

m3 0,200 1 700,00 340,00

PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 soudržných

D 2 Zakládání 1 380,00

2 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) 
desky z betonu bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,200 6 900,00 1 380,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu 
bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 410,00

3 K 985221152
Doplnění zdiva ručně do cementové malty 
kamenem délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m

m3 8,900 11 900,00 105 910,00

PP
Doplnění zdiva ručně do cementové malty kamenem délky 
spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

4 K 998018002R Přesun hmot ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m t 6,000 1 600,00 9 600,00

PP
Přesun hmot ruční (bez užití mechanizace) vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m 

D 998 Přesun hmot 3 900,00

5 K 998018011R

Přesun hmot ruční (bez užití mechanizace) 
Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun 
přes vymezenou vodorovnou dopravní 
vzdálenost za každých dalších započatých 100 
m

t 6,000 650,00 3 900,00

PP
Přesun hmot ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám 
za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m

DC, Stoličná hora - PD objekt 51

VCP - Vícepráce


