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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"III/18716 Mochtín, oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001223 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500009310 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u KS České Budějovice 

sídlo:    Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

zastoupená:  Pavel Kavale, Michala Jedličková – na základě pověření 

IČO: 48035599   DIČ: CZ48035599  

telefon:     

e-mail:      

datová schránka: amx5p38 

kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Kavale, tel. 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 09.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/18716 Mochtín, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla 

uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 
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III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají provedení přídlažby podél obrub v délce 115 m z důvodu zajištění 

odtoku srážkových vod do uličních vpustí v místě minimálního podélného spádu a 

nutnosti provedení lokální sanace podkladních vrstev, kdy po odfrézování stávajících 

asfaltových vrstev byly zjištěny lokální poruchy vyžadující opravu spočívající v doplnění 

ŠD a ACP. Další změnou je zohlednění skutečně provedených výměr opravovaného 

úseku dle GZSPS 

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  171 043,29 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:   45 607,93 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               2 022 222,29 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 125 435,36 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  2 147 657,65 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9.  

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

- Příloha č. 2 – Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- Příloha č. 3 - Pověření Pavel Kavale a Michaela Jedličková 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Pavel Kavale 

generální ředitel      ředitel oblasti, na základě pověření 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

___________________________ 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Michala Jedličková 

ekonom oblasti, na základě pověření 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 
 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
e
rm

ín

TDS: 

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel: 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-45 607,93 Kč

171 043,29 Kč

125 435,36 Kč

Z
m

ě
n

y
 

Koeficient "K" dle SOD  0,53

Popis změny:

Vícepráce:

- pol. č. 2, 7, 10, 14 - navýšení výměr u pložek dle skutečního stavu

- pol. č. 16, 17, 8, 19 - nové položky související s provedením lokální sanace poškozených míst

- pol. 20, 21, 22 - nové položky zahrnující provedení přídlažby v délce 115 m z důvodu zajištění odtoku srážkových vod do uličních vpustí v místě minimálního 

podélného spádu  

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.X bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 26 341,43 Kč

náklady na změnu vč. DPH 151 776,79 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 022 222,29 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

2 598 665,76 Kč

125 435,36 Kč

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599

TDS: Ing. Jan Velíšek, Hrádecká 1069, 342 01 Sušice, IČ 07180331

2 147 657,65 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

2 022 222,29 Kč

Méněpráce: 

- pol. č. 1, 3, 4, 5, 6, 11 - Snížění výměr u položek souvisejících s výměrou opravovaného úseku dle GZSPS

- pol. č. 12, 13 - snížení výměry u položek souvisejících s vodorovnou dopravou suti dle skutečného stavu

Předmět díla: III/18716 Mochtín, oprava

Objekt: Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 3 392,00 3 327,30 -64,70 29,49 100 030,08 98 122,08 -1 908,00

3 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 3 392,00 3 327,30 -64,70 13,77 46 707,84 45 816,92 -890,92

4 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 40 do 60 mm
m2 3 392,00 3 327,30 -64,70 229,11 777 141,12 762 317,70 -14 823,42

5 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 3 392,00 3 327,30 -64,70 13,29 45 079,68 44 219,82 -859,86

6 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 3 392,00 3 327,30 -64,70 246,38 835 720,96 819 780,17 -15 940,79

11 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
m2 3 392,00 3 327,30 -64,70 1,50 5 088,00 4 990,95 -97,05

12 997221559 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 651,26 449,72 -201,54 27,33 17 798,94 12 290,85 -5 508,09

13 998225111 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 861,34 4 596,08 -1 265,26 4,41 25 848,51 20 268,71 -5 579,80

-45 607,93

-45 607,93

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

2 569921133R Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm m2 82,00 173,00 91,00 125,65 10 303,30 21 737,45 11 434,15

7 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm
m 218,00 393,00 175,00 89,37 19 482,66 35 122,41 15 639,75

10 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 218,00 393,00 175,00 50,52 11 013,36 19 854,36 8 841,00

14 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 977,08 1 118,56 141,48 41,28 40 333,99 46 174,16 5 840,17

41 755,07

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

16 113107152
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 0,53 20,09 5 061,92

17 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 0,53 181,26 19 887,85

18 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 0,53 110,77 27 914,04

19 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 50 mm š do 3 m
m2 0,53 175,43 47 716,96

20 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 0,53 157,94 18 163,10

21 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm m2 0,53 237,44 8 191,68

22 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 0,53 204,58 2 352,67

129 288,22

171 043,29

125 435,36Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

SO 101 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

11,50 386,00

252,00 37,90

272,00 331,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MÉNĚPRÁCE

Název díla:  III/18716 Mochtín, oprava

Komunkace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

109,72 342,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Komunikace

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

252,00 209,00

115,00 298,00

34,50 448,00



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: 
IČO:

České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
480 35 599

DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032
Zastoupená jednateli: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Pavla Kavaleho, nar.| 
a
Michalu Jedličkovou, 

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících 
dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

10 mil. Kč (slovy: desetmiliónů korun českých) bez DPH

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy 
vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Digitálně 
podepsal Jiří 
Kozel

. - ■ Datum:Koze 2024 o3-31.. .„.Yr .. JA49:29.+.02'00'

Ing. Jiří Kozel 
jednatel

Ing.
Radim
Čáp

Digitálně 
podepsal Ing. 
Radim Čáp 
Datum: 
2024.03.26 
13:38:25
+01'00'

Ing. Radim Čáp, Ph.D. 
jednatel
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