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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2
uzavřené 21.10.2021, zveřejněné v registru smluv dne 25.10.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxxxxx
zástupce pro věcná jednání (investiční referent):	Ing. Tomáš Petr
technický dozor stavebníka	Pavel Kapička, Saffron Universe s.r.o.
koordinátor BOZP	Ing. Zdeňka Janoščíková

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem
Datová schránka: 2cy8h6t (dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1
IČO: 07687672 DIČ: CZO7687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517 zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č.ú.: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2021 smlouvu o dílo č. 420/81978/2021 - 2028H1210011 ve znění dodatků č. 1 – 3 na stavební akci „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Vzhledem k vícepracem a méněpracem, které jsou blíže popsány v připojených změnových listech a které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné, se smluvní strany dohodly na dílčích změnách prováděných prací dle připojených změnových listů a na prodloužení termínu protokolárního předání díla. K prodloužení termínu protokolárního předání díla dochází zejm. s ohledem ke zjištění nedostatečného základu rizalitu palmového skleníku vyžadujícího postupné podezdění.
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3. Strany si sjednaly prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2024 – tento termín odpovídá současnému konečnému termínu pro realizaci akce z dotačního programu Ministerstva kultury SMVS, ident. č. SMVS 134V131000030, s názvem NPÚ, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 2. Zhotovitel však ve vztahu k části díla spočívající v opravě rizalitu palmového skleníku a bezprostředně navazujících prací požaduje s ohledem na zimní období delší termín pro realizaci a dále požaduje zohlednit související práce v ceně za dílo (návrh změnového listu připravený v souladu se smlouvou o dílo předloží objednateli k projednání), což se zavazuje objednatel projednat s poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury (o prodloužení konečného termínu pro realizaci akce objednatel již požádal).

4. V návaznosti na dílčí změny prováděných prací (vícepráce a méněpráce) dle připojených změnových listů dochází ke snížení celkové ceny díla o 2 492,24 Kč bez DPH.



II. Předmět dodatku č. 4

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 Doba plnění se v odst. 3.1.3. mění tak, že odstavec nově zní:

3.1.3. Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 31.12.2024; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 Cena díla a platební podmínky se v odst. 4.1. mění tak, že odstavec nově zní:

4.1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku
2 této smlouvy ve znění dodatků činí:
cena v Kč bez DPH	31 214 267,90 Kč
DPH v sazbě 21 % ve výši	6 554 996,26 Kč
cena díla celkem s DPH	37 769 264,16 Kč

3. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

3. Nedílnou součást dodatku tvoří příloha:
a. Změnové listy ZL 15,20,23,24,25,26,27

V Ústí nad Labem dne …………………	V Praze dne ………………………


objednatel

zhotovitel
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GEMA ART International s.r.o.,
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