
                     DODATEK č. 2
Smlouva o dílo

č. zhotovitele 234001


       


č. objednatele SML2022-024.02-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„Oprava AZC vodovodu v obci Křenovice“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
:   Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: KB Přerov č.ú. 2307831/0100


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Sokolská 199, 798 48 Protivanov
Zastoupen

: Miloslavem Vybíhalem, jednatelem společnosti
IČ


: 43389554
DIČ


: CZ43389554
Bankovní účet

: xxxxxxxxxx
Telefon

: xxxxxxxxx
E-mail 

: mispro@volny.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 3129


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Na základě skutečně provedených prací byl upraven výkaz výměr a tím došlo ke změně  rozsahu stavebních prací a s tím související cena díla. Méněpráce a vícepráce týkající se především rozsahu zapravení povrchů a změny materiálu potrubí z tvárné litiny na potrubí z polyetylénu typ RC v místech křížení hlavní komunikace, jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.  

V. Cena za dílo:
Původní cena díla




   
      
29 040 123,84  Kč bez DPH
Původní cena díla dodatek č. 1 


   
      
29 040 333,70  Kč bez DPH
Méněpráce – dodatek č. 2





- 1 281 317,57  Kč bez DPH 

Vícepráce   - dodatek č. 2





     342 430,11  Kč bez DPH
Nová celková cena díla



  

28 101 446,62 Kč bez DPH
XXI. Závěrečná ustanovení:
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2022 nedotčená a tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.12.2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podpínek a její autentičnost potvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: více a méněpráce – položkový rozpočet 

V Protivanově  dne 6.11.2024                                        V Přerově dne 29.10.2024
Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Miloslav Vybíhal





Mgr. Petr Caletka      
       jednatel společnosti      




         předseda představenstva
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