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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínu dokončení díla
prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu probíhajícího projednávání legislativních opatření k předmětné stavbě.
Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění:
Nejpozději do 31.10. 2024. Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.
nové znění:
Nejpozději do 16.12. 2024. Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Humpolci oprávněný zástupce zhotovitele
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