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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S2024 00 669 
dle § 2 586 a násl. NOZ 

I. Smluvní Strany 

Zhotovitel: Inženýrské stavby Mencl S. r. O. 
Sídlo: Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČ: 093 61 545 
DIČ: cz 09361545 
bank.Spojení: 0 
telefon: 
e-mail: _ 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Pavlína Šimáčková 
oprávněnost jednat ve věcech technických: Zbyněk Mencl 

(dále jen Zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ: 00239500 
DIČ: CZ00239500 
bank.Spojení: 
telefon: 
fax 
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

lng. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

lng. Jiří Konhefr, vedoucí odboru Správy 
Věra Hubená, referentka odboru Správy 
(dále jen Objednatel) 

Smluvní Strany se dohodly na změně termínu dokončení díla vybudování zastávek pro oba 
Směry jízdy po ulici Poděbradská, Nymburk takto: 

III. Čas plnění 

Termín dokončení díla - I. etapa - zastávka na jedné straně komunikace do 20.12.2024 
ll. etapa Zastávka na druhé Straně komunikace do 30.04.2024
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XIV. Závěrečná ustanovení 

Dodatek je velektronické podobě S platnosti originálu, podepsán uznávaným elektronickým 
podpisem Osob oprávněných jednatjménem či Za Smluvní Strany. 
Tento dodatek je uzavřen je uzavřen na základě Schválení Radou města Nymburk usnesením 
Č. 534 Ze dne 16.10.2024. 

Inženýrské Stavby Mencl S. r. O. Město Nymburk 

Pavlína Šimáčková, jednatel lng. Tomáš Mach, Ph. D., Starosta města 
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Zhotovitel Objednatel
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