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č.j.: 2023/216-1 NAKIT 
č.j.: MV 

 

 

Dodatek č. 1 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2 

k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných 
z Národního plánu obnovy 

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT 

Národní agentura pro komunikační 
a informační technologie, s.p. 
se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 
IČO: 04767543 
DIČ: CZ04767543 
zastoupen: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury 

pro komunikační a informační technologie, s. p. 
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 

117404973/0300 

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“) 

 a 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
IČO: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
zastoupen: Ing. Bohuslavem Zůbkem, vedoucím samostatného 

oddělení kybernetické bezpečnosti 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710 

na straně druhé (dále jen „Objednatel“) 

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 2 ze dne 8. dubna 2024, 
(dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění: 
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Článek 1 

Předmět Dodatku. 

1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 
Smlouvy. 
 

1.2 S ohledem na objektivní okolnosti související s realizací veřejných zakázek, 
tj. probíhající výběrové řízení na klíčové technologické řešení ovlivňující celkový 
high level design a jednotlivé dokumenty high level designu funkčních celků 
rozvoje Dohledového centra eGovernmentu (DCeGOV), je nutné zajistit, 
aby výsledný dokument reflektoval vysoutěžené technologie, které mají přímý vliv 
na plnění Smlouvy. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené ve shodě 
deklarují nezbytnost posunout nejzazší termín pro provedení Díla původně 
sjednaný v článku č. 2 odst. 2.1 Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly, 
že v článku 2 odst. 2.1 Smlouvy se věta první ruší a nahrazuje se zněním: 
 

„Dodavatel je povinen provést Dílo nejpozději do 30. 8. 2025 a Objednatel 
je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 Dílo 
akceptovat ve lhůtě sjednané v Protokolu o převzetí Díla do Akceptačního řízení 
(Příloha č. 3 Smlouvy).“ 

 

Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou 
dohodu a Rámcovou dohodou a Smlouvou se řídí. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné 
a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, 
že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě 
jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností 
připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 

2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami 
a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky. 

 
V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

 
 
.................................................................... 
Ing. Bohuslav Zůbek, 
vedoucí samostatného oddělení 
kybernetické bezpečnosti  

Mgr. Jan Ďoubal, 
ředitel Národní agentury pro komunikační 
a informační technologie, s. p. 

 


