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SMLOUVA O DÍLO 
č. j.: KRPU-183428-21/ČJ-2024-0400VZ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 

odboru správy majetku KŘP-U 
Ve věcech technických oprávněn jednat: investiční referent oddělení správy 

nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U 
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 

403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: a64ai6n 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Název: KLIMA CHLAZENÍ HK s.r.o. 
Sídlo: Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem 
Identifikační číslo: 60915102 
Daňové identifikační číslo: CZ60915102 
Banka: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 239484131/0600 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Ladislav Horák, jednatel společnosti 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: 8bifwa4 
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 6451 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 
 

„KŘP-U – Klimatizační jednotky Ústecký kraj“ 
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Článek II. Předmět a účel smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve 

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále 
jen „dílo“), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu díla ve výši 311 025,66 Kč včetně DPH. 

2. Specifikace díla: 
Předmětem plnění je dodávka a montáž klimatizačních jednotek v objektech objednatele, na adresách 
a v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a 
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti 
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti. 

 
Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě 
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů 
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.  

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím 
osobám. 

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla jsou objekty Krajského ředitelství policie 
Ústeckého kraje na adresách: 
-  Oddělení hlídkové služby, Horova 13, Ústí nad Labem 

-  Obvodní oddělení Kadaň, Klášterecká 1483, Kadaň 

-  Obvodní oddělení Podbořany, Hlubanská 314, Podbořany 

-  Dopravní inspektorát Louny, nám. Benedikta Rejta 2297, Louny 

   (dále jen „místa plnění“ nebo také „objekty KŘP-U“). 
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště na všech místech plnění do 10 pracovních 

dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje staveniště ve 
stanoveném termínu převzít a zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétní termín předání staveniště a 
zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven písemný 
záznam. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení ze strany zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat dílo objednateli 
nejpozději do 120 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě nedodržení termínu dokončení 
a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze 
strany zhotovitele. 

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi, 
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího 
řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a 
platnými normami ČSN. 

7. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí. 
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně 
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod. 
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to 
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo 
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout 
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné 
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, 
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby 
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla. 
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9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na 
místa plnění. 

10. Zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se 
stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich 
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami. 
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet 
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak, není oprávněn 
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby 
použitých materiálů a zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení 
existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení 
smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 5 
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění prací na díle trvají a 
neprodleně (nejpozději následující pracovní den) po jejich odpadnutí pokračovat v pracích na díle. 

11. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce na díle, jestliže  

 vznikne potřeba provedení změny rozsahu či způsobu provádění díla (vícepráce) mající vliv na 
cenu či lhůtu pro dokončení díla, k jejímuž provedení je v souladu s čl. X. této smlouvy nezbytný 
předchozí souhlas osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, a současně 

 není objektivně možné pokračovat v pracích na díle do okamžiku sdělení stanoviska osoby 
oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních k projednávaným vícepracím; platí, že 
v pracích na díle je možné pokračovat, jestliže je možné provádět práce alespoň na části díla bez 
nutnosti jejich případného přepracování v důsledku sdělení stanoviska objednatele 
k projednávaným vícepracím. 

O takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen učinit písemný záznam a současně o tomto v písemné 
podobě vyrozumět objednatele do jeho datové schránky, ve kterém uvede podrobné odůvodnění, proč 
není možné do okamžiku obdržení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím pokračovat 
v pracích na díle ani jeho části; platí, že oznámení o přerušení prací na díle bez uvedení podrobného 
odůvodnění, proč není možné pokračovat v pracích na díle ani jeho části, je neúčinné. 
Práce na díle se považují za přerušené okamžikem doručení řádně odůvodněného oznámení o 
přerušení prací z důvodů podle tohoto odstavce smlouvy do datové schránky objednatele. Zhotovitel je 
povinen nejpozději následující pracovní den po obdržení závazného stanoviska objednatele 
k projednávaným vícepracím v touto smlouvou požadované podobě pokračovat v přerušených pracích 
na díle a učinit o tom zápis. 
Lhůta pro dokončení díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy neběží od okamžiku doručení řádně 
odůvodněného oznámení zhotovitele o přerušení prací podle tohoto odstavce smlouvy do datové 
schránky objednatele až do dne doručení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím v touto 
smlouvou požadované podobě do datové schránky zhotovitele. 
Oprávnění zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy není možné využít pro případ víceprací 
navrhovaných zhotovitelem, které nejsou pro řádné a komplexní provedení díla v souladu s touto 
smlouvou nezbytné – takovýto postup zhotovitele je považován za zjevné zneužití práva ve smyslu § 8 
občanského zákoníku. 

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla.  
13. Dílo  je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1 

občanského zákoníku předvedena její způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno provedením 
ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla za dokončené 
úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat objednateli doklady o 
úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, 
vztahujících se k dokončovanému dílu, zejména: 

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, 
b. záruční listy, návody k obsluze apod., 
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí, 
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce, 
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla. 

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla. 
14. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy budou práce v  místě plnění 

dokončeny a dílo připraveno k předání. Výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně 
elektronicky do datové schránky objednatele). 

15. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit. 
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16. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vždy vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle čl. III. odst. 7 a 13 této 
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.  

17. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému 
a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a 
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. 
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému 
užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději 
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro 
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku. 

18. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a 
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému, 
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí 
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla 
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady 
a nedodělky vedoucí k nefunkčnosti či omezené funkčnosti instalovaných zařízení, nebo ohrožující 
bezpečnost osob či objektu objednatele samotného (např. riziko zatékání do objektu či zkratu) či 
životního prostředí. 

19. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid daného místa plnění a jeho 
bezprostředního okolí vždy nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti 
zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
Článek IV. Ujednání o provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje na v místě plnění: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy; 
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce (koordinátora BOZP) a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů, a zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a řídit se 
pokyny osoby vykonávající tento dozor. 

2.  Realizace díla a s tím související skutečnosti: 
a. Předané místo plnění bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této 

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku 
v místě plnění. 

b. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovníků podílejících se na 
zhotovení díla (dále jen „pracovníci stavby“) ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních 
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty nejpozději v den 
předání místa plnění zhotoviteli za účelem zahájení prací na díle v daném místě plnění.  

c. Zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím objektu KŘP-U před zahájením prací 
z Provozního řádu objektu v místě plnění. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele 
byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem. 

d. Zhotovitel je povinen před započetím prací na díle předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam 
všech pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na místech plnění, a to včetně 
čísel jejich občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních 
značek všech vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která 
nebudou v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru místa plnění. Jakékoliv 
následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele.  

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby 
byla činnost ostatních uživatelů objektu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře. V případě 
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě 
určeném odpovědným zástupcem objednatele. 

f. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčním provedením a na 
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu. 



 
 

5 

 

g. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko 
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických 
dle čl. I. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatření k zamezení nebezpečí. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají 
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu 
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

h. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu prací na díle nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti 
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu. 

i. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v objektech objednatele povoleno pouze na vyhrazeném 
místě. 

j. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U uvést po dokončení díla v daném 
místě plnění do původního stavu. 

k. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení 
staveniště je započtena v ceně díla. 

l. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle 
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny 
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele 
je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení. 
Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po 
zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti 

 požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu 
objednatele Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání 
hotového stavebního díla. 

m. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění, výjezdech z něho, na používaných vozovkách 
a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku. 

n. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze 
z míst předem určených objednatelem. 

o. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu objektu. Zhotovitel bere 
na vědomí, že pracovní doba s přístupem do objektů objednatele je omezena a tyto jsou přístupné 
pouze v pracovní dny, a to od  7:00 hod do 15:00 hod. Objednatel v odůvodněných případech, na 
základě žádosti zhotovitele, zpřístupní objekty pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou 
v  tomto článku po dohodě s vedoucím objektu i o sobotách a nedělích. Žádost o výjimku z 
omezené pracovní doby musí být objednateli doručena nejméně 2 pracovní dny přede dnem, kdy 
má být tato výjimka uplatněna. Žádost bude obsahovat údaj o tom, na jakou dobu (na jaké 
konkrétní dny) má být výjimka udělena. I tak není objednatel povinen ani v řádně odůvodněných 
případech žádosti zhotovitele vyhovět. 

p. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace prací na díle a 
předat ji objednateli na digitálním nosiči vždy nejpozději při předání hotového díla. 

q. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích 
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na dané místo plnění. 

r. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby 
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a 
ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi 
nahrazované.  

s. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak 
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu 
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či 
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. O vzniku 
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné 
podobě „Záznam o vzniku havárie“, jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit 
objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění 
havárie. 

t. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je 
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. VII. této smlouvy). 
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Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí 

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby, 
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, 
prostých vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu v místě plnění a odpovídá za škody 
způsobené zaměstnanci zhotovitele. 

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla 
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na 
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu 
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná. 

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci. 

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel. 

 
Článek VI. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na 
rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením 
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši: 

        cena díla bez DPH:            257 046,00 Kč 
        DPH 21 %:          53 979,66 Kč 
        Celková cena vč. DPH:           311 025,66 Kč 

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu 
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv 
krácení. 

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě 

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle 
protokolu (ve všech místech plnění). Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový 
doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 
29 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, 
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení 
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii všech protokolů. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že 
dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany 
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2024 do 28. února 2025 činí 60 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného 
díla dle protokolu (ve všech místech plnění) a neprodleně (do 2 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji 
doručit objednateli na adresu uvedenou v čl. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve 
smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní 
jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na 
úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy 
mohla být uplatněna poprvé. 

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
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10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury 
se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel 
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do 
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla 
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku 
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla 
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení čl. III. této smlouvy).  

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel 
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. 

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého 
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2, nebo do datové schránky objednatele.  

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla z důvodu opožděného uvolnění finančních 
prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována za prodlení 
objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla z důvodu opožděného uvolnění finančních 
prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele. 

 
Článek VII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami, 
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a 
požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, 
který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit. 

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah 
a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce objednatele k 
provedení kontroly. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby 
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele neučiní, ani 
jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukcí, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH, 
a v takovém případě je zároveň objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit. 

3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva 
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich 
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy 
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu 
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude 
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou 
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do odstranění 
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) 
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady 
odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele. 

4. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování 
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna 
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu. 

5. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle zvláštní kontrolní den, který se 
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontrolního dne 
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli 
písemně oznámit kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). 
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Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění 

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a 
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s 
účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou 

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této 

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
 

Článek IX. Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro 

případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a 

že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce 
500.000,- Kč.  

3. Pojištění uvedené v odst. 2 tohoto článku musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro 
plnění této smlouvy a musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. V 
případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Doklad o tomto pojištění zhotovitele je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v den podpisu této smlouvy zhotovitelem.  

4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu 
provádění díla a dále pak po celou dobu trvání záručních dob podle čl. XIII. této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu či povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen informovat pojistitele řádně a včas, a 
případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu dle odst. 4 tohoto 
článku smlouvy pojistné krytí požadované touto smlouvou. Pro případ takové změny pojistné smlouvy je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy po celou dobu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy takové porušení trvá.  

 
Článek X. Smluvní sankce a započtení  

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí 
přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy pouze 
smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje. 
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou 

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem 
porušení smluvní povinnosti.  

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst 
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky 
smluvních pokut. 

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel oprávněn započíst svou 
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem. 
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7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové 
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta 
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití § 
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje). 

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to 
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 
Článek XI. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo 
doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této 
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech 
smluvních. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele (osoba oprávněná jednat za objednatele 
ve věcech technických), uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této 
smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích 
z této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno pro konkrétní oblasti jinak. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu či způsobu plnění dle této smlouvy, která má 
vliv na cenu za dílo či termín dokončení díla, musejí být dodrženy podmínky stanovené zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména pak § 222 ZZVZ. 

3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu či rozsahu provedení díla může dojít pouze 
na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvídatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě 
stanoveno pro konkrétní případ jinak. 

4. Po uzavření této smlouvy je objednatel (výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
smluvních) oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které 
mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vícepráce a doplňky díla provést bez 
zbytečného odkladu po jejich schválení v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od okamžiku vzniku potřeby provedení změny 
rozsahu či způsobu provedení díla zpracovat a předložit objednateli ke schválení změnový list, ve kterém 
bude uveden rozsah změn způsobu provedení a rozsahu díla. Vzor formuláře změnového listu tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „změnový list“). Změnový list podléhá schválení objednatele a 
Policejního prezidia České republiky (dále jen „PP“). Použití náhradních materiálů je považováno za 
změnu způsobu či rozsahu díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než 
materiály jimi nahrazované. Změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedení díla 
včetně jejich dopadu na 

a) cenu díla, tj. porovnání ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po jejich provedení, a to 
dle jednotlivých změnou dotčených položek, 

b) kvalitu díla, tj. porovnání záruk a technických specifikací dotčené části díla před provedením těchto 
změn a po jejich provedení, 

c) lhůtu pro dokončení díla. 

6. Poslední změnový list musí být objednateli předložen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím lhůty 
pro dokončení díla ve smyslu čl. III. odst. 5 této smlouvy, respektive nejpozději 15 pracovních dnů před 
předáním řádně dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by 
mohly mít vliv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schválit výlučně osoba oprávněná jednat 
za objednatele ve věcech smluvních, a to v písemné podobě po schválení změnového listu 
vlastnoručním podpisem plk. Ing. Ivana Protivy, náměstka ředitele krajského ředitelství pro 
ekonomiku (dále jen „náměstek“). Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či způsobu 
provedení prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele a pro 
účinnost tohoto souhlasu je nutné jej doložit kopií schváleného změnového listu s podpisem 
náměstka.  

8. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit své stanovisko a uvést případné připomínky k obsahu 
změnového listu do 15 pracovních dnů ode dne doručení změnového listu. Zhotovitel následně změnový 
list upraví dle dohody s objednatelem. 

9. Teprve na základě objednatelem a PP schváleného změnového listu může být uzavřen příslušný 
dodatek k této smlouvě řešící změnu rozsahu či způsobu provedení díla. 
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10. Zhotovitel tímto také bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají 
nebo by mohly mít vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení, které provede bez písemného 
souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních doloženého náměstkem 
schváleného změnového listu, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce nahradit 
pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla, pokud 
se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních) nedohodne jinak. 
Výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účelem odvrácení bezprostředně hrozící újmy 
na zdraví osob či majetku objednatele či třetích osob; i tyto však podléhají povinnosti vyhotovení 
změnového listu a následného uzavření dodatku k této smlouvě. 

11. Za účelem stanovení ceny prací a dodávek nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných 
změn díla bude postupováno následujícím způsobem: 
a) Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení), 

které byly uvedeny v rozpočtu, jsou pro smluvní strany po celou dobu trvání této smlouvy závazné 
a neměnné. Zhotovitel je tedy povinen v rámci ocenění prací, služeb a dodávek nezbytných pro 
provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla použít položkové ceny prací, služeb a dodávek 
ve výši stanovené rozpočtem. 

b) Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení) 
nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které nebyly uvedeny v 
rozpočtu, budou vždy stanoveny tak, aby jejich jednotková cena nepřesáhla směrné ceny vydané 
ÚRS Praha, a.s. platné ke dni schválení těchto víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla snížené o 
10 %. 

12. Pro případ méně prací se výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy o změně způsobu a rozsahu 
díla použijí přiměřeně s tím, že se smluvní strany dohodly, že v případě méně prací bude od celkové 
ceny díla odečtena cena neuskutečněných prací a dalších dodávek vlivem méně práce, a to v plné výši 
bez jakéhokoliv krácení. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy z kontrolních dnů stavby nemají povahu dodatku 
k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla mající vliv na cenu 
díla či lhůtu pro jeho dokončení. 

14. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků 
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: 
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů, 
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15 

kalendářních dnů, 
c. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více jak 5 pracovních dnů, 
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních 

dnů, 
e. porušením povinnosti mít a udržovat pojištění dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy po celou dobu dle čl. 

IX. odst. 4 této smlouvy, 
f. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů, 
g. opakované (více než 3 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy, 
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele. 

15. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud 
to právní předpisy umožňují,  

b. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 
16. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele nepochybně 

vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem 

17. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této 
smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti 
mlčenlivosti.  
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18. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li 
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 14 písm. c) až h) tohoto 
článku smlouvy, či z důvodu uvedeného v odst. 16 tohoto článku smlouvy apod.), je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou 
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná 
výše této újmy je vyšší. 

19. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti 
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či 
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné. V případě 
porušení zákazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

 
Článek XII. Práva z vadného plnění 

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti 

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje 
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen 
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi 
příslušnými právními a technickými normami. 

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví 
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou 
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší. 

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel 
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění. 

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať 
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu 
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli 
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany 
z objektivních důvodů nedohodnou jinak. O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků 
informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. V případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení 
s předáním díla po odstranění vady díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel 
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost 
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká 
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro 
odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou 
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních 
se toto ustanovení užije přiměřeně. 

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené 
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel. 

 
Článek XIII. Záruka 

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.  
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo 

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými 
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své 
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 36 měsíců od data předání objednateli za 
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce). 

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci 
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu minimálně 
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své 
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 36 měsíců, ode dne předání díla (záruční lhůta 
pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. 
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4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení 
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční 
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě 
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci 
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do 
díla. 

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy 
řešena jejich odstraněním. 

6. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli 
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2 
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že 
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže. 

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly 
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z 
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení 
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle 
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této 
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele 
oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ 
schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu 
(oprava). V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení s odstraněním záruční vady. 

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

 
Článek XIV. Kvalitativní podmínky 

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými 
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované 
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U. 

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním 
zatřídění vždy před jeho zabudováním. 

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že 
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

 
Článek XV. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny 
údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče 
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) proti němu není v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit provedení a 

dokončení díla či splnění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno 
insolvenční řízení a není v úpadku; v případě nepravdivosti tohoto prohlášení zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH, 

b) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést, 
c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a 

odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle 
této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného 
dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků, 

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné 
podklady ke zhotovování díla, 
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e) s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost 
a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla, 

f) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle této 
smlouvy, 

g) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků, 

h) měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se 
všemi povrchovými podmínkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické, 
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená 
cena za dílo, ve smyslu čl. VI. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke 
zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 
2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat 
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů, 
kteří se na zhotovení díla podíleli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit více než 
10 % z celkové ceny díla. 

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených 
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“). Zveřejnění v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel. 

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 30. října 2024, která byla na 
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto 
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem. 
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem 
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k 
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve 
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku. 

 
Článek XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.  

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet, příloha č. 2 – vzor změnového listu. 
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

 
Přílohy: č. 1 – rozpočet  
  č. 2 – vzor změnového listu 

  
V Třebechovicích pod Orebem dne    V Ústí nad Labem dne  

 
 
 
   _         __
                                               Jiří Sehnal 

 jednatel společnosti  vedoucí oddělení správy nemovitého                                                                                           
majetku odboru správy majetku KŘP-U 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
 

Změnový list 
číslo  1  

Identifikace akce                                                                                                                                            

Název akce:  

 
Číslo akce :    
Objednatel:   
Zhotovitel:   
Projektant:   

Předmět změnového listu   

  
Část díla dotčená změnovým listem  

  
  
                   
                   
                   
                   
                   

Popis změny, popis technického řešení  

  
   
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :  

  

Nové řešení :   

 

  

  

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:   

  
   

Vliv na termín:   
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Vliv na kvalitu:   

Vliv na cenu:   

Přípočty k ceně díla bez DPH:   

Odpočty z ceny díla bez DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:   

DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:   

Za objednatele: Za zhotovitele: Za projektanta:  

      

Datum:  Datum:  Datum:   

 

Za technický dozor 
investora:    

       

 Datum:     
  
      

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:  
 
 
   

          
          
          
          

          

          

          
 


