I SPRAVA

z ZELEZNIC

Dodatek ¢. 1 ke Smlouveé o dilo uzavrené
dne 15. 6. 2023

¢islo smlouvy Objednatele: 38636/2023-SZ-GR-08
Cislo smlouvy Zhotovitele: ---

Smluvni strany:

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn.
— A 48384 )
Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO 70994234, DIC CZ70994234
zastoupena Ing. Karlem Svejdou, MBA,
nameéstkem GR pro provozuschopnost drahy

Zhotovitel: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn.
B 1930
sidlo: NabfeZni 90/4, 150 00 Praha 5
ICO: 47116901, DIC: CzZ47116901
Bankovni spojeni: xxx
Cislo uctu: xxx
zastoupeny Ing. Pavlem Menhardem, feditelem divize 06, na zakladé pIné moci

uzaviraiji

tento dodatek ¢. 1, &.j. 76454/2024-S7-GR-08 (dale jen ,Dodatek™) jako dohodu o zméné
Smlouvy o dilo, &islo smlouvy Objednatele: 38636/2023-SZ-GR-08, ¢islo smlouvy Zhotovitele:
---, uzavrené smluvnimi stranami dne 15. 6. 2023, uverejnéné v registru smluv dne 19. 6. 2023
(dale jen ,Smlouva"“).

—_— 1 UVODNi USTANOVENI
1.1  Tento Dodatek smluvni strany uzaviraji v souladu s ¢lankem 9.7 Smlouvy.

1.2 Tento dodatek uzaviraji smluvni strany z d@vodu nutnosti prodlouzeni terminu predani Dila
v dlsledku prodleni s vydanim provadé&cich vyhlasek k zakonu &. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, které bylo nutné v ramci provadéni pInéni dle Smlouvy zohlednit, pficemz toto
prodleni posunulo ukondeni faze c. ,Analyza podkladl, ndvrh rozsahu novelizace™ o 4
mésice.

2 PREDMET DODATKU

2.1  V souvislosti s vySe uvedenym v ¢l. 1.2 tohoto Dodatku se méni ¢l. 4.2 Smlouvy tykajici
se terminu predani Dila takto:

Plvodni znéni:

4.2 Zhotovitel je povinen provést a predat Dilo nejpozdéji do 16. 12. 2024.
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Nové znéni:

4.2 Zhotovitel je povinen provést a pfedat Dilo nejpozdéji do 16. 4. 2025.

Priloha Smlouvy €. 2: Harmonogram plnéni se rusi a nahrazuje se pfilohou uvedenou
v priloze €. 1 tohoto Dodatku.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni strany berou na védomi, ze tento Dodatek podléha uverejnéni v registru smluv
podle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani té&chto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jdich predpisd (dale jen
,ZRS"), a soutasné souhlasi se zvefejnénim Udajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu

Dodatku, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni tohoto Dodatku.

Zaslani Dodatku spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje obvykle
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek =zasldn k uvefejnéni a/nebo uvefejnén
prostirednictvim registru smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po
druhé smluvni strané nahradu skody ani jiné GUjmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla
nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v tomto Dodatku,
vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce tohoto Dodatku, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdé&jdich predpisti (dale jen ,obchodni tajemstvi®), a Ze se nejednd ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé ustanoveni § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu tohoto Dodatku,
kterd v dusledku toho bude pro Géely uvefejnéni tohoto Dodatku v registru smluv
znecitelnéna, nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by Dodatek v dlsledku
takového oznaceni byla uverejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to,
ktera ze stran Dodatek v registru smluv uverejnila. S ¢astmi Dodatku, které druha smluvni
strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim tohoto Dodatku, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ci
jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany Objednateli
obsahujiciho pFesnou identifikaci dotéenych &asti Dodatku véetné& odlvodnéni, pro¢ jsou
za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze
informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji souc¢asné vsechny definicni
znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skutecnost, ze takto
oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Tento Dodatek nabyvé platnosti okamzikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li
Dodatek uverejiiovan v registru smluv, nabyva ucinnosti dnem uverejnéni v registru
smluv, jinak je ucinny od okamziku uzavreni.

Osoby uzavirajici tento Dodatek za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Gdajd, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Ostatni ustanoveni Smlouvy timto Dodatkem nedotéena zlstavaji v platnosti bez zmény.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobé, pficemz obé Smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky originadl opatfeny elektronickymi podpisy. V pfipadé, Ze tento Dodatek
z jakéhokoli dlvodu nebude vyhotoven v elektronické podobé&, bude sepsan ve tfech
vyhotovenich, pricemz jedno vyhotoveni obdrzi Zhotovitel a dvé vyhotoveni Objednatel.
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3.9 Osoby uzavirajici tento Dodatek za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich
Gdajd, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Pfiloha ¢. 1 - Harmonogram plnéni

Za Objednatele Za Zhotovitele

elektronicky podepséno dne 1.11.2024 elektronicky podepsano dne 5.11.2024
Ing. Karel $vejda, MBA Ing. Pavel Menhard

nameéstek GR pro provozuschopnost drahy feditel divize 06
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Priloha ¢. 1 Dodatku

Pfiloha Smlouvy ¢. 2: Harmonogram plnéni

a. Uvodni vyrobni vybor / kontrolni den

b. ReSerde podkladl

c. Analyza podklad@, navrh rozsahu novelizace
d. Navrh novelizace TNZ, etapizace ieseni

e. Projednani / predstaveni novelizace TNZ

po podpisu smlouvy o dilo

31. 10. 2023 - 2. kontrolni den
30. 06. 2024 - 3. kontrolni den
31. 12. 2024 - 4. kontrolni den

16. 04. 2025 - 5. kontrolni den

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DldZdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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