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Číslo smlouvy objednatele: PM014056/2017-ZDTDS/Hir 
Číslo dodatku objednatele: PM037852/2017-ZDTDS/Hir 
 

DODATEK č .  1 
 

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník “)  

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
      Zastoupen:   Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje 

IČ:   708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických:  
      
Tel:     
Email:     

 
 
2. Zhotovitel: 

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. 
Sídlo:  Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, 

vložce 25818 
Zastoupený:  Ing. Vítem Rybákem, jednatelem 
IČ:   253 25 680 
DIČ.  CZ25325680 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických: 
Tel:   
Email:  

II.  Předmět dodatku  

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 5. 2017 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „VD Brno, koruna hráze, oprava “ (dále jen 
„smlouva o dílo “).   
 
Při projednávání projektové dokumentace, bylo ze strany objednatele řešeno majetkoprávní určení 
svrchních povrchů na koruně hráze. Z těchto důvodů nemohl zhotovitel pokračovat v přípravě 
projektové dokumentace, a proto se prodlužuje doba trvání díla.  

 
2. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto: 

 
III. Doba pln ění díla 

 
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla:  do 10 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy  
Termín dokončení PD a jejího předání: 15. 8. 2017 
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Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení: do 30 dn ů od p řevzetí PD 
objednatelem 

Termín dokončení díla a jeho předání: 15. 10. 2018 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru 
smluv"). Dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou 
smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem 
v zákonem stanovené lhůtě. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro 
své potřeby tři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel jeden stejnopis. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává 
nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
V Náměšti nad Oslavou dne: V Brně dne: 
  
 
Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 
 

   
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.     
 Ing. Marie Kutílková Ing. Vít Rybák 
 ředitelka závodu Dyje jednatel 
 




