
Městská část 
Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464 
156 00 Praha-Zbraslav

DODATEK Č. 1

tel:+420 257 111 888 
email: info@mc-zbraslav.cz 
IDDS: zcmapów

K pří kázní smlouvě na výkon technického dozoru stavby (TDS) a zajištění činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) pro realizaci stavby „Stavební úpravy

UMC Praha Zbraslav* ze dne 11.03.2024
Dále jen „dodatek"

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany
Příkazce:

se sídlem:
IČ:
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Městská část Praha-Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav 
002 41 857

Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ
: ^Jž),mc-zbraslav.cz 
investiční technik

o).mc-zbraslav.cz

(dále jen „Příkazce*) 

a

Příkazník:

se sídlem:
IČ:
Zapsaný:

Bankovní spojení: 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
(dále jen „Příkazník*)

Holty s.r.o.
Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6 - Střešovice 
28403363
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139030

ČSOB, a.s. 
Emil Rindt 
Emil Rindt

Uzavírají tento dodatek k příkazní smlouvě ze dne 11.03.2024.

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky došlo ke vzniku nepředvídatelných okolností, kdy došlo 
k pozdějšímu předání staveniště a k prodloužení termínu realizace stavebních prací v rámci 
investiční akce „Stavební úpravy ÚMČ Praha Zbraslav".

1.2. Na základě výše uvedených okolností se mění znění článku III. Rozsah činností Příkazníka, bodu 2. 
Doba plnění, příkazní smlouvy ze dne 11.03.2024 ve znění:
1. Termín plnění začíná podpisem této Smlouvy a končí dnem řádného předání Předmětného 

díla Zhotovitelem Objednateli, přičemž doba realizace je maximálně 6 měsíců.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:



1. Termín plnění začíná podpisem této Smlouvy a je dán dobou realizace stavebních prací, která se 
předpokládá v délce 250 dnů od předání staveniště zhotoviteli stavebních prací. Pro případ 
prodloužení doby realizace stavebních prací se doba výkonu a obstarávání odborného technického 
dozoru stavebníka a činnost koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prodlužuje až do
řádného předání stavebního díla bez vad a nedodělků.

ČI. II.
Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory 
budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží tři (3) vyhotovení a 
Příkazník jedno (1) vyhotovení.

2.8 Příkazník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté 
ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že 
příkazce jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto 
smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

2.9 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městské části Praha - Zbraslav na svém jednání dne 
06.11.2024 usnesením č. R42 835 24.

V Praze-Zbraslavi, dne V Praze, dne

Mgr. Kateřina Pavlíková 
Starostka MČ Praha-Zbraslav

Emil Rindt 
jednatel



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby - z moci úřední
Dokument Dodatek c. l_ZbrasIav - TDS a BOZP.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 
168439510-474964-241111091447. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 11.11.2024 09:15:05. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla 
porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.11.2024 08:41:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis 015F 71B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. 
pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 11.11.2024 09:15:05. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla 
porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.11.2024 08:54:49. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis BB 75 ED, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První 
certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Emil Rindt. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1,2.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857 

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav 

Datum vyhotovení: 11.11.2024

Jméno, příjmení a podpis úrcdmka:|J^^|^||^JJ|

Otisk úředního razítka:

168439510-474964-241111091447

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu BB 75 ED, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifíkátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu Ol 5F 71 B2, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .


