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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost BFK – Kabát“
Vedoucí účastník společnosti: BFK service a.s.
Zapsán: 2.6.2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
Zastoupený: Ing. Petrem Fořtem, předsedou představenstva, Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva, Ing. Pavlem Kabátem, členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 299303750/0300
ID datové schránky: fs3c5c8
Účastník společnosti: Ing. Pavel Kabát
Zapsán: do živnostenského rejstříku u Městského úřadu v Kolíně, Obecní živnostenský úřad, č.j 1305/2009/OÚŽ/V/2
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 11295317
DIČ: xxx
ID datové schránky: k7znhhz

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 2 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Výstavba centrálního skladu SZM, MTZ a archivu_1.Etapa“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. [bookmark: _Hlk177396823]V souladu s ustanovením odst. 4, 5 a odst. 7 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 4 a 7 ZZVZ), a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů (§ 222 odst. 5 ZZVZ), a v důsledku záměny položek soupisu stavebních prací za položky představující srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám se stejnou nebo nižší cenou a vlastnostmi kvalitativně stejnými nebo vyššími (§ 222 odst. 7 ZZVZ). Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 3, 6, 7, 8, 9 a 10, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v kompletním rozsahu změnových listů č. 3 a 8) je 1.759.537,- Kč bez DPH (z toho 678.753,- Kč méněpráce a 1.080.784,- Kč vícepráce). Celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v kompletním rozsahu změnových listů č. 6, 9 a 10) je 1.974.036,- Kč bez DPH (z toho 0,- Kč méněpráce a 1.974.036,- Kč vícepráce). Celková hodnota změn ve smyslu odst. 7 § 222 ZZVZ (změny v kompletním rozsahu změnového listu č. 7) je 1.732.922,- Kč bez DPH (z toho 866.461,- Kč méněpráce a 866.461,- Kč vícepráce). 

3. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu provedení díla a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž tato změna je odůvodněna potřebou provést dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení díla, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny rozsahu díla, které v důsledku vedou k potřebě změnit termín provedení a předání díla, jsou uvedeny ve změnových listech č. 3, 6, 9 a 10, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, a dále ve změnových listech č. 1, 2, 4 a 5, které jsou součástí dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřeného dne 26.9.2024, a které jsou také součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. Důvodem provedení změn v rozsahu změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 9 a 10 je chyba související projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „PROVOZNĚ SPRÁVNÍ BUDOVA Oblastní nemocnice Kolín – I. ETAPA“, resp. absence profesí „zdravotechnika, EPS, silnoproud, slaboproud, vytápění, měření a regulace“ v souvisejícím výkazu výměr. Důvodem provedení změn v rozsahu změnového listu č. 3 je nálezový stav splaškové kanalizace, která svou polohou zasahovala do plánované výstavby základových pilot a bylo nutné přistoupit k přemostění nosných pilot tzv. převázkou. Důvodem provedení změn v rozsahu změnového listu č. 6 je pak vybudování zemního kolektoru pro rozvod potrubní pošty, které nebylo zahrnuto v související projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „PROVOZNĚ SPRÁVNÍ BUDOVA Oblastní nemocnice Kolín – I. ETAPA“. Z důvodu ekonomické hospodárnosti a smysluplnosti, bylo provedení těchto prací a dodávek převedeno pod realizaci 1. Etapy díla. Změna termínu provedení díla a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků je vyznačena v aktualizovaném harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla a dohody smluvních stran o změně termínu provedení a předání díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

5. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024.


II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

2. Celková cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 činí:
a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění Dodatku č. 1:
	52.783.834,00 Kč, tj. 63.868.439,14 Kč vč. 21% DPH
b) Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	   2.376.067,00 Kč, tj.  2.875.041,07 Kč vč. 21% DPH
c) Cena díla celkem bez DPH:	55.159.901,00 Kč, tj. 66.743.480,21 Kč vč. 21% DPH
(Slovy: padesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set jedna koruna česká bez DPH

3. [bookmark: _Hlk179898335]Smluvní strany se s ohledem na potřebu provést změny v rozsahu díla dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10 dohodly na odpovídající změně odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 7.5.2025.


III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla.


	V Kolíně,

OBJEDNATEL:



___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 



____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Iveta Mikšíková
místopředsedkyně představenstva
	V Zásmukách,

ZHOTOVITEL:



___________________________________
„Společnost BFK – Kabát“
Ing. Jiří Fořt
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