
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

uzavíraný v souvislosti s realizací části 2 veřejné zakázky (Rekonstrukce plynové kotelny v objektu 
V Hati 700) s názvem 

 

„Rekonstrukce plynových kotelen (odstranění havarijního stavu)“ 
 
  

 SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice 
zastoupený:     Mgr. et Mgr. Bc. Josefem Michálkem, ředitelem 
se sídlem:     Černovice, Jirákova 285, PSČ 394 94 
IČO:      70844348 
plátce DPH:    NE 
bankovní spojení:    Česká národní banka 
číslo účtu:    4737261/0710 
ID datové schránky:   84y8f2e 
 
kontaktní osoba ve věcech provádění stavby: 
kontaktní osoba:    Bc. Stanislava Štroufová, hospodářka 
telefon:     +420 565 492 201 
e-mail:      s.stroufova@vucernovice.cz  
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
Sdružení firem ZKM CB s.r.o. a Arlepa s.r.o. 
 
sdružení dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů 
se sídlem:    Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice 
IČO:      --- 
zastoupené:    Michalem Mizerou, jednatelem ZKM CB s.r.o. 
      Václavem Mizerou, jednatelem ZKM CB s.r.o.  
bankovní spojení (číslo účtu):  27-6726230267/0100, 256989465/0300 
kontaktní osoba:    Michal Mizera  
telefon:     +420 721 984 083 
e-mail:     info@zkmcb.cz 
 
tvořené ze: 
 
Člena sdružení č. 1:  
ZKM CB s.r.o. 
se sídlem:    Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice 
IČO:      26046440 
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DIČ:      CZ26046440 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod 
sp. zn. C 11020 
 
a 
 
Člena sdružení č. 2: 
ARLEPA s.r.o. 
se sídlem:    Hlavní 35, 250 89 Lázně Toušeň  
IČO:      01382616 
DIČ:      CZ01382616 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 205625 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
 

  
 

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 164 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Smluvními stranami 
na základě výsledku výběrového řízení části 2 veřejné zakázky (Rekonstrukce plynové kotelny 
v objektu V Hati 700) s názvem „Rekonstrukce plynových kotelen (odstranění havarijního 
stavu)“, jejímž předmětem je rekonstrukce plynové kotelny v objetu Objednatele na adrese 
V Hati 700, Černovice, PSČ 394 94 (dále též „Smlouva“), dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě (dále též „Dodatek“). 

 
 

  
 
4. Po uzavření Smlouvy vyšlo najevo, že Dílo bude účtováno se sazbou DPH ve výši 12 %, namísto 

původně avizované sazby DPH ve výši 21 % uvedené v Položkovém rozpočtu v rámci Smlouvy.  
 

5. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na úpravě výše DPH v odst. 21 Smlouvy. Smluvní 
strany se konkrétně dohodly na zrušení dosavadního znění odst. 21 Smlouvy a jeho nahrazení 
novým zněním odst. 21 Smlouvy v následujícím znění: 
 
„21. Cena za provedení Díla činí: 
   
  Cena v Kč bez DPH: 1.526.188,- Kč 
 
     (dále jen „Cena Díla“) 
   

DPH:   183.142,56 Kč 
 
Cena v Kč vč. DPH: 1.709.330,56 Kč 
 
Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“ 
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6. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě výše DPH odpovídající sazbě DPH 12% v Položkovém 
rozpočtu (Příloha č. 2 Smlouvy). Smluvní strany se konkrétně dohodly na zrušení dosavadního 
znění Položkového rozpočtu (Příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nahrazení novým zněním Položkového 
rozpočtu uvedeným v příloze tohoto Dodatku (Příloha č. 1 tohoto Dodatku). 
 

7. Výše uvedená změna Smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť: 
 

− by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového 
řízení odpovídaly této změně; 

− nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele (Zhotovitele) a 

− nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky (Smlouvy). 
 

8. Výše uvedená změna nemá vliv na termíny plnění dle Smlouvy ani na výši Ceny Díla. 
 
 
 

  
 
9. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena. 

 
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
 

11. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou Smluvních 
stran. 

 

12. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu 
a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany své podpisy. 

 
 
Přílohy: 
 

− Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Příloha č. 2 Smlouvy) 
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PODPISY SMLUVNÍCH STRAN: 
 
 
V Černovicích dne     V Českých Budějovicích dne  
 
 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, ředitel   Michal Mizera, jednatel ZKM CB s.r.o. 
 
 
 
       V Českých Budějovicích dne  
 
 
 
 
       _____________________________________ 
       Zhotovitel 
       Václav Mizera, jednatel ZKM CB s.r.o. 



 

Stránka | 5  
 

Příloha č. 1 Dodatku 
 

Položkový rozpočet 



položka , popis

Celková cena

bez DPH

 [Kč]

Celková cena

včetně DPH

 [Kč]

Plynová kotelna 1 081 150 1 210 888

Strojní část, MaR, rozvody zemního plynu

Teplovod 445 038 498 442,56

Potrubní část, zemní a stavební práce

VÚ Černovice, V Hati 700

Rekonstrukce plynové kotelny 

a meziobjektového teplovodu

1 526 188 1 709 330,56

vypracoval: Ing. Jan Špingl

SEZNAM ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU – VÝKAZ PRACÍ

soubor: 

Krycí list: 2 části -  Plynová kotelna a Teplovod
akce: 

VÚ Černovice, V Hati 700

Rekonstrukce plynové kotelny a meziobjektového teplovodu



DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

položka , popis

měrná 

jednotka množství

jednotková 

cena [Kč] celková cena [Kč] poznámka

CELKEM 1 081 150 bez DPH

(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")

A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) 1 073 150 bez DPH

STROJOVNA 525 199

ARMATURY 92 197

ROZVOD POTRUBÍ 107 217

IZOLACE TEPELNÉ 30 070

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 2 402

NÁTĚRY 15 307

ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 33 120

STAVEBNÍ ÚPRAVY 39 608

ELEKTRO; MĚŘENÍ A REGULACE 156 290

ROZVODY PLYNU 62 920

DEMONTÁŽE 8 820

B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 8 000 bez DPH

projektové práce, inženýr ing, apod. kpl 1 0

geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1 0

zařízení staveniště kpl 1 0

doprava, přesuny hmot kpl 1 5 000 5 000

poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) kpl 1 0

ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1 3 000 3 000

STROJOVNA 525 199 bez DPH

Pozice

Kondenzační stacionární plynový kotel 

výkon 58  - 65 kW  při teplotním spádu  80/60°C

palivo: zemní plyn

nerezové provedení spalovací komory

objem vodní náplně v rozmezí 80 -100 l

možnost připojení bez HVDT

el. připojení 230 V

Spotřeba zemního plynu max: 7,0 m
3
/h ks 2 126 568 253 136 1

Příslušenství plynového kotle

Komunikační rozhraní kaskády, 

pokud je kotel neobsahuje automaticky ks 2 1 120 2 240

Poznámka: Teplovod viz samostatný list

ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920

vypracoval: Ing. Jan Špingl 

SEZNAM ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU – VÝKAZ PRACÍ

soubor: 

Vytápění, regulace a rozvody zemního plynu
akce: 

VÚ Černovice, V Hati 700

Rekonstrukce plynové kotelny
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DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

Příslušenství plynového kotle – odvodů spalin

centrická přechodka DN110/80, s hrdlem DN110 ks 2 1 430 2 860

Příslušenství plynového kotle – odvodů spalin

univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády 

kotlů DN125-110 ks 1 3 200 3 200

filtr plynných paliv, Rp 1 1/4˝ , (5/4˝)

600 kPa, dle ČSN EN 126, 10µm ks 2 2 140 4 280

Doprava a montáž kotlových jednotek ks 2 14 620 29 240

Vyrovnávací nádoba Reflex NG 8/6 

8 l / 6 bar, stříbrná ks 2 1 380 2 760 2
přímý kulový ventil M/F 1 1/4˝

a elektropohon Siemens - MP20.20 – 230 V ks 2 3 624 7 248 3

Vyrovnávací nádoba 100 l / 6 bar, šedá, nast. 150 kPa ks 3 4 463 13 389 4

Oběhové čerpadlo – okruh ohřev TV

Q = 2,1 m
3
/h, Y = 45 J/kg, 

DN 25, PN 6/10

230 V, max 90 W ks 1 5 687 5 687 5

Nepřímoohřívaný zásobník TV – nový

Teplosměnná plocha 3,5 – 4,0 m2

Objem 400 l, PN 10

včetně tepelné izolace – A87002: plášť HR 400

plášť izolace ks 1 37 050 37 050 6

Cirkulační čerpadlo TV – nerezové

Q = 2,0 m
3
/h, Y = 40 J/kg, 

DN 25, PN 6/10

230 V, max 100 W ks 1 13 456 13 456 7

Průtočná membránová tlaková expanzní nádoba pro 

ohřev TV, bílá, 10/4 bar

včetně T-kusu ks 1 2 140 2 140 8

Zařízení pro úpravu doplňkové vody slučitelné s 

použitou technologií ploch plynových kotlů:

Odsolení vody na  filtru 

- filtry s hlavicí, napojení pomocí rychlospojek

- regenerace mix-bedové náplně výměnným

   způsobem filtru

- provozní tlak vody: 0,05 – 0,6 MPa (0,5 – 6,0 bar)

- teplota vody, okolí max. 43°C

- dimenze napojení vstup / výstup – hlavice 1“ vnější

  závit, včetně vodoměru

- napojení na rozvody – dle místní situace

mix-bed filtr objem náplně: 25 l

Max. Průtok přes filtr: 0,8 m2/hod

- sada pro plnou demineralizaci 

(digitální měřič výstupní vodivosti ks 1 7 663 7 663 9

Ing. Jan Špingl -3 celkem 15 stránek



DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

Automatické doplňovací zařízení s kontrolou 

a regulací tlaku, vč. potrubního oddělovače BA 

pro bezpečné oddělení řádu pitné vody od 

kapaliny rizikové tř. 4,

Elektrické napětí 230 V, 50 Hz / 20 W ks 1 12 111 12 111 10

Kombinovaný rozdělovač a sběrač  – modul 100

8 hrdel  DN15 – DN65, délka 1570 mm

včetně tepelné izolace, stojanů

viz výkres č. 004 ks 1 29 937 29 937 11

Zdvihový závitový ventil – okruh vytápění Škola

Siemens VXG44.32-16

DN 32, Kv = 16 m
3
/h

+ příslušenství – sada 3 závitových šroubení

pohon AC 230 V, 3-bod, 120 s 

Siemens SAS31.03 ks 1 5 333 5 333 12
Oběhové čerpadlo – okruh vytápění Škola

Wilo Yonos MAXO 30/0,5-7

Q = 3,4 m3/h, Y = 45 J/kg, 

DN 32, PN 10

230 V, max 120 W ks 1 14 560 14 560 13
Zdvihový závitový ventil – okruh vytápění Dílny

Siemens VXG44.32-16

DN 32, Kv = 16 m
3
/h

+ příslušenství – sada 3 závitových šroubení

pohon AC 230 V, 3-bod, 120 s 

Siemens SAS31.03 ks 1 9 032 9 032 14
Oběhové čerpadlo – okruh vytápění Dílny

Wilo Yonos MAXO 30/0,5-7

Q = 3,6 m
3
/h, Y = 55 J/kg, 

DN 32, PN 10

230 V, max 120 W ks 1 14 560 14 560 15

Kalové čerpadlo do jímky včetně plovákového spínače

Q = 2,0 m
3
/h, Y = 55 J/kg, 

DN 32, PN 10

230 V, max 320 W ks 1 5 437 5 437 16

Neutralizační zařízení s jímkou pro granulát a s 

výtlačným čerpadlem kondenzátu

230 V, max 20 W ks 1 14 017 14 017 17

Díly odvodu spalin

přesná specifikace bude provedena po ohledání

stávajícího stavu na místě a po provedení exaktního 

výpočtu spalinové cesty

Spalinovod - dodávka a montáž – plastový systém

navazuje na základní komponenty jež jsou v 

příslušenství kotlů

Vnitřní průměr  160 mm (125 mm)  dle typu kotlů

a dle výpočtu spalinových cest. Speciální práce 

odbornou firmou – dodávka a montážC
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DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

Spalinové potrubí vodorovné DN 160 (125)

 – 50% tvarovek včetně odvodů kondenzátu a rev kusu 

souhrnná délka 2,8 m sest 1 13 860 13 860

Spalinové potrubí DN 160 (125) – komínová trasa 

(vložkování) včetně montážních dílů a sanačních prací

souhrnná délka 12,0 m (odhad) sest 1 18 930 18 930

Závěsný systém sest 1 1 000 1 000

Revize spalinové cesty ks 1 1 500 1 500

Díly přívodu vzduchu do místnosti

Redukce přívodu vzduchu na velikost pr. 200 mm ks 1 213 213

Čištění mřížek 200×200 mm, kontrola větrací šachty ks 2 180 360

ARMATURY 92 197 bez DPH

Vypouštěcí kulový kohout (VK××)

DN 15 ks 16 136 2 176

Automatický odvzdušňovací ventil (AO××)

DN 15 ks 4 222 888

Odvzdušňovací nádobka

DN 50 ks 4 4 240 16 960

Uzavírací kulový kohout (UK××)

DN 10 ks 4 112 448

DN 15 ks 1 131 131

DN 20 ks 6 168 1 008

DN 25 ks 4 286 1 144

DN 32 ks 8 395 3 160

DN 40 ks 9 539 4 851

DN 50 ks 3 765 2 295

Uzavírací kulový kohout s vypuštěním (UKV××)

DN 20 ks 2 248 496

Uzavírací klapka mezipřírubová (UKL××)

DN 65 – včetně přírub ks 2 3 780 7 560

Kulový kohout regulační -   (TB××) (SA××)

DN 32 ks 2 4 115 8 230

DN 40 ks 2 4 997 9 994

Závitový filtr (F××)

DN 20 ks 1 214 214

DN 32 ks 1 478 478

DN 40 ks 3 584 1 752

DN 50 ks 1 882 882

Zpětná klapka závitová  (ZV××) 

DN 20 ks 3 296 888

DN 32 ks 4 468 1 872
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DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

Kompenzátor pryžový závitový (K××) 

DN 50 – PN 6 / 90°C ks 2 1 485 2 970

Šroubení (ŠR××)

DN 20 ks 2 198 396

DN 25 ks 6 256 1 536

DN 32 ks 8 419 3 352

Redukce potrubní dle montážního schématu ks 16 112 1 792

Vodoměr na studenou vodu – 3,5 m3/h ks 1 930 930

Hadice s koncovkami pro ruční doplňování – 3 m ks 1 934 934

Teploměr typ  BiTh bimetalový ručkový

D 80 mm, 0 – 130 °C, délka čidla 45 mm

+ pouzdro do T kusu ks 11 483 5 313

Pojistný ventil ohřevu TV

DN20, o.p 0,8 MPa ks 1 998 998

Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm

+ návarek M 20 x 1,  ventil 3 cestný č. 137513.5

 rozsah 0 – 0,60 MPa ks 3 1490 4 470

Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm

+ návarek M 20 x 1,  ventil 3 cestný č. 137513.5

 rozsah 0 – 1,0 MPa ks 1 1490 1 490

Návarek dle specifikace MaR ks 1 280 280

Tlakoměrový kohout PN25 ks 1 776 776

Kalich a odvodnění přepadu PV

DN 32 ks 3 225 675

Kalich a odvodnění odvodu kondenzátu

(spalinovod, 2× kotel)

DN 32 ks 3 286 858

ROZVOD POTRUBÍ 107 217 bez DPH

Ocelové potrubí:

včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových 

zkoušek

DN 10 m 8 368 2 944

DN 15 m 2 395 790

DN 20 m 2 434 868

DN 25 m 4 612 2 448

DN 32 m 12 826 9 912

DN 40 m 62 994 61 628

57/2,9 mm m 4 748 2 992

76/3,6 mm m 13 1018 13 234

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových

do DN 40 ks 90 15 1 350
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DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

Tlakové zkoušky  potrubí z trubek hladkých

do 76/3,6 mm ks 17 17 289

Potrubí PPr PN 20 (včetně tvarovek)

odvod kondenzátu a přepadů PV 10 m

montováno na stěně ke kotli ve spádu

(teplotní odolnost 100°C)

DN 15/20 m 4 256 1 024

DN 25 m 5 312 1 560

DN 32 m 10 340 3 400

Potrubí PPr  PN 6 (včetně tvarovek)

odvod kondenzátu, přepadů PV 10 m a podl. vpustí

Vedeno v podlaze (teplotní odolnost 100°C)

DN 32 m 8 340 2 720

DN 50 m 3 686 2 058

IZOLACE TEPELNÉ 30 070 bez DPH

Izolace tepelná návlečnou izolací  s min. vlny 

s povrchovou úpravou:

Ocelové potrubí:

pro potrubí ocelové DN 20 tl. 30 mm m 2 167 334

pro potrubí ocelové DN 25 tl. 30 mm m 4 184 736

pro potrubí ocelové DN 32 tl. 40 mm m 12 276 3 312

pro potrubí ocelové DN 40 tl. 40 mm m 62 288 17 856

pro potrubí ocelové 57/2,7 tl. 50 mm m 4 437 1 748

pro potrubí ocelové 76/3,6 tl. 50 mm m 13 468 6 084

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 2 402 bez DPH

Ocelový profil L 50×50×5 m 6 267 1 602

Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí ks 1 800 800

NÁTĚRY 15 307 bez DPH

Nátěry doplňkových konstrukcí

dvojnásobné  základní + vrchní m
2

1 340 340

Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.

na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní           

       

DN 10 m 8 73 584

DN 15 m 2 88 176

DN 20 m 2 92 184

DN 25 m 4 115 460

DN 32 m 12 124 1 488

DN 40 m 62 143 8 866

Poznámka u potrubí PPr je uvažován vnitřní průměr (světlost) 
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DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt.

na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní           

57/2,9 mm m 4 162 648

76/3,2 mm m 13 197 2 561

ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 33 120 bez DPH

Proplach potrubí celé otopné soustavy ks 2 1 300 2 600

Vypuštění otopné soustavy ks 2 1 150 2 300

Napouštění otopné soustavy ks 2 2 500 5 000

Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů ks 1 2 500 2 500

Topná zkouška hod 48 290 13 920

Dokumentace skutečného provedení části strojní ks 1 5 000 5 000

Popisky štítky zařízení ve zdroji tepla ks 12 150 1 800

STAVEBNÍ ÚPRAVY 39 608 bez DPH

Nátěr  stávajícího základu pod kotle  2700 × 1600 × 100 

mm včetně žlutočerných nátěrů hran ks 1 1 800 1 800

Zazdění montážního otvoru 1450×2000 mm:

zdivem tl. 150 mm, včetně oboustranných omítek 

a výmalby ks 1 4 280 4 280

Zazdění  otvoru (částečné) po dveřích 800×2000 mm:

zdivem tl. 150 mm, včetně oboustranných omítek 

a výmalby ks 1 3 405 3 405

Protipožární dveře ocelové levé 900×1970 mm

DP1, odolnost 30 minut

včetně zárubně ks 1 6 280 6 280

Úprava zámku dveří z dílny do venk. prostoru

bezklíčové odemykání na vnitřní straně ks 1 1 680 1 680

Vyčistění podlahové jímky 600×600 mm ks 1 380 380

Oprava omítek plynové kotelny m2 10 870 8 700

Výmalba místnosti plynové kotelny m2 147 89 13 083

ELEKTRO; MĚŘENÍ A REGULACE 156 290 bez DPH

Regulátor plynové kotelny poruchová signalizace

Siemens Kotelník 2  a příslušenství ---

Ekvitermní regulátor RVS43.345/109: 

Kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF 

výstup, 2x MF vstup, Komunikace LPB sest 1 8 268 8 268

SVS43.345: 

Sada svorek pro regulátor RVS43.345 ks 1 980 980

AVS75.391/109: 

Rozšiřující modul pro 2. směšovaný  TO

připojení pomocí svorkovnice ks 1 4 835 4 835

AVS82.490/109: 

Plochý kabel pro rozšiřující modul AVS75... - 0,4 m ks 1 198 198

SVS75.391: 

Sada svorek pro rozšiřující modul AVS 75.391/109 ks 1 536 536
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DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

AVS37.294/109: 

Ovládací panel ks 1 3 415 3 415

AVS82.491/109: 

Plochý kabel pro ovládací panel 1,0 m ks 1 198 198

AVS92.290/109: 

Plastová krytka pro ochranu plošných spojů ks 1 154 154

QAD36/101: 

Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm, -30-130 °C, 2 s ks 3 543 1 629

QAZ36.526/109: 

Čidlo teploty do jímky, NTC 10 kOhm, 6m

0 - 95 °C, 30 s, kabel 6 m ks 1 326 326

QAC34/101: 

Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm

-50 až 70°C, IP54 ks 1 326 326

KOTELNIK2ED: 

Sada poruchové signalizace s externím displejem

obsahuje: poruch.sig., displej, napájecí zdroj 24V DC, 

QBE9200, QAC34, QAD36, ZVA82 sest 1 22 917 22 917

E2630-CO: 

Detektor plynů pro poruchové signalizace

CO ks 1 4 135 4 135

E2630-LEL: 

Detektor plynů pro poruchové signalizace

zemní plyn, metan, LPG ks 1 4 135 4 135

Relé pro ovládání  čerpadel, 230 V, 2A ks 4 948 3 792

Třípolohový otočný přepínač do panelu

pro ovládání  čerpadel, 230 V, 6A ks 4 3 243 12 972

Přístrojové pojistky, svorky, průchodky – sestava ks 1 2 200 2 200

Jistič 1F 2A, motor charakteristika – čerpadla ks 1 476 476

Jistič 1F 2A, B charakteristika – kotle ks 2 468 936

Kontrolní žárovka do panelu 230 V ks 5 213 1 065

Kvitovací tlačítko 230 V do panelu ks 1 162 162

Stop tlačítko ks 2 860 1 720

Světelná „houkačka“ ks 1 1 460 1 460

Bzučák ks 1 437 437

Nástěnná rozvaděčová skříň ocelová

o rozměrech V×Š×Hl =600×600×250 mm,

s otevíratelnou čelní deskou, barva šeď sivá,

vstupy a výstupy horem, krytí IP 43/20,

ochrana odpojením vadné části od zdroje,

napěťová soustava 3N+PE, 400 /230 V, 50 Hz, 

Stř, TN – S

včetně svorek a kabelových průchodek ks 1 7 263 7 263

Ostatní montážní a pomocný materiál:

kabelové lišty, rošty m 30 163 4 890

kabelové příchytky ks 60 43 2 580

šroubky, hmoždinky ks 20 24 480

zemnící drát 8 mm m 5 121 605
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DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

Spojovací kabely 

CYKY 3C×1,5 mm m 45 24 1 080

CYKY 3C×2,5 mm m 35 42 1 470

CYSY 3C×0,75 mm m 40 27 1 080

JYTY 2A×1,0 mm m 55 34 1 870

Montážní a pomocné práce, předání:

pospojování zařízení ks 1 800 800

seznámení se se situací ks 1 3 000 3 000

zhotovení návrhu rozváděče MaR ks 1 4 000 4 000

montáž, zapojení regulace, seřízení, zprovoznění ks 1 24 500 24 500

nastavení programu  regulátorů, odzkoušení h 10 580 5 800

vypracování revizní zprávy ks 1 5 000 5 000

zaškolení obsluhy h 5 580 2 900

revize stávajících prvků stavební elektroinstalace ks 1 3 000 3 000

dokumentace skutečného stavu části MaR h 15 580 8 700

ROZVODY PLYNU 62 920 bez DPH

Rozdělovač plynu  DN 80 – 1000 mm ks 1 3 480 3 480

Kulový kohout plynový DN 15 ks 4 198 792

Kulový kohout plynový DN 32 ks 2 632 1 264

Vzorkovací kohout plynový DN 15 ks 2 294 588

Šroubení DN 15 + flexi připojení spotřebiče DN25 ks 2 1 350 2 700

zátka DN 15 ks 1 148 148

Potrubí závitové DN 15 / 20 m 12 395 4 740

Potrubí závitové DN 25 m 2 612 1 224

Potrubí závitové DN 32 m 4 826 3 304

Potrubí závitové DN 40 m 6 994 5 964

Potrubí závitové DN 50 m 1 1 098 1 098

Potrubní redukce rozličné ks 8 312 2 496

Ochranná trubka pro potrubí DN 40 ks 1 90 90

Prověření funkčnosti odvětrávacích šachet ks 2 250 500

Prověření funkčnosti odvětrávacího potrubí ks 1 250 250

Bezpečnostní plynový ventil DN 40, 230 V, pro přetlak 

NTL 2 kPa, závitový bez napětí zavřeno

ks 1 8 936 8 936

Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm

+ návarek M 20 × 1,  ventil 3 cestný č. 137513.5

rozsah 0 – 4 kPa ks 2 1 716 3 432

zátka DN 15 ks 1 98 98
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DPS Vytápění, regulace a rozvody ZP Seznam zařízení a materiálu  výkaz výměr

Ocelový profil L 50×50×5 m 2 245 490

Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí ks 1 800 800

Nátěry doplňkových konstrukcí

dvojnásobné  základní + vrchní m
2

0,3 340 102

Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt.

na vzduchuschnoucí základní + dvojnásobné lesklý 

nátěr, barva žlutá

DN 15 m 12 88 1 056

DN 20 m 2 92 184

DN 32 m 4 124 496

DN 40 m 6 143 858

Oceloplechová skříňka pro HUK a BAP s průvětrníky 

a dvířky, umístěná nad terénem na fasádě; 

uzavíratelná dvířka včetně lakování a montáže

rozměr 450×450×200 mm ks 1 4 680 4 680

Uzemnění a pospojování plynového potrubí ks 1 650 650

Zprovoznění plynového zařízení ks 1 10 000 10 000

Revize plynového zařízení ks 1 2 500 2 500

DEMONTÁŽE 8 820 bez DPH

Demontáž stávajícího zařízení plynové kotelny 

v rozsahu popsaném v TZ a vyznačeném v 

samostatném půdoryse: kovové prvky (2 kotle, 

1 zásobníky TV, 4 expanzní nádoby, nepotřebné 

propojovací potrubí, spalinovody, nepotřebné armatury a 

oběhová čerpadla)  –  jeho vystěhování ven, odvoz 

a ekologická likvidace šrotování t 4,2 1 800 7 560

Demontáže veškerých tepelných izolací ze stávajícího

zařízení, jejich odvoz a ekologická likvidace t 0,7 1 800 1 260

  - - -  K O N E C - - -

Výkaz výměr odpovídá stupni prováděcí projektová dokumentace 
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DPS Meziobjektový teplovod Seznam zařízení - výkaz výměr

položka , popis

měrná 

jednotka množství

jednotková 

cena [Kč] celková cena [Kč] poznámka

445 038 bez DPH

435 538 bez DPH

B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 9 500 bez DPH

zařízení staveniště kpt 1 2 000 2 000

bourací práce kpt 1 1 500 1 500

poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) kpt 1 1 000 1 000

pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele) kpt 1 2 000 2 000

ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpt 1 3 000 3 000

257 964 bez DPH

trubka      48,3×2,6/125   mm     12 m        sign. vodič ks 12 10 860 130 320

předizolovaný ohyb     90°  48,3×2,6/125   mm

sign. vodič

1×1 m			 ks 6 1 922 11 532

spojka 125 mm        + foam pack ks 18 838 15 084

těsnící kruh 125 mm ks 6 838 5 028

ukončení potrubí průchozí  48,3/125  mm ks 4 491 1 964

příslušenství (upevňovací pásky, úchytky monit. 

drátů, spojky monit. drátů) pro výše uvedené spoje kpt 1 3 500 3 500

polštářové desky pro uvedený rozsah distribuční 

sítě ks 4 2 500 10 000

doprava potrubního materiálu na stavbu kpt 1,0 22 100 22 100

CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")

A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet A1 a A10)

A1) Komponenty předizolovaného systému  Series II

Níže uvedená specifikace je provedena pro potrubní systém Series II

(zvýšená tepelná izolace) s předizolovanými tvarovkami.

Potrubní systém bude vybaven sign. vodiči

Poznámka: Plynová kotelna viz samostatný list

ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920

vypracoval: Ing. Jan Špingl 

SEZNAM ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU – VÝKAZ PRACÍ

soubor: 

Potrubní část a zemní práce
akce: 

VÚ Černovice, V Hati 700

Teplovod
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DPS Meziobjektový teplovod Seznam zařízení - výkaz výměr

montáž předizolovaného potrubního systému  

76,3/160 vč. sign. vodičů m 144 178 25 632

předepnutí předizolovaného potrubí 

DN 40 při teplotě 65 ° C m 144 24 3 456

tlakové zkoušky předizolovaného  potrubí 

DN 40 (1,6 MPa) vč.  protokolu m 144 25 3 600

monitor. systém: vyhodnocovací jednotka

krátkodobý pronájem ks 1 5 000 5 000

předběžné pracovní proměření alarmu 

předizolovaného potrubí m 144 10 1 440

výchozí proměření alarmu m 144 10 1 440

radiografická kontrola svarů  10 % ks 2 3 000 6 600

proplach potrubí m 144 15 2 160

napouštění nového potrubního systému 

upravenou vodou m
3

0,6 1 500 900

výstražná folie PVC  š = 330 mm zelená m 144 12 1 728

geodetické zaměření trasy potrubí vč. polohy svarů m 144 45 6 480

3 708 bez DPH

Potrubí DN 40 (objekt dílny)

ocelové potrubí 6/4“ m 2 614 1 228

armatury závitové - kulový kohout  DN 40 / PN 16 ks 2 716 1 432

armatury závitové – vypoušť. kohout  DN 15 / PN 16 ks 2 144 288

nátěry potrubí do DN 40 základní m 2 380 760

A3) Komunikační kabel – VOLITELNĚ 0 bez DPH

Pozn: není součástí základního projektu

A2) Ukončení potrubí
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DPS Meziobjektový teplovod Seznam zařízení - výkaz výměr

A4) Stavební objekty – prostupy 11 380 bez DPH

rozkrytí vstupní šachty v objektu dílen m
3

0,6 1 600 960

zapravení vstupní šachty v objektu dílen m
3

0,6 1 300 780

oprava povrchové vrstvy podlahy: stěrka, linoleum m
2

3,0 2 440 7 320

Zapravení a utěsnění (oprava hydroizolace) 

otvorů do základů staveb

pro potrubí průměru 125 mm ks 4 580 2 320

A5) Zemní práce 65 113 bez DPH

sejmutí ornice tl. 20 cm, přesun na lokální deponii m
3

9,9 730 7 227

přesun sejmuté ornice z deponie a zpětné rozprostření m
3

9,9 316 3 128

řezání asfaltové vozovky m 8,0 680 5 440

odstranění, vytěžení asfaltových povrchů vozovek m
3

1,0 1 750 1 750

naložení povrchu asfaltové vozovky, odvoz, 

skládkovné, recyklace m
3

1,0 1 800 1 800

demontáž obrubníků m 4,0 195 780

deponování vyjmutých obrubníků m 4,0 150 600

výkop rýhy pro odkrytí stávajícího kanálu teplovodu

a rozšíření výkopu pro instalaci nového potrubí

hornina tř. 2 a 3

(výměra respektuje dutinu kanálku) m
3

30,6 426 13 046

příplatek za lepivost 30% m
3

9,2 8 74

Pozn: výkopek bude deponován vedle výkopové rýhy

bourání betonových konstrukcí, odvoz na skládku, 

skládkovné (12 t) m
3

4,9 1 850 9 065

vyrovnání dna výkopové rýhy m
2

56,0 65 3 640

zásyp a krytí nového potrubí pískem zrna max.

prům. 4 mm do výšky 100 mm nad povrch potrubí m
3

17,9 280 5 012

zásyp výkopkem se zhutněním po 20 cm vrstvách m
3

26,9 125 3 363

nakládání, odvoz, skládkování přebytečného 

výkopku  na skládce  do 25 km m
3

3,8 960 3 648

urovnání povrchu terénu  m
2

70,0 42 2 940

výkopové sondy pro ověření hloubek stáv.sítí a trasy

stáv teplovodu 1,0 x 1,5 x 0,6 m ks 4 900 3 600

22

A6) Komunikace 13 352 bez DPH

zpětná montáž demontovaných obrubníků m 4 213 852

vozovka asfaltová  - dodávka 

materiálu, zhotovení včetně podkladních vrstev 

(dle ČSN lavicovité uspořádání 

přechodů vrstev) m2 5 2 500 12 500
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DPS Meziobjektový teplovod Seznam zařízení - výkaz výměr

A7) Zelené pásy 12 791 bez DPH

ošetření kořenového systému dřevin ks 1 2 000 2 000

urovnání a zkypření povrchu, zřízení nového 

zatravnění m
2

99 109 10 791

A8) Objekty pro zajištění dopravní obslužnosti

dle projektové dokumentace POV 10 160 bez DPH

přejezd k objektu dílna ks 1 800 800

přejezd veřejné komunikace ks 1 2 000 2 000

vyztačení stavby páskami m 120 18 2 160

zábrany, oplocení kovové spojované zámky, 

zajištění bezpečnosti m 20 260 5 200

A9) Odstavení a demontáže stáv. zařízení 50 570 bez DPH

odstavení a vypuštění stávajícího teplovodu kpt 1 1 800 1 800

demontáž stávajícího  potrubí, jež se nachází v trase 

opravované teplovodní přípojky: DN 40 m 140 115 16 100

demontáž ocelových prvků v nedemontované části

stáv. kanálku kpt 1 3 000 3 000

odvoz stávajícího  potrubí a izolace; separace

ekologická likvidace, šrotování, skládkování t 8,6 3 450 29 670

A10) Ostatní 10 500 bez DPH

Vytýčení sítí jejich správci v souladu s jejich 

stanovisky kpl 1 3 500 3 500

Ošetření křížení inženýrských sítí dle pokynů 

jejich správců kpl 1 1 500 1 500

Dokumentace skutečného provedení stavby 6 paré kpl 1 4 000 4 000

Provedení hutnících zkoušek, 

předání protokolů o hutnících zkouškách kpl 1 1 500 1 500

  - - -  K O N E C - - -

Výkaz výměr odpovídá stupni prováděcí projektová dokumentace 
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