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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01 
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333 
zastoupen: Mgr. Milošem Krčmářem, ředitelem územního odborného pracoviště v Liberci
Doručovací adresa: 
Jablonecká 642/23, 46001 Liberec
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 530001-60039011/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „NPÚ“) 

a 

2 EL, spol. s r. o.
Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 5531,
IČO: 60112018, DIČ: CZ60112018
se sídlem: O. Březiny 1177, 50002 Hradec Králové
zastoupen: jednatelem Ing. Ladislavem Vokřínkem
Doručovací adresa: O. Březiny 1177, 50002 Hradec Králové
[bookmark: _GoBack]tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 


jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o zajištění správy výpočetní techniky informačních a komunikačních technologií v NPÚ ÚOP v Liberci na roky 2023–2026
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 7. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o zajištění správy výpočetní techniky informačních a komunikačních technologií v NPÚ ÚOP v Liberci na roky 2023–2026, evidenční číslo smlouvy NPÚ-LI-16/2022, č. j. NPU-353/92004/2022 (dále jen „smlouva“). 
2. S ohledem na skutečnost, že dochází ze stravy NPÚ k realizaci dlouhodobého záměru konsolidace a sjednocení počítačové sítě na jednotnou doménu NPÚ, je třeba, aby zhotovitel pro objednatele zajistil změnu segmentace sítě a převod všech uživatelských účtů a počítačů ÚOP v Liberci do centrální domény NPÚ. Vzhledem k tomu, že toto není možné zajistit v rámci smluvního maximálního počtu hodin sjednaných k plnění povinností dle Smlouvy, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 1 smlouvy.


Článek II. 
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se tímto dohodly na provedení víceprací nad rámec běžných činností poskytovaných zhotovitelem dle smlouvy, a to z důvodů uvedených v preambuli tohoto dodatku:

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést změny segmentace sítě (nastavení switchů, testování, úprava dokumentace) a převod všech uživatelů a počítačů pracoviště do centrální domény NPÚ. Součástí plnění také vytvoření nových uživatelských profilů objednatele na všech počítačích a přesun dat ze starých profilů do nových (dále jen „vícepráce“).
1.2. Časový rozsah víceprací činí 90 hodin. 
1.3. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce nejpozději do 31. 12. 2024.
1.4. Smluvní strany při stanovení odměny za provedení víceprací vycházejí z hodinové sazby za Služby realizované na doručovací adrese objednatele nebo formou vzdálené správy ve výši 570,- Kč bez DPH dle smlouvy; celková cena víceprací dle tohoto dodatku tedy činí částku 51.300,- Kč bez DPH, tj. 62.073,- Kč vč. DPH.
1.5. Vícepráce se považují za provedené, pokud byly dokončeny všechny činnosti podle tohoto dodatku, dle pokynů kontaktní osoby objednatele a výstup víceprací byl předán objednateli. 
1.6. O dokončení a předání víceprací či jeho výstupu sepíšou smluvní strany předávací protokol. V případě, že vícepráce nejsou provedeny v celém rozsahu dle tohoto dodatku, musí zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu, a to v době uvedené v tomto potvrzení (není-li uvedeno, pak v době 5 pracovních dnů).
1.7. Zhotovitel má nárok na úhradu platby smluvní odměny po předání a převzetí výstupu víceprací na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků.
1.8. Fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po vydání předávacího protokolu se splatností 21 dnů od data vystavení. 
1.9. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
1.10. Zhotovitel poskytuje záruku, že vícepráce či jeho veškeré výstupy a součásti mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v tomto dodatku nebo požadované objednatelem v souladu s tímto dodatkem. 
1.11. Vícepráce a výstupy zhotovitele musí být ve stavu požadovaném tímto dodatkem do data uplynutí příslušné záruční doby. Záruční doba činí 12 měsíců. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení víceprácí uvedeného v předávacím protokolu.  
1.12. Jestliže se objeví vada či nedodělek před uplynutím příslušné záruční doby, objednatel tuto skutečnost zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. Zhotovitel musí na základě oznámení učiněném objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady či nedodělku ve lhůtě 10 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
1.13. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích odstavců, může objednatel:
· požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení, 
· odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a požadovat na zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo
· není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může objednatel požadovat po zhotoviteli slevu ze smluvní odměny. 

1.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s provedením víceprací dle tohoto dodatku má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí objednatel. 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
5. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení. 
6. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
	V Liberci, dne      


…………………………………………..
Mgr. Miloš Krčmář
ředitel ÚOP NPÚ v Liberci
	V Liberci, dne      


…………………………………………..
Ing. Ladislav Vokřínek
jednatel




Sp. zn. 11.4.3		strana 3 	v1

image1.png
= _ NARODNI
€ ® 3 paAMATKOVY
USTAV




