		UID:  spudms00000015036926
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1117-2023-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	2023/15
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 117-2023-514101 ze dne 25. 9. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucií Kylarovou, Ing. Štěpánem Melicharem, 
KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 720
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Správce: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058 
a


Druhý společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ6425611

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref132791901]


Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce).



Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.2. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“ – snižuje se počet MJ z 12 na 5 (100 bm), méněpráce činí 38 500,- Kč bez DPH
Celková cena díla ve znění Dodatku č. 2 se tímto snižuje o 38 500,00 Kč bez DPH (46 585,00 Kč včetně DPH).



Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 334 410,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   583 440,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   119 460,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 037 310,00 Kč

	DPH 21 %
	   427 835,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 465 145,10 Kč









Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Rožnov - Dodatek č. 2

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 11.11.2024		Datum: 11.11.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: ředitel Krajský pozemkový úřad			Jednatel
              pro Královéhradecký kraj				Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
   Státní pozemkový úřad				Správce

20 / 20
