

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0694
                                                 číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:
1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                    Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

SANOTECH.cz s.r.o.

IČO:  28819390
DIČ: CZ28819390

sídlo: Rabštejnská Lhota čp. 147, 53701 Rabštejnská Lhota

zastoupená: Ivonou Jeřábkovou, jednatelkou

zapsaná v obchodního rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové C 29332

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Chrudim, č. ú. 107-2922350217/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 2
„Sanace zdiva v části 1.PP SUPŠ Horní nám. 1, Jablonec nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0694, uzavřené dne 10.06.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah předmětu Smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena Díla pojednaná v ustanovení článku 4. Cena Díla a platební podmínky, výše uvedené Smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu Díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě o Dílo, v článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. 

Předmět plnění se dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu Smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět Smlouvy. Tyto změny – dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Ustanovení Smlouvy, čl. 4. Cena Díla a platební podmínky, odstavec 4.1.2. se mění takto:

Původní cena Díla - text odstavce 4.1.2. ve Smlouvě o dílo v tomto znění:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve formuláři nabídky a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
2 058 388,20 Kč

(slovy dva miliony padesát osm tisíc tři sta osmdesát osm korun českých, dvacet haléřů)

DPH:
   432 261,52 Kč


 

(slovy čtyři sta třicet dva tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých, padesát dva haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
 2 490 649,72 Kč 

(slovy dva miliony čtyři sta devadesát tisíc šest set čtyřicet devět korun českých, sedmdesát dva haléřů)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve formuláři nabídky a upravena pro rozsah předmětu Díla dle článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
2 315 410,15 Kč 

(slovy: dva miliony tři sta patnáct tisíc čtyři sta deset korun českých, patnáct haléřů) 

DPH 21%: 
   486 236,13 Kč 

(slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc dvě stě třicet šest korun českých, třináct haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH:     
2 801 646,28 Kč 

(slovy: dva miliony osm set jedna tisíc šest set čtyřicet šest korun českých, dvacet osm haléřů)

Změna ceny za Dílo dle dodatku č. 2 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce) – přípočty k ceně Díla ve výši 468 848,45 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny Díla ve výši -211 826,50 Kč bez DPH,

· navýšení ceny Díla po dodatku č. 2 celkem o 257 021,95 bez DPH, tj. 12,49 % původní ceny Díla.

Jedná se o změnu ceny za Dílo analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 30 % původní ceny za Dílo).
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0694, uzavřené dne 10.06.2024 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
8. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto dodatku č. 2 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

10. Dodatek č. 2 bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou, dle el. podpisu 07.11.2024
Chrudim, dle el. podpisu 07.11.2024
Objednatel:






Zhotovitel: 

………………………………………..
           ………………………………

MgA. Jakub Chuchlík
           Ivona Jeřábková

náměstek primátora
           jednatelka

………………………………………..


Jaroslav Bernat 

vedoucí odboru investic

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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