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Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0160
číslo smlouvy zhotovitele:  
Modernizace ZŠ Arbesova, 
Jablonec nad Nisou 
uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou
a
Stavby MH s.r.o

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100  
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)
Stavby MH s.r.o

IČ: 09185500
 

DIČ: CZ09185500
 

se sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou 

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl C, vložka 45397
zastoupená Miroslavem Hochmanem 

bankovní spojení: u České spořitelny a.s., č.ú.: 5901432399/0800  

na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2024/0160.
I. Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 
Dodatkem č.1 nedochází k prodloužení doby plnění.
II. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

3.1.2 Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 



7 102 571,05 Kč

(slovy sedmmilionůstodvatisícpětsetsedmdesátjednakorun českých pěthaléřů)
DPH:
21%





1 491 539,92 Kč 

(slovy jedenmiliončtyřistadevadesátjednatisícpětsettřicetdevětkorun českých devadesátdva haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 


8 594 110,97 Kč 

(slovy  osmmilionůpětsetdevadesátčtyřitisícstodeset korun českýchdevadesátsedm haléřů)
se nahrazuje textem:
Cena Díla celkem bez DPH: 



8 010 031,55 Kč

(slovy osm milionů deset tisíc třicet jedna korun českých padesát pět haléřů)

DPH:






1 682 106,63 Kč 

(slovy jeden milion šest set osmdesát dva tisíc sto šest korun českých šedesát tři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


9 692 138,18 Kč 

(slovy devět milionů šest set devadesát dva tisíc sto třicet osm korun českých osmnáct haléřů)
Dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

Vícepráce:
995 175,19 Kč bez DPH, 
tj.       1 204 161,98 Kč s DPH 

Méněpráce:    - 87 714,69 Kč bez DPH,
tj.    – 106 134,77 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0160, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 8.11.2024                           Hrádek nad Nisou., dne 


Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
Ing. Miloš Vele 
Miroslav Hochman 

primátor                                                                      
jednatel
 

……………………………………
 


MgA. Jakub Chuchlík 


náměstek primátora
…………………………………..

za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Za věcnou správnost:
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