
Dodatek č.6
ke smlouvě o dílo č. 31/2017-537100 ze dne 31.7.2017 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX, XXXXXX
Ing. Jindřich Jíra- PROJEKCE (podal nabídku společně)
XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov
IČO: 43820654
DIČ: CZ6705260859
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 21 MJ.
Předmět Dodatku
Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
		počet MJ dle smlouvy o dílo: 150
		počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 21
		cena za MJ bez DPH: 500 Kč
		cena  etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 75 000 Kč (150 MJ x  500 Kč/MJ)
         	cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 10 500 Kč (21 MJ x 500 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce  ve výši 64 500 Kč bez DPH (129 MJ x 500 Kč/MJ) 
         Celková cena díla se snižuje o 64 500 Kč na 2 200 300 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku: 
Ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy prací dochází z důvodu skutečného počtu měrných jednotek vytyčených pozemků dle zapsané DKM na základě podaných žádostí vlastníků.
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 08.11.2024		Datum: 08.11.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                   
pro Středočeský kraj a hl.m. Praha 	Funkce: reprezentant společného plnění         závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.









		Číslo Smlouvy Objednatele: 31/2017-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 240/2017	
		Komplexní pozemkové úpravy Skalice u Benešova
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy  Skalice u Benešova
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Zlevorová
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skalice u Benešova
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	14 
	1 000 
	14 000 
	31.1.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	19 
	1 500 
	28 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	359
	900 
	323 100 
	30.6.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	39
	1 000 
	39 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	171
	1 100 
	188 100 
	30.11.2018

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	209
	1 300 
	271 700 
	30.9.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	3 000 
	0 
	30.7.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	398
	300 
	119 400 
	30.6.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	398
	500 
	199 000 
	30.11.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 182 800 
	30.9.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	398
	800 
	318 400 
	  29.1.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	310
	200 
	62 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	90
	100 
	9 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	6
	100 
	600 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	398
	1 100 
	437 800 
	30.11.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	847 800 
	30.6.2021

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	398
	40
	159 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 200
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	21
	500
	10 500 
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	10 500
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 182 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	847 800 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	159 200 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	10 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 200 300 Kč

	DPH  21% v Kč
	462 063 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 662 363 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 08.11.2024 
	 V Praze dne 08.11.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.



