[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 3 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele:	1360/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:	2300877
Název díla:
“FVE Podnikové ředitelství Chomutov – střechy PŘ”
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	[bookmark: bookmark20]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]manažer projektu
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]a
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]zhotovitel:	KEROSIN s.r.o.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]sídlo:	Michelská 18/12A, 140 00 Praha
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]manažer stavby:
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]IČO:	09095861
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]DIČ:	CZ09095861
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]číslo účtu:
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 330854
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]tel.:	e-mail:

[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark88]předmětu díla
oprávněnými zástupci smluvních stran byla odsouhlasena výměna dvou kusů rozvodných skříní dle požadavku vnitřních směrnic dodavatele elektrické energie. Tato změna nebude mít vliv na konečnou cenu díla,
b) [bookmark: bookmark89]termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu z důvodu naplnění dodatečných požadavků správce rozvodné sítě ČEZ Distribuce.
Mění se
a) [bookmark: bookmark90]čl. I. Předmět díla v rozsahu dvou kusů rozvodných skříní, a to výměna původních ocelových za plastové,
b) [bookmark: bookmark91]čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění: nejpozději do 11.10.2024 nové znění: nejpozději do 15.11.2024
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze oprávněný zástupce zhotovitele








jednatel
KEROSIN s.r.o.
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