Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo TO/2024/05 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,
 v platném znění


Psychiatrická nemocnice v Opavě
se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČ: 008 44 004
DIČ: CZ00844004
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

  dále jen „objednatel“

  a

BERKASTAV s.r.o.
se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
korespondenční adresa: Kasárenská 2501/7, 794 01 Krnov
[bookmark: _GoBack]IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli 

   dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:


I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2024 Smlouvu o dílo TO/2024/05 na zhotovení stavby s názvem „Oprava komunikace 7-19 včetně přípojky NN pro objekt 19 a opravy VO“. Předmětem Dodatku č.1, je změna rozsahu provedených prací, na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla a požadavků objednatele (vícepráce, méněpráce) a s tím související změna ceny díla.
Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna termínu dokončení díla na základě mimořádné události – Povodně 2024 a žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo TO/2024/05..


II. Cena a způsob placení
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v článku V odst. 3 Smlouvy o dílo se mění následovně:

                    Cena za dílo dle SOD bez DPH	                                 4 698 000,00,- Kč
                    Cena VCP dle změnového listu bez DPH	                       447 580,87 Kč
                    Cena MNP dle změnového listu bez DPH                         20 522,00,- Kč
		
                   Nová cena díla celkem bez DPH 5 125 058,87 Kč
III. Lhůta a místo plnění díla

1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla uvedený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se z důvodu mimořádné události – Povodně září 2024 mění na 30.11.2024.


IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č.1 nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy: změnový list č. 1, přehled změnových listů, soupis VCP a soupis MNP.
3. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“. 

Přílohy:
· změnový list č. 1
· přehled změnových listů
· Soupis VCP
· Soupis MNP



V Opavě dne 12.11.2024					V Bruntále dne 11.11.2024





______________________					______________________
Ing. Zdeněk Jiříček						Patrik Berka
ředitel PN v Opavě     	 					jednatel společnosti 
								BERKASTAV s.r.o.
