
17 ZE DNE: 22.10.2024

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:
STRABAG a.s., Ka írkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:

1. Typ zm ny: Neodkladná zm na Dopad do ceny díla ANO

Odkladná zm na NE

Zm na malého rozsahu Dopad do termínu provád ní díla
ANO
NE

2. Název zm ny:

Zm na Yeaení zastín ní terasy

3. Popis zm ny:

4. Cena zm ny: K bez DPH

5. Dopad do termínu provád ní díla dle SoD:

nový termín

díl í termíny nový termín

-
-

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Rozd lovník: PYílohy:
1 Objednatel
2 Zhotovitel

Za Objednatele (podpis a datum)

-350 000,00

Pozemní a in enýrské stavitelství CZ

ZM NOVÝ LIST

Název:

Díky zm n Yeaení provedení podkonstrukce pro látkového zastín ní a jejího zposobu provedení doalo k finan ní úspoYe 350.000,-.

povodní termín

ÍSLO:

M sto Kralupy nad Vltavou
Liborem Lesákem, starostou

Název:
Zastoupený:

Poznámka:

Tato zm na je provedena v souladu s ustanovením zákona . 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veYejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve
zn ní pozd jaích pYedpiso.

pYíloha .1 - ocen ní ZL

Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKCNázev:

povodní termín



17 Zm�na Yeaení zastín�ní terasy


íslo polo�ky popis MJ po
et JC cena celkem
Dotace 

Ministerstva 
Kultury 
R

Dotace 
Státního fondu 

podpory 
investic 
R

ZatYíd�ní 
polo�ky

Cenová 
soustava

969 OS/50 Látkové zastYeaení terasy v
. nosné konstrukce  
Specifikace: - zastín�ní zastYeaení pergoly terasy z látky- 
podrobn� viz kniha standardo - nosná konstrukce: ocelové 
HEA profly (HEA 180), podélné ztu�ení v rovin� op�rné 
st�ny bude vodorovnou ocelovou ty
í na zlomu 
sloup/vdorovný prvek, povrchová úprava lakováním  
Rozm�r, kotvení: - 9 rámo, na jedné stran� kotveno do 
zdiva, na druhé stran� kotveno z horní strany do op�rné 
st�n terasy - kotveno pomocí kotevních desek na 
chemickou kotvu do op�rné st�ny a L úhelníko do st�ny - 
sloupy budou zároveI vyu�ity pro kotvení zábradlí op�rné 
st�ny - délka vodorovných pYí
ných prvko: 4,7-5,1 m 
(terasa se jedním sm�rem rozaiYuje)  - výaka sloupo: 2 m  - 
délka zastYeaení 20 m - vzdálenost mezi nosnými rámy 2,5 
m - délka ocelové ty
e 20 m   Barva: - nosná konstrukce 
RAL 7021, barva látky dle knihy standardo  Poznámky: - 
dodávka v
. veakerých kotvících prvko a pYísluaenství - 
barevnost a provedení odsouhlasenno investorem a 
architektem - instalace dle technolog. postupu výrobce 
platného v dob� realizace - v
. zpracování dílenské 
dokumentace,kotvení,doplIky,detaily,D+M

m2 -95,0000 25 581,47 -2 430 239,65 X SOD SO 
01 ASY SoD

vlastní

Látkové zastYeaení terasy bude Yeaeno nov� pomocí 
záv�sných ok v rozích nosné ocelové konstrukce.                      
Nosné konstrukce ocelové HEA profly (HEA 180), podélné 
ztu�ení v rovin� op�rné st�ny bude vodorovnou ocelovou 
ty
í na zlomu sloup/vdorovný prvek, povrchová úprava 
lakováním  Rozm�r, kotvení: - 9 rámo, na jedné stran� 
kotveno do zdiva, na druhé stran� kotveno z horní strany do 
op�rné st�n terasy - kotveno pomocí kotevních desek na 
chemickou kotvu do op�rné st�ny a L úhelníko do st�ny - 
sloupy budou zároveI vyu�ity pro kotvení zábradlí op�rné 
st�ny - délka vodorovných pYí
ných prvko: 4,7-5,1 m 
(terasa se jedním sm�rem rozaiYuje)  - výaka sloupo: 2 m  - 
délka zastYeaení 20 m - vzdálenost mezi nosnými rámy 2,5 
m - délka ocelové ty
e 20 m   Barva: - nosná konstrukce 
RAL 7021, barva látky výb�ru architekta, 

m2 95,0000 21 897,26 2 080 239,65 vlastní vlastní

Poznámka: Díky zm�n� Yeaení provedení látkového 
zastín�ní terasy doalo k finan
ní úspoYe. Jedná se o zm�nu 
konstrukce zastín�ní/zastYeaení pergoly restaurace. 
Povodním Yeaením byla posuvná konstrukce zav�aení 
plachty a nyní je pomocí ocelových ok v rozích. Tím doalo k 
finan
ní úspoYe 350.000,- na konstrukci a provedení 
látkové stínící plachty. 
Celkem -350 000,00 K



