
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

597761111 M2 2,088 3,480 782,22 2 722,13

871355211 M 10,218 22,500 340,15 7 653,37

93R001 KUS 29,000 94,000 711,11 66 844,34

77 219,84

Za objednatele:

Datum: 11.11.2024 Datum: 12.11.2024

133 Kotvení říms 65,000 20 622,19 46 222,15 224,14

Celkem 25 731,12 51 488,72

Za zhotovitele:

120,20

71 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z betonových desek 1,392 1 633,28 1 088,85 66,67

100 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 12,282 3 475,65 4 177,72

12

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.05 Dodatečné práce
[Objekt4] - SO 201

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

1 3 7 9 11

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/428 - Silnice II/428: Zlobice, most ev. č. 428-011
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