Příloha č. 2 – smlouva o dílo

     
NPU-450/98809/2024


DODATEK č. 2 ke  SMLOUVĚ O DÍLO 
[bookmark: _GoBack]Č.j. NPU-450/65573/2024
Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx SZ Jánský Vrch, Jánský Vrch č.p. 60, Javorník 790 70
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710
Kontaktní osoba: investiční technik xxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxx
(dále jen „Zástupce objednatele“) 

adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TRAWEKO 96 s.r.o. 
IČO: 25363751, DIČ: CZ25363751 
sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15481 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé


1. [bookmark: _Toc388355669]Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v opravě opěrné kamenné zdi „B2“ v areálu SZ Jánský. 
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na rozšíření předmětu díla o další stavební práce související se zpevněním svahu, spočívající v betonážích v  prostředí opravované zdi.
3. Zhotovitel předložil objednateli ve smyslu čl. IV. odst. 4.4 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je vyčíslena na částku 20 331,- Kč bez DPH, tj. 24 600,51,- s DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.





4. Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky, pouze ji rozšiřuje o práce, které vyplynuly z nálezové situace. Změny jsou součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Celková změna hodnoty závazku je ve výši 9,96 % původní hodnoty závazku.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 položkový rozpočet na vícepráce 
6. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy se mění na 
Cena díla v Kč bez DPH  		224 357,81 
DPH v sazbě 21% v Kč 		                47 115,14
Cena díla v Kč celkem včetně DPH 	271 472,95

7. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.





Jánský Vrch, dne 5. 11. 2024						Lipník nad Bečvou, dne 5. 11. 2024
Za objednatele:								Za zhotovitele:
									



………………………………….							………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí správy SZ Jánský Vrch						xxxxxxxxxxxxx 
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