
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 44/24, org. č. 694
č. smlouvy zhotovitele: 2024_...
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)
I. SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel
:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa
:

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 
Zastoupený
:
Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku, 
IČO
:

49295934
DIČ
:
             CZ49295934
Bankovní spojení
:
             
Č. ú.
:
             

Zástupce pro věci technické:
 
TDS:




dále jen „objednatel "

Zhotovitel
:


Kontaktní adresa
:

Holastav s.r.o.




Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Zastoupený
:
 
p. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem



IČO 
: 

04656075

DIČ 
: 

CZ04656075

Bankovní spojení
:



Č. ú.
:



Zástupce pro věci smluvní a technické:



Telefon
:

 

E – mail
:


 
Korespondenční adresa:


 dále jen „zhotovitel“ 

Název akce:
„Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Blatec“
Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souvislosti s finančním vypořádáním díla po realizaci stavby v rámci dopočítání více a méně prací. Jedná se zejména o vícepráce spojené s prodloužením vodovodního řadu, navýšením rozsahu vodovodních přípojek a s tím související obnovy komunikace. V rámci vypořádání byly zohledněny i méně práce, které se týkaly technologie a zemních prací.
Uzavřením dodatku se navyšuje cena za provedení díla. Čas plnění se nemění. 
II. PŘEDMĚT DODATKU:

Uzavřením dodatku se v článku 4. Cena za provedení díla a platební podmínky mění bod 
4. 1 následovně:
4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle provedených a převzatých výkonů objednatelem dle cenové nabídky, jejíž výše je stanovena maximální částkou

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH 




3.251.190,- Kč

Z toho je povinná rezerva 150.000,- Kč 
Nová cena díla:

Cena díla bez DPH
dle SoD bez rezervy
  

 3.101.190,- Kč

Více a méně práce celkem 

  

 + 382.155,- Kč

   z toho řešeno 150 000 Kč v rámci rezervy díla

Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH

    232.155,- Kč
Celková konečná cena díla bez DPH (skutečnost)
 3.483.345,- Kč

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník. DPH je ke dni uzavření smlouvy 21%.

III. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření dodatku č. 1 nemá vliv na ostatní ujednání z uzavřené smlouvy o dílo 
ze dne 22. 5. 2024. 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své podpisy.

V Turnově dne: 14. 10. 2024
Objednatel:





Zhotovitel:
________________________________

_________________________________
     Ing. Milan Hejduk




     Ladislav Pospíšil
      ředitel svazku VHS Turnov


 

jednatel
 Holastav s.r.o.
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