
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0514-2024-06

DODATEK ě. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0514-2024-06 - „Oprava fasády, střechy, okapového chodníku a beton,

vjezdu, nátěr ocel. vrat", uzavřené dne 21. srpna 2024 (dále jen „smlouva )

I.

Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo; Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

601 62 694
CZ60162694
česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury- hospodaření s nemovitým majetkem (dále
jen „AHNM"), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních:

- ve věcech fakturace:

Ing. Peter Hatala, vedoucí Odp. Pardubice, tel.

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu eplého 1899, 530 02 Pardubice
datová schránka I nisterstva obrany),
popř. e-mailová ad

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. Milan Novák
zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Pardubic
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Neratov č. ev. 77, 533 41 Neratov

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek", popr. „dodatek smlouvy )
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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0514-2024-06

n.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti
původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebvlv
předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce" a „méněpráce“), a v jejichž
důsledků došlo ke snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem ČJ iLsnižuje celková cena díla o částku 51.233,01 Kč bez DPH, přičemž méněpráce
7oU ^ - n 4,042 % zPůvodní ceny díIa> ti- z 1.269.355,53 Kč bez DPH) a vícepráce činí
7U,&3 Kc (tj. 0,006 % z původní ceny díla, tj. z 1.269.355,53 Kč bez DPH).
Sníženi tak čmí 4,036 % způvodní ceny díla bez DPH (tj. z částky 1.269.355,53 Kč bez DPH).

Vícepráce'.
Prače budou navýšený o zpětný zásyp sypaniny (původní zeminy) na východní straně budovy, kde měl
byt proveden propustný štěrkový zásyp rýhy o tloušťce 20 cm kolem drenážního potrubí. Protože se
drenážní potrubí nebude pokládat, ruší se štěrkový’ zásyp rýhy.

Jedná se o navýšení položky č. 5 (pol. č. 19).........zásyp sypaninou..... v Objektu ; C-TZ nopová fólie

Méněpráce:
Po vybouraní okapového chodníku a zahájení výkopových prací rýhy podél obvodové zdi pro uložení
drenaze bylo zjištěno, že na jižní straně budovy se v hloubce cca 27,5 cm pod niveletou chodníku
nachazi beton, na kterém jsou ještě položené 4 betonové panely o délce 2,80 m v hl. 10 cm.

Z výše uvedených skutečností vyplynulo, že nebude potřeba hloubit zeminu v plném rozsahu, bude
menši rozsah bouraní betonu, betonáže, odpadá položení drenážního potrubí a bude osazena menší
výška nopové fólie.

Jedná se o snížení položek v Objektu - C-TZ nopová fólie :

Jedná se o snížení položek v Objektu - A-Fasáda, střecha, okap. chodník a nátěr vrat:

Beton, panely se nachází také před vraty č. 13 (v hl. 20 cm) a armovaný beton před vraty č. 12. kterv
byl vybourán pouze do hl. 1 lem.
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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0514-2024-06

Jedná se o snížení položek v Objektu - B-Beton vjezd a vstup :

Při výkop, pracech byl odkryt beton, kanál s uloženým el. kabely a proto zde není třeba pokládat
výstražnou fólii.

Jedná se o snížení položky č. 24 (pol. č. 38).....výstražná fólie.......v Objektu : B-Beton vjezd a vstup

Podrobný popis rozsahu víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy
(„Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací").

Výše uvedené změny mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy, současně
mají vliv na celkovou cenu díla a nemají vliv na termín pro dokončení plnění a pro předání a
převzetí díla.

III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž
doplňují čl. 2 smlouvy' („Předmět smlouvy"), a to o méněpráce a vícepráce, v čehož důsledku se
mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo") o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy") se v souladu s ěl. 2.6 a 2.7 smlouvy v bodě
2.1.1 smlouvy nemění. Všechny uvedené činnosti se provádějí v menším nebo větším
rozsahu. Rozsah prací je uveden v Příloze č.l Dodatku č.l smlouvy: „Položkový
rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací"

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo") se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve
výše uvedeném čl. 2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve

výši:
1.218.122,52 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion dvě stě osmnáct tisíc sto dvacet dvě koruny českých a padesát dva haléře).

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy (Položkový rozpočet
s vyznačením víceprací a méněprací). _

3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskvtnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy jc zákonem
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 255.805,73 Kč a celková cena za dílo včetně
DPH tedy činí 1.473.928.25 Kč."

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.
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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0514-2024-06

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy stím, že ujednání
smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je uložen
vNEN.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení
svým jednáním sledovaly, a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísně jako správný podepisuji

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: - Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací -
počet stran: 25
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