
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru 

Název projektu : "Cyklostezka Uničov — Lazce, I.etapa k.ú. Uničov 
a Nová Dědina" 

Registrační číslo projektu : CZ.06.06.01/00/22 035/0003243 
č. 2936/150 ze dne 30.7.2024 

OBJEDNATEL: Město Uničov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov 

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Radek Vincour - starosta 
Zástupce pro věci technické: 

IČ: 00299634 
DIC: CZ00299634 

(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITEL: AGPOL s.r.o. 
se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti 

Zástupce pro věci technické: Ing. Jakub Feltl, Ph.D.    

IČ: 28597044 
DIČ: CZ28597044 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají a tímto uzavřeli podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 

znění, tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Důvodem posunutí termínu dokončení díla je provádění přeložek kabelu VN společností ČEZ 

Distribuce a.s. a sítě elektronických komunikací společností CETIN a.s., které jsou zajišťovány těmito 
společnostmi samostatně. Přeložky budou prováděny v období 10/2024 — 03/2025. 

Realizace stavebních prací a s tím spojený výkon autorského dozoru bude probíhat v období 

03/2024 — 05/2025. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: 

  

Změna č.1 
Rozšiřuje se článek III. bod 3.1. o další práce spojené s prováděním AD v předpokládaném rozsahu : 

9 x výjezd x 3450,- Kč,tj. 31 050,- Kč 
27 hod kancel. práce x 690,- Kč, tj. 18 630,- Kč 

předpokládaná max. odměna dalších prací celkem: 
odměna celkem bez DPH 49 680,00 Kč 

21 % DPH 10 432,80 Kč 
odměna celkem včetně DPH 60 112,80 Kč



Změna č.2 
Mění se článek II., bod 2.1. takto : 

Zhotovitel provede Dílo v průběhu realizace stavby v období 03/2024 — 05/2025. 

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2936/150 ze dne 30.7.2024. Smluvní strany 
obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 

V Uničově dne: V Olomouci dne: 

  

Mgr. Radek Vincour Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 

starosta města jednatel společnosti


