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PŘ Í K A Z N Í  S M L O U V A  D o d a t e k  č . 1  
na výkon inženýrské činnosti a technického dozoru investora 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Název: Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích,  

Sídlo: Goethova 1949/2, 370 70 České Budějovice, 

zastoupené: JUDr. Petrem Cigánkem, krajským státním zástupcem 

IČ: 00026026 

(dále jen jako „příkazce“ na straně jedné) 

 

a 

 

Název:  STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 

Sídlo:  Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 4875, 

vložka C 

zastoupená:  Janem Bělohlavem, jednatelem společnosti 

IČ:  62508822 

DIČ  CZ62508822 

(dále jen jako „příkazník“ na straně druhé) 

  

 

 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní 

smlouvu (dále jen „Smlouvu“): 

 

 
 

I. 
Předmět dodatku Smlouvy 

 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zařídí jeho jménem a za odměnu uvedenou v 

této Smlouvě tuto Záležitost: výkon inženýrské činnosti a technického dozoru při realizaci 

investiční akce KSZ v Českých Budějovicích „OSZ Prachatice – kompletní 
rekonstrukce“, podnázev: rekonstrukce elektrorozvodů, datové a zabezpečovací sítě, 
podlahových krytin, topení, rozvodů vody a odpadů, výměna dveří, a příkazce se zavazuje 

zaplatit mu za to úplatu. 

 

2. V rámci investiční akce, jejíž realizaci provádí vybraný zhotovitel MONTIMA s.r.o. se 

z důvodů uvedených v Souhrnech nákladů vícepráce-méněpráce ZL 1-9, ZL 10-29 a ZL 30 – 

35 se částečně upouští od původního záměru dle PD. Jedná se o věci, které nebyly nebo 

nemohly být odhaleny a nebyly naprojektovány, a byly zjištěny v průběhu stavebních prací. 

V důsledku časové náročnosti víceprací byl prodloužen konečný termín předání díla do 
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užívání zhotoviteli. Tím vzniká větší časová náročnost také pro příkazníka, protože je nutné, 

aby takto vzniklé vícepráce kontroloval a eliminoval. 

 

 
II. 

Povinnosti smluvních stran 
 
Nemění se. 

 

III. 
Trvání Smlouvy, místo plnění, výpověď Smlouvy 

 
Nemění se. 

 
IV. 

Odměna příkazníka 
 

1. Za činnosti související s vyřizováním Záležitosti a v souvislosti se vznikem víceprací se 

příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu navýšenou o 25.000,- Kč včetně 21 % 

DPH.  

2. Ostatní ustanovení se nemění. 

 

V. 
Platební podmínky 

 
Nemění se. 

 

 
VI. 

Oprávněné osoby 
 

Nemění se. 

 
 

VII. 
Odpovědnost za vady 

 
Nemění se. 

 

 
 

VIII. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 
Nemění se. 

 

 
IX. 

Zvláštní ustanovení 
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Nemění se. 

 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 

Nemění se. 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne............     V Českých Budějovicích dne...........  

  

   

 

 

 

................................................                              ............................................... 

                                         

Za příkazce                                                         Za příkazníka 

JUDr. Petr Cigánek         Jan Bělohlav 
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