
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 67/OTS/2024
ze dne 8. 1. 2024, uzavřené 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 8. 1. 2024  týkající se akce: 
„Vodovod Hosov, Jihlava“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
IČO:	002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel:	 UNIST, spol. s r.o.
Se sídlem: 	 U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	 Ing. Ladislavem Kličkou, jednatelem společnosti
IČO:                      18198741
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 67/OTS/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vodovod Hosov, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2024.
V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1.
Změnový list č. 1 
Zdůvodnění změny a nové řešení:

Během výstavby bylo zjištěno, že stávající vodovodní uzávěry (šoupátka) již neplní svoji funkci. Na základě požadavku provozovatele vodovodů a kanalizací společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. byla domluvena výměna celého šoupátkového kříže, který je umístěn v křižovatce.

Odstranění stávajících asfaltových povrchů, realizace zemních prací, demontáž stávajících armatur a následnou montáž nových armatur provede zhotovitel. Zhotovitel provede obsyp vodovodního potrubí, kompletní zpětné zásypy s hutněním a opravu asfaltových povrchů komunikace. Vodoinstalační materiál k výměně šoupátkového kříže dodá přímo provozovatel.
Přípočty 					            	  	 	  +        93.765,07 Kč
Odpočty 					            	  	 	  -    0.000.000,00 Kč
Celkem								  +        93.765,07 Kč


PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:
        	„4.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto 
            smlouvou, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH 
            s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Položkový rozpočet předložil zhotovitel současně se 
            svou nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle 
            této smlouvy.

               Cena celkem bez DPH činí: 		                                        636 381,32 Kč

                    Dodatek č. 2:
	Odpočty: 	 -  0.000.000,00 Kč
	Přípočty:	 +      93.765,07 Kč
	Celkem změny:	 +      93.765,07 Kč

	Celková cena za stavbu:		  730.146,39 Kč 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
Platnost tento dodatek č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 2894/24-RM dne 31. 10. 2024.



	                    V Jihlavě dne: 8. 11. 2024





…………………………………………
Za zhotovitele

	[bookmark: _GoBack]                              V Jihlavě dne: 11. 11. 2024






…………………………………………
Za objednatele
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