DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0266/24

[bookmark: _Hlk167805093]„SILNICE III/4943: HORNÍ LIDEČ, PROPUSTEK“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník


Článek I.
Smluvní strany 


Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
DIČ:						CZ70934860 
Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxx
E-mail:					xxxxxx
Technický dozor:                                           xxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Adresa:					Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 27627
IČ:						268 20 218
DIČ:						CZ26820218
Zastoupený:					Jaromír Kořístka, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., č. ú. 94-2565750297/0100


uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0266/24 ze dne 28.6.2024 z těchto důvodů:

Při realizaci prací na propustku bylo zjištěno, že opravu nelze provést pouze dobetonávkou opěr, zdiva. Stav je natolik staticky narušený, že je nutné provést protažení DN 800 délky 12,0 m a provést vyplnění zbývajícího prostoru betonem, třídy C 16/20 v množství 5,0 m3. Dále bude pro zlepšení bezpečnosti provozu osazeno ocelové zábradlí v délce o 2,0 m delší, než bylo v rozpočtu. 







Článek II.
Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

1st Cena dodatečných prací je stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem					   	      113.756,40 Kč
DPH 21 %							        23.888,84 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	      137.645,24 Kč


2nd Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem					   	       314.958,53 Kč
DPH 21 %							         66.141,29 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	       381.099,82 Kč
(slovy třistaosmdesátjedentisíc devadesátdevět korun českých, 10/100)


Článek X.
Závěrečná ustanovení

1st Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

2nd Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3rd Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Ve Zlíně 	12.11.2024						Ve Val. Meziříčí 13.11.2024



Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČ 70934860
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......................................................
Ing. Bronislav Malý
ředitel
......................................................
Jaromír Kořístka 
jednatel společnost

