ev.č. objednatele:   B 0024/22 	ev. č. zhotovitele OHLA ŽS: SOD00200692
	ev. č. zhotovitele Lesostavby F-M:2022/046/N187/S37466
		ev. č. zhotovitele POHL CZ:	

Dodatek č. 6
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“ stavba č. 5047 uzavřené dne 19.9.2022, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami 



1.1. Objednatel:
název:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČ  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584



1.2. Zhotovitel:
název	„Ochranná hráz, Bohumín – Pudlov_2022“
vedoucí společník	OHLA ŽS, a.s.
sídlo: 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ  /  DIČ:	46342796  /  CZ46342796
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 695

druhý společník 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ  /  DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

třetí společník 	POHL cz, a.s.
sídlo:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ  /  DIČ:	25606468  /  CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934



V souladu s ustanovením čl. 8. bod 8.2. a čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 6, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:

čl. 7   Cena díla a platební podmínky
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	399 050 000,00 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 6	2 800 534,52 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 6	- 3 946 797,63 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 6	397 903 736,89 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je Změnový list č.1  ze dne 25.10.2024.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


	Za objednatele:	

V Ostravě dne 7.11.2024


xxx

…………………………………
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel
	Za zhotovitele:
V Ostravě dne 12.11.2024
Za vedoucího společníka OHLA ŽS, a.s.:

xxx

…………………………………
xxx
1.místopředseda představenstva

	
	
13.11.2024

xxx
…………………………………
xxx
člen představenstva

	
	
Za druhého společníka Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.:
11.11.2024


xxx
…………………………………
xxx
Předseda představenstva

	
	
Za třetího společníka POHL cz, a.s.:
12.11.2024


xxx
…………………………………
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