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Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
S-0046/61924008/2024

Článek I. Smluvní strany
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II.
Sídlo:			Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav
Statutární zástupce:	Mgr. Věrou Szabovou, ředitelkou příspěvkové organizace
Zastoupen 	
IČ:			61924008
DIČ:			CZ61924009 (nejsme plátci DPH)
Tel.:			xxxxx
Banka a č.ú.:		xxxx
(dále jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel:		STAVONEL s.r.o.	
Sídlo:			Benešova 256/70, Kutná Hora 284 01
Statutární zástupce:	Ing. Martin Nepraš
Zastoupen
ve věcech technických	
IČ:			25737082
DIČ:			CZ25737082
[bookmark: _GoBack]Banka a č.ú.:	            	xxxxx
 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

1) Tímto dodatkem smlouvy o dílo S-0046/61924008/2024, která je uzavřena k zakázce na opravu bytu v DM budovy školy – obklady, dlažby, instalatérské práce, sanita se mění následující články původní smlouvy. Ostatní ujednání původní smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.




Článek III. Předmět díla

2) Detailní popis částí díla vč. výstupů je popsán takto: kompletní oprava bytu v DM budovy školy – obklady, dlažby, instalatérské práce, sanita. Předmět plnění se upravuje o více a méně práce, které jsou patrné z aktualizovaného rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1. Jedná se zejména o zvýšený rozsah injektáží, demontáž a montáž SDK stropu. Změnu podlahové krytiny, změnu řešení sprchového koutu a doplnění okna + dveří. 

3) Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy v době provádění díla.

4) Zhotovitel se zavazuje k dodání všech potřebných dokumentů potřebných ke zdárnému předání díla a zajistí na svůj náklad projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, revize, prohlášení o shodě a stavební deník. 

5) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr nabídkového rozpočtu nebo v projektové dokumentaci, pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7) Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické právo k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této Smlouvě.



Článek IV.   Čas plnění a místo předávání

1) Dílo nebo jeho dílčí části budou předávány Objednateli osobně. O předání a převzetí díla či jeho části bude vždy sepsán písemný předávací protokol. Oprávněnou osobou pro převzetí díla ze strany Objednatele jsou osoby uvedené v článku I. smlouvy. Dojde-li ke změně oprávněné osoby, je povinností Objednatele oznámit tuto změnu Zhotoviteli písemně do třech pracovních dnů.

2) Zhotovitel provede předmět díla definovaný v článku II, odst. 2. v následujících lhůtách:

Předání řádně provedeného díla nejpozději do 15. 11. 2024.

3) Místo provádění díla (staveniště) bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy a dílo bude zahájeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  V případě prodlení Objednavatel s předáním staveniště Zhotoviteli se doba zahájení díla, jakož i doba dokončení díla bez dalšího prodlužuje o takovou dobu prodlení.

4) Pro případ prodlení Zhotovitele s plněním dílčích termínů uvedených v čl. III, odst. 2 dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zdržené fáze nebo její části za každý den prodlení.

5) Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení lhůt, pokud prokáže, že nesplnění termínu vzniklo na základě: 

a) významných změn v projektu, požadovaných Objednatelem či vynucených povahou díla
b)závažných příčin, za něž je odpovědný objednatel, 
c)skutečnosti, že úřady nebo organizace nevydaly přes veškerou vynaloženou snahu ze strany Objednatele v přiměřené době potřebná povolení, 
d)jiných událostí, které nemohl Zhotovitel ovlivnit ani předvídat (vyšší moc).
e)nepříznivých klimatických podmínek, které brání řádnému provádění díla.

6) Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu a schopné běžného provozu ve standardní kvalitě.

7) Místo plnění díla je sídlo Objednatele: Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav

Článek V. Cena díla

1) Cena díla této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky a více a méně prací jako cena maximální a nepřekročitelná a nově je stanovena ve výši 971 435,05,- Kč bez DPH (dále jen „Cena díla“), plus 21% DPH ve výši 204 001,36,- Kč, tj. celkem ve výši 1 175 436,41,- Kč s DPH. Cena se upravuje následujícím způsobem dle upraveného rozpočtu.

2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu ve smyslu § 2621 občanského zákoníku. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí Zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 občanského zákoníku.

3) Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

4) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek VI. Platební podmínky

1) Cena Díla bude Objednatelem zaplacena po předání a převzetí Díla. 

2) Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu – faktury, obsahující zákonné náležitosti daňového dokladu, jejíž přílohou bude protokol o předání díla. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.

3) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné vyúčtování dohodnuté ceny. V případě oprávněně vrácené faktury vystaví Zhotovitel řádnou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4) Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury, dohodly smluvní strany, že Objednavatel je povinen uhradit zákonný úrok z prodlení za dobu prodlení s úhradou dlužné částky.

5) Objednatel neposkytuje zálohy. 



Článek XII.   Závěrečná ustanovení

1) V případě změny údajů uvedených v článku I., týkající se Smluvních stran, je povinna ta Smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 

2) Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává a či předkládá dodavatel objednavateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

3) Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.

4) Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 
a podepsanými statutárními zástupci obou Smluvních stran.

5) Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

6) Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede Objednavatel.

7) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednavatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

8) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

9) Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.

10)  Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednavatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejné zakázky včetně všech jejich změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy Objednavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Čáslavi dne    				V Čáslavi dne  
 

Za objednatele:                                                    Za dodavatele: 




                               …………………………..	…………………………..
                                 Mgr. Věra Szabová	 Ing. Martin Nepraš   
                                     ředitelka školy	    jednatel firmy	 
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