
Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Jahn CSc., Ing. arch. Jaroslav Janoušek,
Pobočka Nymburk 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 740 022
E-mail: m.houfek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
Zastoupená: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Milanem Novým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 3. 10. 2023, s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Benátecká Vrutice a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Čl. I.
Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 je změna finančního závazku. Po uplynutí roku od uzavření smlouvy o dílo zhotovitel dne 16. 10. 2024 uplatnil požadavek o navýšení jednotkových cen. Dodatek č.1 tak zohlední inflační nárůst, dochází k navýšení jednotkových cen o 10%. Český statistický úřad pro rok 2023 potvrdil průměrný roční nárůst inflace na úrovní 10,7 %.
Čl. II.
Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 413238/2024 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to               za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
Příloha Dodatku č.1 ke smlouvě, položkový výkaz činností, se mění takto:
6.2.4.   Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 300,00 Kč, počet MJ = 208
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 2 530,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 526 240,00 Kč

6.2.5.    Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 6 000,00 Kč, počet MJ = 1
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 6 600,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 6 600,00 Kč

6.2.6.   Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 000,00 Kč, počet MJ = 11
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 3 300,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 36 300,00 Kč 

6.2.7.     Rozbor současného stavu
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 400,00 Kč, počet MJ = 518
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 440,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 227 920,00 Kč 
6.2.8.     Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 400,00 Kč, počet MJ = 518
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 440,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 227 920,00 Kč 
„Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 501 180,00 Kč 
6.3.1.     Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 800,00 Kč, počet MJ = 518
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 880,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 455 840,00 Kč 
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 900,00 Kč, počet MJ = 80
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 990,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 79 200,00 Kč

6.3.1. i) b) 
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 000,00 Kč, počet MJ = 120 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 1 100,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 132 000,00 Kč
 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 000,00 Kč, počet MJ = 15 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 2 200,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 33 000,00 Kč 
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 40 000,00 Kč, počet MJ = 2
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 44 000,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 88 000,00 Kč
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 5 600,00 Kč, počet MJ = 1
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 6160,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 6160,00 Kč 
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 200,00 Kč, počet MJ = 1
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 3 520,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 3 520,00 Kč 
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 200,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 320,00 Kč. Cena bez DPH celkem 1 320,00 Kč 
6.3.2.          Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 200,00 Kč, počet MJ = 518
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 1 320,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 683 760,00 Kč 
6.3.3.          Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 15 000,00 Kč, počet MJ = 3
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 16 500,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 49 500,00 Kč 
6.3.4.          Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 500,00 Kč, počet MJ = 27
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 2 750,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 74 250,00 Kč 
6.3.5. i)       Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8 400,00 Kč, počet MJ = 1
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 9 240,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 9 240,00 Kč 
6.3.5. ii)      Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 4 800,00 Kč, počet MJ = 1
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 5 280,00 Kč Nová cena bez DPH celkem 5 280,00 Kč 
6.3.5. iii)     Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 800,00 Kč, počet MJ = 1 
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 1 980,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 1 980,00 Kč 
„Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 623 050,00 Kč 
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 180,00 Kč, počet MJ = 518
Nová cena za měrnou jednotku bez DPH 198,00 Kč. Nová cena bez DPH celkem 102 564,00 Kč 
„Mapové dílo“ celkem bez DPH 102 564,00 Kč
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH 1 501 180,00 Kč 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH 1 623 050,00 Kč 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH   102 564,00 Kč 
Celková cena bez DPH                   3 226 794,00 Kč 
DPH 21 % 			         677 626,74 Kč 
Celková cena Díla včetně DPH      3 904 442,74 Kč
Čl. III.
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv    dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Čl. IV.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

V Praze dne		V Praze dne

Za objednatele: 13.11.2024	Za objednatele: 12.11.2024



________________________________	________________________________

Ing. Jiří Veselý		Milan Nový
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	Jednatel společnosti
a hl. m. Praha
v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková
Vedoucí oddělení správy majetku státu, 
zástupce ředitele
	
„elektronicky podepsáno“

	Příloha: Položkový výkaz činností


		Číslo Smlouvy Objednatele: 1096-2023-537209/1
		Pomocná evidence KPÚ :     17/2023-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   181/2023
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Benátecká Vrutice
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. arch. Jaroslav Janouše
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	Položkový výkaz činností –  Příloha Dodatku č.1 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	1000,00
	12 000,00
	uhrazeno
	12 000,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	22 
	1800,00
	39 600,00
	uhrazeno
	39 600,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	484
	800,00
	387 200,00
	uhrazeno
	387 200,00
	30.9.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	34
	1100,00
	37 400,00
	uhrazeno
	37 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	208
	2300,00
	478 400,00
	2 530,00
	526 240,00
	30.6.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	6000,00
	6 000,00
	6 600,00
	6 600,00
	30.6.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	11
	3000,00
	33 000,00
	3 300,00
	36 300,00
	30.6.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	518
	400,00
	207 200,00
	440,00
	227 920,00
	31.8.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	518
	400,00
	207 200,00
	440,00
	227 920,00
	30.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 408 000,00
	 
	1 501 180,00
	30.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	518
	800,00
	414 400,00
	880,00
	455 840,00
	30.4.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	900,00
	72 000,00
	990,00
	79 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1000,00
	120 000,00
	1 100,00
	132 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	2000,00
	30 000,00
	2 200,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	40000,00
	80 000,00
	44 000,00
	88 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5600,00
	5 600,00
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3200,00
	3 200,00
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1200,00
	1 200,00
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	518
	1200,00
	621 600,00
	1 320,00
	683 760,00
	30.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	15000,00
	45 000,00
	16 500,00
	49 500,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	27
	2500,00
	67 500,00
	2 750,00
	74 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8400,00
	8 400,00
	9 240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4800,00
	4 800,00
	5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1800,00
	1 800,00
	1 980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 475 500,00
	 
	1 623 050,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	518
	180,00
	93 240,00
	198,00
	102 564,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 240,00
	 
	102 564,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 408 000,00
	 
	1 501 180,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 475 500,00
	 
	1 623 050,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 240,00
	 
	102 564,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 976 740,00
	 
	3 226 794,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	625 115,40
	 
	677 626,74
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 601 855,40
	 
	3 904 420,74
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad                                                                        
Místo: Praha     
Datum: 13.11.2024
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.                                                  Místo: Praha                                                                                                                                                                    Datum: 12.11.2024

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový
	

	Funkce: Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj                                                a-hl. m. Praha v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková,                                                                Vedoucí oddělení správy majetku,                                                                           zástupce ředitele
	Funkce: Jednatel společnosti
	

	
	"elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	
	
	
	



