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Příloha č. 1 objednávky č. 3 č.j. DIA-10097-26/OHA-2024
Specifikace plnění, včetně ceny a termínu
OBJEDNÁVKA Č. 3 
K Rámcové smlouvě o poskytování odborných poradenských a dalších služeb, ev. č. 23/2024 – č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024

	PŘEDMĚT PLNĚNÍ

	Specifikace plnění

	Modelování a implementace Informačního systému pro dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy dále jen ISDŘ v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesením vlády č. 86/2020 a pravidly čerpání evropských strukturálních fondů, především Integrovaného regionálního operačního programu. Provoz a podpora infrastrukturního prostředí po dobu implementace před spuštěním pilotního provozu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena níže v části „Dílčí části plnění“. 
Předmět plnění je součástí úkolů Objednatele v rámci I. Hlavního produktu ISDŘ projektu ROPIM – Reformy pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy; registrační číslo: CZ.31.5.0/0.0/0.0/23_106/0008503, který je zařazen v oblasti „Investice č.2: Zlepšení systému řízení digitalizovaných služeb a je financován z Národního plánu obnovy prostřednictvím komponenty 1.7 Digitální transformace veřejné správy (dále jen „Projekt“).

	Dílčí části plnění
	Předmětem této objednávky je zajistit pro DIA služby spojené modelováním a implementací Informačního systému pro dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy dále jen ISDŘ a předání prototypu do pilotního provozu. Provoz a podpora infrastrukturního prostředí po dobu implementace.
Rozsah poskytovaných služeb v rámci této objednávky:
1. Modelování a implementace ISDŘ v no-code platformě v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů OHA pro ISDŘ v rámci dodávky písemného pokynu č. DIA_CENDIS_2024_001 ze dne 20.8.2024. Dodávka bude rozdělena do jednotlivých etap projektu:
1.1. Etapa 1
1.1.1. Vytvoření základních dashboardů hodnotitele a žadatele – jedná se o rozcestník a zobrazení tabulek dle žádostí (Nákup nového agendového IS, Čestné prohlášení k předložení provozní dokumentace určeného informačního systému k posouzení splnění všech náležitostí (tzv. kolaudace aj.)
1.1.2. Vytvoření základních číselníků v Meta4 – systémové a formulářové
1.1.3. Vytvoření základního konceptu pro tvorbu formulářů
1.1.4. Nastavení notifikací pro hodnotitele a žadatele
1.1.5. Funkcionalita Založení žádosti v definovaném rozsahu
1.1.6. Funkcionalita Konfigurace průvodce a formuláře v definovaném rozsahu
1.1.7. Přizpůsobení dashboardů pro hodnotitele
1.2. Etapa 2
1.2.1. Vytvoření BE části pro práci s Metadaty žádosti
1.2.2. Vytvoření možnosti komentování žádosti
1.2.3. Doplnění dalších atributů pro konfigurovatelnost žádosti
1.2.4. Vytvoření šablony pro odmítnutí žádosti
1.2.5. Dokončení všech potřebných otázek pro konfiguraci žádostí
1.3. Etapa 3
1.3.1. Vstup žadatele do ISDŘ prostřednictvím mandátu
1.3.2. Vytvoření a zprovoznění na TEST prostředí integrace na NIA, ROS, ROB, eSSL, CAAIS
1.3.3. Integrace Prohlížečky diagramů (GoodEA) 
1.3.4. Funkcionalita Podání žádosti s propisem do TEST eSSL
1.3.5. Funkcionalita výzva k doplnění žádosti
1.4. Etapa 4
1.4.1. Vytvoření zbývající dashboardy – bezpečnostních složek a vedoucího
1.4.2. Vytvoření šablon pro typy stanovisek
1.4.3. Funkcionalita možnosti generování souhrnu žádosti pro vedoucího
1.4.4. Funkcionalita Založení žádosti ve finálním rozsahu
1.4.5. Schvalovací proces připomínkování, přizvání spoluhodnotitele včetně konzultace a vrácení stanoviska k doplnění, vydání stanoviska
1.4.6. Notifikace a jejich konfigurace ve finálním rozsahu
1.4.7. Konfigurace průvodce a formuláře ve finálním rozsahu
1.4.8. Zprovoznění integrací na STAGE prostředí NIA, ROS, ROB, eSSL, CAAIS
2. Provoz dočasného DEV prostředí před vybudováním finálního INFRA prostředí do 31.12.2024.
3. Vybudování infrastrukturního prostředí CENDIS – AZURE – DEV, TEST, STAGE. 
4. Provoz finálního prostředí – INFRA CENDIS AZURE – před spuštěním do pilotní provozu od 1.1.2025 do 30.6.2025.
5. Bezpečnostní a zátěžové testy finálního prostředí – INFRA CENDIS AZURE – před spuštěním do pilotní provozu.
6. Dokumentace ISDŘ před spuštěním pilotního provozu (Provozní dokumentace, Systémová dokumentace, Instalační dokumentace, Uživatelská dokumentace).
7. Projektové řízení – koordinace projektu, vedení dokumentace projektu, zápisy z jednání pracovních skupin, vedení katalogů úkolů a rizik, ostatní činnosti související s řízením projektu.


	Akceptační kritéria (akceptační podmínky)
	Prototyp ISDŘ předaný ve stanoveném termínu v rámci jednotlivých etap projektu ve sjednaném stádiu rozpracovanosti. Rozpad funkcionalit dle jednotlivých etap je uveden v bodu 10. Přehled UAT ze strany zadavatele s vyznačením etap v rámci projektu této nabídky.
Finální prototyp předaný do pilotního provozu bude obsahovat v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů OHA pro ISDŘ následující funkcionality:
1. 	Vstup žadatele do ISDŘ
1.1.   Po zadání oprávnění
1.2.   Přes CAAIS
1.3.   Přes NIA
1.4.   Výběr zastupovaného subjektu
1.5   Anonymizovaným přístupem pro BS
2. 	Založení a vyplnění žádosti
2.1.   Průchod průvodcem
2.2.   Průchod formulářem
2.3.   Zadání dat výjimky, pokud je požadována
2.4.   Upload příloh
2.5.   Průběžné ukládání dat žádosti (iniciované tlačítkem „další“ a opuštěním pole pro zadání dat)
2.6.   Dodávka formulářů žádosti
2.6.1. Nákup nového agendového IS
2.6.2.	Čestné prohlášení k předložení provozní dokumentace určeného informačního systému k posouzení splnění všech náležitostí (tzv. kolaudace)
2.6.3.	Povýšení IS (upgrade)
2.6.4. 	Ostatní
2.6.5. Obnova IS
2.6.6. Portál
2.6.7. Nákup provozního IS
2.6.8. Spisová služba 
3.	Podání žádosti s propisem do eSSL
3.1.   Data žádostí se po založení propisují do dashboardů hodnotitele, VOP, BS a žadatele
3.2.   Jsou iniciovány notifikace příslušných skupin uživatelů (VOP, BS)
3.3.   ISDŘ odesílá data do eSSL a konzumuje č.j.
4.	Práce s metadaty žádosti
4.1.   Systém vyplňuje metadata žádosti z formuláře a generuje metadata na základě stavu žádosti
4.2.   Hodnotitel může zadat ručně zadávaná metadata
5. 	Schvalovací proces a připomínkování
5.1.   Přizvání spoluhodnotitele
5.2.   Vrácení žádosti k doplnění
5.3.   Generování souhrnu žádosti
5.4.   Vydání stanoviska
5.4.1. Vygenerování dokumentu stanoviska
5.4.2. Iniciace odeslání DZ
5.4.3. Systémová kontrola platnosti výjimek
5.4.4.	Průběžné notifikace příslušných rolí
5.4.5. Přidání komentáře k podané i založené žádosti
Dodávky v rámci jednotlivých etap budou probíhat v souladu s údaji uvedenými v nabídce CEN/1000/2016/2024 – bod 10. ISDŘ – ověření prototypu v rámci jednotlivých etap - 1.- 4.etapa.


	MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

	Místo plnění
	 Sídlo Objednatele

	Harmonogram (termín plnění)
	Prototyp ISDŘ 1. Etapa	29.11.2024
Prototyp ISDŘ 2. Etapa	17.02.2025
Prototyp ISDŘ 3. Etapa	15.04.2025
Prototyp ISDŘ 4. Etapa	30.06.2025

	CENA A JEJÍ ROZPAD

	Celková Cena za celý předmět plnění (bez DPH, vč. DPH)
	 16 333 594,00 Kč bez DPH, tzn. 19 763 648,74 Kč včetně DPH

	Způsob financování
	ROPIM – Reforma pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy. CZ.31.5.0/0.0/0.0/23_106/0008503

	Rozpad ceny
	Fixní cena v souladu s Rámcovou smlouvou č. ev. č. 23/2024, č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024 dle čl. 4.2.4. Smlouvy

	Podmínky fakturace (úhrada jednorázová nebo po částech, podmínky vystavení faktury)
	Úhrada na základě akceptace jednotlivých etap – fakturace proběhne na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů jednotlivých etap plnění dle čl.6 rámcové smlouvy ev. č. 23/2024, č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024.
Rozdělení fakturace dle jednotlivých etap projektu:
Prototyp ISDŘ 1. Etapa 	5 012 950,00 Kč bez DPH  	
	6 065 669,50 Kč včetně DPH
Prototyp ISDŘ 2. Etapa	5 038 244,00 Kč bez DPH  
	6 096 275,24 Kč včetně DPH
Prototyp ISDŘ 3. Etapa	2 638 400,00 Kč bez DPH  	
	3 192 464,00 Kč včetně DPH
Prototyp ISDŘ 4. Etapa	3 644 000,00 Kč bez DPH  	
	4 409 240,00 Kč včetně DPH


	DALŠÍ PODMÍNKY

	Součinnost objednatele
	Objednatel poskytne součinnost DIA-OHA, případně jiných dotčených odborů a subjektů ve formě zajištění účasti a spolupráci odpovědných pracovníků odboru na jednáních týmu, zajištění konzultací a vyjádření připomínek k průběžně realizovanému dílu.


	Další podmínky nad rámec Rámcové smlouvy (kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, sankce, odpovědnost z vad)
	







POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY POSKYTOVATELEM

V souladu s čl. 2 odst. 2.1 Rámcové smlouvy potvrzujeme tuto Objednávku č. 3





…………………………
CENDIS, s.p.
Ing. Jan Paroubek
pověřený řízením státního podniku
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