Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Pokročilé technologie modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých motorů

Ev.č.:	FV20043

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	E1.1
	Technické zadání a plán vývoje
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	09/2017

	E1.2
	Analýza, ověření a kritické přezkoumání inovativních přístupů a technologií
	UNIS, 
VUT FEKT
	11/2017

	E1.3
	Systémové požadavky a návrh architektury
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	11/2017

	E1.4
	Testování systému
	UNIS, 
VUT FEKT
	12/2017

	E1.5
	Analýzy spolehlivosti systému a jednotlivých modulů
	UNIS, 
VUT FSI, 
	12/2017

	E1.6
	Report, audit, management, administrativa
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	E2.1
	HW, SW požadavky a návrh
	UNIS,
 VUT FEKT
	03/2018

	E2.2
	Analýzy spolehlivosti předběžného návrhu
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	05/2018

	E2.3
	Projekční dokumentace
	UNIS,
 VUT FEKT
	05/2018

	E2.4
	HW a SW testovací procedury, CDR report
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	06/2018

	E2.5
	Realizace funkčních vzorků modulů a testovacích přípravků a jejich integrace
	UNIS, 
VUT FEKT
	11/2018

	E2.6
	Výsledky ověření HW a SW
	UNIS, 
VUT FEKT
	12/2018

	E2.7
	Publikace
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	12/2018

	E2.8
	Report, audit, management, administrativa
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	E3.1
	Výsledky integračních testů funkčních vzorků
	UNIS, 
VUT FEKT
	03/2019

	E3.2
	Vypracování dokumentace pro prototypy
	UNIS
	05/2019

	E3.3
	Analýza spolehlivosti detailního návrhu prototypu – finální
	UNIS, VUT FSI
	05/2019

	E3.4
	Prototypy modulů a jejich integrace
	UNIS
	11/2019

	E3.5
	Výsledky integračních testů
	UNIS
	12/2019

	E3.6
	Report, audit, management, administrativa
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	12/2019

	E3.9
	Publikace
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	  Přechází do
     r. 2020

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	E3.7
	Kvalifikační testy
	UNIS
	02/2020

	E3.8
	Technická specifikace prototypů
	UNIS
	05/2020

	E3.9
	Publikace
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	06/2020

	E3.10
	Report, audit, management, administrativa
	UNIS, VUT FSI, VUT FEKT
	06/2020
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