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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele: 000420 00 24 

Číslo smlouvy Dodavatele: NA20230723 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), a to na základě výsledku zadávacího řízení ze dne 10.1.2024 s názvem 
„Modernizace technologie měnírny a elektrické stanice Náměstí Míru“. 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:     Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva 

      Ing. Janem Šurovským, PH.D., místopředsedou představenstva 

IČO:  000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1930731349/0800 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

BREMA, spol. s r. o. 

Se sídlem:  č.p.127, 251 01 Modletice 

Zastoupená:  Ing. Petrem Faltusem, jednatelem společnosti 
Martinem Matouškem, jednatelem společnosti 

IČO:   442 64 321 

DIČ:   CZ44264321, plátce DHP 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:  1011063968/5500 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 5484 

(dále „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“) 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Objednatel dne 10.1.2024 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění oznámil 
svůj záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace technologie měnírny a elektrické stanice 
Náměstí Míru“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla 
pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ.  

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému 
a včasnému provedení Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru v 
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rozsahu a v souladu s dokumenty podle odstavce 1.3 této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se 
zavazuje k převzetí díla a zaplacení Ceny za dílo. 

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že zkontroloval s řádnou péčí podklady uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy a že 
tyto podklady jsou dostačující pro řádné a včasné provedení díla a seznámil se s rozsahem a povahou 

díla, které bude na základě této smlouvy provádět; že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro řádné a včasné provedení díla v souladu s touto smlouvou a disponuje 

povoleními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou potřebné k řádnému a včasnému provedení 
díla, a že sjednaná Cena za dílo zohledňuje všechny výše uvedené skutečnosti. 

1.3 Součástí této smlouvy jsou: 

a) stavební povolení ze dne 22.7.2024, č.j. DESU/031/011206/24; které tvoří Přílohu č. 2 této 
smlouvy (dále jen „stavební povolení“);  

b) harmonogram provádění díla, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „harmonogram“); 
c) zhotovitelem oceněný soupis prací a položkový rozpočet, jak jsou uvedeny v Příloze č. 4 této 

smlouvy (dále jen „rozpočet“); 
d) zhotovitelem vyplněný seznam poddodavatelů zhotovitele a členů realizačního týmu, který tvoří 

Přílohu č. 5 této smlouvy; 
e) předpisy a normy definující podmínky pro provedení díla na základě této smlouvy uvedené 

v Příloze č. 6 této smlouvy; 
f) podmínky provozování elektrické stanice Náměstí Míru tvořící Přílohu č. 8 této smlouvy; 
g) ceník jízd služebních vlaků a pronájmu portálových jeřábů tvořící Přílohu č. 9 této smlouvy;  
h) dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy  

zpracovanou společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 
Praha 7 z 04/2023 (dále jen „DPS“). V rámci DPS (aktualizované DPS) je zahrnuta (i) textová 
část, (ii) výkresová část a (iii) výkaz výměr. 

1.4 V případě vzájemných rozporů mezi dokumenty uvedenými v odstavci 1.3 této smlouvy současně 
platí, že pořadí, jak je uvedeno v odstavci 1.3 této smlouvy, určuje pořadí priority daných dokumentů. 

1.5 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je stavbou na dráze ve smyslu § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“). 

1.6 Zpracovatel DPS, uvedený v odstavci 1.3h) této smlouvy, bude při provádění díla vystupovat jako 
autorský dozor objednatele. Autorský dozor bude zastupovat objednatele v rozsahu dle příslušných 
stavebních předpisů a dále se také bude vyjadřovat k případným změnám realizační dokumentace 
stavby zhotovitele (dále jen „RDS“) oproti DPS. 

1.7 V rámci investorsko-inženýrské činnosti bude objednatele zastupovat společnost METROPROJEKT 
Praha a.s., IČO 45271895, se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen 
„obstaravatel“). Činnost obstaravatele bude sestávat zejména z řízení stavby, organizace kontrolních 
dní stavby, podepisování stavebního deníku, kontroly skutečného plnění díla – kontrola po položkách 
ve výkazu výměr jednotlivých objektů ve zjišťovacích protokolech pro fakturaci, organizace předání 
staveniště, přejímky, zahájení zkušebního provozu a kolaudace. 

1.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni 
(dále jen „sankce“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce této 
smlouvy. 
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2. Předmět díla 

2.1 Dílo zahrnuje všechny pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné pro 
provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného 
předmětu díla. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že pokud se v průběhu provádění díla ukáže 
nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, 
provozuschopnosti, sjednaných vlastností a parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého 
a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo 
provede veškeré potřebné materiály, práce nebo služby, a to bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny 

za dílo. Dílo tak zahrnuje zejména: 
a) vypracování RDS obsahující náležitosti dle odst. 2.8 této smlouvy, která následně bude  

připomínkována objednatelem. RDS zhotovitel předá objednateli ve čtyřech výtiscích a v 
elektronické verzi v sedmi vyhotoveních v elektronické podobě včetně zdrojových souborů (ve 
formátech zdrojových kódů a formátu vhodných k dalšímu zpracování jako například *.doc; 
*.docx; *.xls; *.xlsx, *.dwg a rovněž ve formátu *.pdf s možností vyhledávání v textu). RDS musí 
být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména zákonem o dráhách), předpisy a 
vnitropodnikovými normami objednatele; 

b) převzetí a zařízení staveniště stanice metra Náměstí Míru, jak je zakresleno v DPS (dále jen 
„staveniště“); o převzetí staveniště zhotovitelem bude smluvními stranami sepsán předávací 
protokol; 

c) zajištění a zabezpečení staveniště v průběhu provádění díla, zejména udržování pořádku 
a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla, a to včetně všech záborů 
pro provádění díla; 

d) vlastní stavební úpravy a montáž nové technologie za provozu MDT Náměstí Míru, provedení a 
zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení 
díla, včetně všech pomocných a přidružených činností; 

e) při demontážních a bouracích pracích postupné odvážení demontovaných dílů, suti, rozvaděčů, 
konstrukcí, kabeláže mimo stanici; 

f) maximální možné zamezení šíření prachu při bouracích stavebních pracích (předěly ze SDK 
nebo jiných materiálů, odsávání prachu apod.); 

g) při provádění prací v prostorech stanice metra Náměstí Míru denní odstranění prachu vzniklého 
ze stavební činnosti (vysávání, zametání) a mytí podlahových krytin; 

h) komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při 
provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídících schůzích (kontrolních dnech) a po 
dokončení dílčích technologických celků i na podružných přejímacích řízeních – vše za provozu 
MDT Náměstí Míru; 

i) postupné odstraňování jakýchkoliv vad a nedodělků díla či jeho části před zprovozňováním 
technologických celků; 

j) získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, revizí, 
rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho následnému 
provozování (včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 zákona o dráhách s dočasně 
omezenou platností a neomezenou platností pro postupné zprovozňování určitých celků), a jejich 
předání objednateli nejpozději při předání díla či jeho příslušné části. Ustanovení tohoto odstavce 
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se neuplatní ve vztahu k dokumentu, u kterého tato smlouva výslovně stanoví, že jej opatří 
objednatel; 

k) zajištění dokladů o schválení výrobků a zařízení (protokolů technického ředitele) dle směrnice 
SM 5-2013, v platném znění, u touto směrnicí stanovených výrobků a zařízení; 

l) obstarání všech příruček, návodů k obsluze a údržbě a jejich předání objednateli nejpozději při 
předání díla či jeho příslušné části ve dvou kopiích (vše v českém jazyce); 

m) provedení zkušebních měření a zkoušek; včetně komplexního vyzkoušení obsahující 
mj. zkratové zkoušky trakčních zařízení, včetně vyhodnocení, v příslušných elektrických úsecích 
provedené zkušebnou akreditovanou pro zkratové zkoušky trakčních zařízení; 

n) předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a nedodělků 
– objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“). DSPS 
zhotovitel předá objednateli v pěti výtiscích a v elektronické verzi v sedmi vyhotoveních na 

archivačních CD/DVD (doba čtení min. 100 let) včetně zdrojových souborů, a to jak v listinné, tak 

digitální verzi (ve formátech zdrojových kódů a formátu vhodných k dalšímu zpracování jako 
například *.doc; *.docx; *.xls; *.xlsx, *.dwg a rovněž ve formátu *.pdf s možností vyhledávání v 
textu). DSPS musí být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména zákonem o 

dráhách), předpisy a vnitropodnikovými normami objednatele; 

o) předání geodetického zaměření stavby objednateli vyhotovené v pěti výtiscích; 
p) účast zhotovitele při místním šetření s Magistrátem hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) pro 

zahájení zkušebního provozu a později při kolaudaci díla; pokud někdo z orgánů státní správy 
bude požadovat nějaké doplnění či provedení prací, zhotovitel tyto práce, dodávky či služby 
provede; 

q) zajištění plochy záboru pro stání DA a případně i pro zařízení staveniště si zhotovitel dojedná 
přímo s majitelem pozemku a musí být ošetřeno přes nájemní smlouvu. Náklady budou součástí 
nákladů uvedených ve VON v projektové dokumentaci. 

r) předání vyklizeného staveniště objednateli. 

2.2 Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a správními 
rozhodnutími, které se na něj vztahují, předpisy objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen, 
a v souladu s posledními technologickými pravidly uznávanými v době provádění díla, včetně 
aplikovatelných směrnic a norem (především normy ČSN a EN), přičemž normy stanovené v těchto 
předpisech jako doporučené jsou pro účely provádění díla považovány za závazné. 

2.3 Zhotovitel je dále při provádění díla povinen postupovat v souladu s předpisy pro zpracování 
a používání materiálů, technických prostředků a jiných zařízení použitých při provádění díla, které byly 
vydány jejich výrobci. 

2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré stavební i technologické práce budou probíhat za provozu MDT 

Náměstí Míru, tj. po stavebních úpravách nových prostor se technologie včetně propojovací kabeláže 
bude postupně přemisťovat a přepojovat za provozu MDT Náměstí Míru.  

2.5 Vlastníkem díla, včetně všech jeho součástí, je od počátku objednatel; ustanovení odstavce 7.3 této 
smlouvy tím není dotčeno. 

2.6 Předáním RDS zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání majetkových práv k RDS 

a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní licenci k RDS nebo jakékoliv její části a také 
jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn RDS, programů a dat vytvořených nebo 
poskytnutých zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla zhotovitele, včetně 
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práva upravovat a měnit takováto autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, 
údržby, změn, úprav či oprav díla nebo jejích jednotlivých částí. Tato licence opravňuje jakoukoli 

osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby, vytvářet kopie, využívat 
a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, 
změn, úprav či oprav díla nebo jejích jednotlivých částí. 

2.7 RDS se protokolárním předáním objednateli stává jeho vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu 
autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují § 2633 občanského 
zákoníku. RDS se smluvními stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení 
§ 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), 
a objednatel je oprávněn RDS užívat všemi způsoby užití podle § 12 autorského zákona. Ustanovení 
dle bodu 2.6 a 2.7 platí rovněž pro DSPS. 

2.8 Zhotovitel doplní DPS do podoby RDS tak, aby obsahovala zapracování připomínek a požadavků 
z vyjádření příslušných orgánů či organizací, obsahovala zapracování připomínek objednatele a byla 
případně doplněna v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o dráhách), normami a 

směrnicemi objednatele. RDS musí být podrobně rozpracována dle použitých technických řešení, 
technologie a výrobků. Zejména musí být doplněna o podrobné technické specifikace, obvodová 
schémata rozváděčů, vzájemné návaznosti technických a technologických zařízení (např. návaznosti 
na řídicí systém energetiky), schémata vnějších spojů, konstrukční výkresy (např. kolejnic pro 
transformátory, rámů pod rozváděče), rozmístění bezpečnostních tabulek, apod. Vybrané výrobky 
musí být schválené pro použití v metru dle směrnice objednatele SM 05-2013. Zhotovitel se zavazuje 

přípravu RDS průběžně konzultovat s objednatelem. Objednatel se zavazuje při průběžných 
konzultacích zhotoviteli poskytovat veškerou potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a 
věcně vyjadřovat k průběžným výstupům zhotovitele. Součástí dopracování musí být i podrobný a 
úplný seznam demontovaného odpadu a zařízení, včetně uvedení měrných jednotek a jejich počtu. 

2.9 Zhotovitel je po předchozí dohodě s objednatelem oprávněn k provádění díla využívat služební vlaky 
objednatele pro transport materiálu tunely metra. Za poskytnutí služebních vlaků uhradí zhotovitel 
objednateli cenu dle Přílohy č. 9 této smlouvy. 

2.10  Zhotovitel poskytuje podle § 2358 a násl. Občanského zákoníku objednateli nevýhradní licenci na dobu 

trvání majetkových práv autora k ostatním částem plnění, než RDS a DSPS, které jsou chráněny podle 
práva autorského, a to za následujících podmínek:  

 Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití, a to v neomezeném územním a množstevním 
rozsahu;  

 Objednatel není povinen licenci využít;  

 odměna za užívání licence je již zahrnuta do Ceny; na faktuře musí být cena licence oceněna 
samostatně;  

 Objednatel je oprávněn licenci ve stejném rozsahu zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit 
třetí osobě, a to bez předchozího souhlasu zhotovitele. Zhotoviteli tím nevzniká nárok na dodatečnou 
odměnu; a  

 Licence je poskytnuta bez ohledu na další trvání této smlouvy. 

2.11 Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout, sám nebo prostřednictvím vykonavatele majetkových 
práv autorských, práva užít autorská díla, která nebyla vytvořena zhotovitelem a/nebo jeho 
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poddodavateli či osobami jimi využitými k poskytování plnění na základě této smlouvy, ale 

představují standardní software třetích osob, který je distribuovaný na základě standardně 
definovaných licenčních podmínek širokému okruhu subjektů a jsou součástí díla, a to přinejmenším 
v rozsahu standardní licence umožňující minimálně užívání software v souladu s jeho určením 
a podmínkami stanovenými v této smlouvě bez dalších nákladů na straně objednatele, přičemž 
teritoriální rozsah poskytnuté licence musí být sjednán alespoň pro území České republiky a licence 
musí být poskytnuta jako nevypověditelná minimálně na dobu trvání majetkových autorských práv.  

3. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s harmonogramem obsaženým v Příloze 

č. 3 této smlouvy. Zhotovitel bude dílo provádět dle potřeb objednatele.  

3.2 Objednatel zašle výzvu k realizaci části díla spočívající ve vypracování RDS dle odst. 2.1 písm. a) této 
smlouvy po účinnosti smlouvy o dílo. Tuto část díla je zhotovitel povinen zhotovit a předat objednateli 
v čistopise ve lhůtě pěti kalendářních měsíců od doručení výzvy k vypracování RDS dle odst. 2.1 

písm. a) této smlouvy. (Do třech měsíců bude předložen koncept RDS, poté objednatel odpřipomínkuje 
a následně zhotovitel zapracuje připomínky a vyskladní RDS v čistopise). Další samostatná výzva 
bude k zahájení realizace části díla dle odst. 2.1 písm. b) až r) této smlouvy, která musí být 
dokončena a předána objednateli nejpozději do 14 kalendářních měsíců od odeslání této výzvy. 

3.3 Povinnost provést dílo splní zhotovitel jeho řádným dokončením a předáním bez jakýchkoli vad 
a nedodělků objednateli. O předání díla objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků bude smluvními 
stranami sepsán a podepsán závěrečný protokol o předání a převzetí dokončeného díla (dále jen 
„závěrečný protokol“). 

3.4 Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli, aby přerušil 
(zcela či částečně) či pozastavil práce na díle, a to až na celkovou dobu tří měsíců. V takovém případě 
se termíny uvedené v harmonogramu (včetně tzv. klíčových termínů) bez dalšího prodlužují o dobu, 
po kterou bylo provádění díla na pokyn objednatele přerušeno. 

3.5 V následujících případech se prodlužují termíny uvedené v harmonogramu (včetně tzv. klíčových 
termínů): 
a) vznikne-li okolnost vyšší moci, tedy okolnost, kterou a) smluvní strana nemůže ovládat, b) proti 

které smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy, c) které se po jejím vzniku 
nemohla smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst 
smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout, 
přírodní katastrofy apod., a to o dobu trvání okolnosti vyšší moci. 

3.6 Smluvní strana dovolávající se vyšší moci podle odstavce 3.5 písm. a) této smlouvy je povinna: 

a) dát druhé smluvní straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu na dobu plnění 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

b) prokázat ovlivnění doby plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a 
nemožností dodržet sjednanou dobu plnění a prokázat naplnění veškerých podmínek dle 
odstavce 3.5 písm. a) této smlouvy, 

c) minimalizovat dopady vyšší moci na dobu plnění, 
d) oznámit ukončení vlivu vyšší moci na plnění předmětu smlouvy či na výzvu druhé smluvní strany 

prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 
3.7 Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 

v rozsahu a za podmínek odstavce 3.5 písm. a) a odstavce 3.6 této smlouvy. 
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3.8 Doba provedení díla bude v případě postupu dle odstavce 3.5 a odstavce 3.6. této smlouvy 
prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala. 

3.9 Změny harmonogramu a/nebo přerušení prací na díle v souladu s odstavcem 3.4 a/nebo 3.5 této 
smlouvy nemají vliv na sjednanou Cenu za dílo. 

3.10 Pokud objednatel uloží zhotoviteli přerušit práce na díle podle odstavce 11.1 této smlouvy, nemá 
takové přerušení prací vliv na termíny uvedené v harmonogramu ani na sjednanou Cenu za dílo. 

3.11 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o prodlení s prováděním díla oproti 
stanovenému harmonogramu a uvést příčiny takového prodlení; splněním této informační povinnosti 
zhotovitele nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním 
díla. 

4. Místo plnění 

4.1 Místem plnění je Praha. Stavba je konkrétně umístěna v neveřejných prostorách pražského metra ve 
stanici metra Náměstí Míru a v navazujících tunelech metra, a dále na povrchu terénu v blízkosti 
stanice. 

4.2 Realizace stavebně-technologického a montážního programu je navržena při provozu metra. Veškeré 
práce se budou odehrávat ve služebních prostorech a v traťových tunelech. Provoz cestujících nesmí 
být prováděním díla nijak omezen. Hlavní body stavebně technologického a montážního programu 
budou probíhat v elektrické stanici  – tj. v místnosti rozvaděčů, transformátorů, akubaterií a kabelových 
prostorů, dále ve strojovnách VZT a souvisejících technologických prostorech. Práce budou probíhat 
též u výstupního schodiště na povrch a na povrchu v místě skříně MXDA1, kde bude zároveň osazen 
dieselagregát. Další práce budou na Centrálním dispečinku a Karlově náměstí. 

5. Cena za dílo 

5.1 Celková cena za řádné a včasné provedení díla činí 203.760.274,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena za 

dílo“). Cena za dílo je nezávislá na inflaci, je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a zhotovitel 
není oprávněn vedle Ceny za dílo požadovat po objednateli jakoukoli další odměnu či náhradu nákladů 
z titulu provádění díla a/nebo plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. Jakékoliv dodatečné 
požadavky zhotovitele na zvýšení sjednané Ceny za dílo jsou nepřípustné a vyloučené, a to i v případě 
navýšení ceny materiálů, technologií, prací a služeb v průběhu provádění díla. Právo zhotovitele 
požadovat navýšení Ceny za dílo dle § 2627 občanského zákoníku zůstává tímto nedotčeno. 

5.2 V případě méněprací, které nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné, je objednatel oprávněn 
snížit Cenu za dílo, a to v rozsahu vyplývajícím ze skutečného rozsahu méněprací a jejich ocenění 
podle rozpočtu.  

5.3 Pokud vznikne potřeba víceprací či méněprací v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou 

se bude při určení částky, o kterou má být Cena za dílo v souvislosti s těmito vícepracemi či 
méněpracemi upravena, vycházet: 
1. z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná práce, dodávka či služba ve výkazu výměr 

zahrnuty, 

2. nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy společnosti ÚRS CZ a.s., 

IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1776 (dále jen „ÚRS“), 
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3. nelze-li změnu Ceny za dílo určit ani tímto způsobem, změní se Cena za dílo o částku odpovídající 
ceně prací, služeb či dodávek v místě a čase obvyklé.  

5.4 Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do pěti pracovních dní a předloží jej objednateli 
ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
předložení zhotovitelem. Při snížení Ceny za dílo dle odstavce 5.2 této smlouvy objednatel oznámí 
zhotoviteli novou Cenu za dílo včetně uvedení upravených položek výkazu výměr. Taková úprava je 
pro zhotovitele závazná. Nesouhlasí-li s ní, je zhotovitel oprávněn se obrátit na soud. Zaplatil-li již 
objednatel původní Cenu za dílo, je oprávněn ji požadovat zpět, měla-li být nižší v souladu s tímto 
odstavcem smlouvy. 

6. Platební podmínky 

6.1 Cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně, na základě zhotovitelem vystavovaných daňových 
dokladů (dále jen „faktura“). Zhotovitel vystaví fakturu za předcházející měsíc na základě (i) rozsahu 

prací skutečně provedených zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci, jak bude schválen 
obstaravatelem a následně objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za daný měsíc podle 
čl. 9 (dále jen „soupis prací“); a (ii) ocenění takových prací podle rozpočtu. Zhotovitel bude takto 
oprávněn fakturovat do plné výše ceny skutečně provedených prací uvedených na příslušném soupisu 
prací, ale z každé faktury bude zadrženo 10 % fakturované ceny (dále jen „zádržné“). Přílohou faktur 
bude obstaravatelem a objednatelem schválený soupis prací za daný kalendářní měsíc.  

6.2 Po protokolárním předání celého díla zhotovitel vystaví „konečnou fakturu“ za dílo. Po protokolárním 
potvrzení odstranění případných vad a nedodělků bude uhrazena první polovina zádržného (tj. 5 % 
celkové fakturované částky). Druhá polovina zádržného (tj. 5 % celkové fakturované částky) bude 
zhotoviteli uhrazena po předložení bankovní záruky 2 objednateli postupem stanoveným odstavcem 
16.5 této smlouvy. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku 2, uhradí objednatel tuto 
druhou polovinu zádržného do třiceti dnů po skončení záruční doby na dílo stanovené v odstavci 13.2 

této smlouvy.  
6.3 Zhotovitel může fakturovat najednou, ale součástí soupisu provedených prací bude celková 

rekapitulace plnění s rozepsáním na jednotlivé PS, SO a VON. Tento rozpis za sumu PS, sumu SO a 
sumu VON bude zároveň uveden na každé faktuře za dané fakturované období. Zhotovitel bere na 

vědomí, že u jím poskytovaného zdanitelného plnění bude uplatňován zvláštní režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

6.4 U faktur podle odstavce 6.1 této smlouvy bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen 

„DUZP“) poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly zhotovitelem fakturované práce 
provedeny. U konečné faktury se za DUZP považuje den podpisu závěrečného protokolu oběma 
smluvními stranami. 

6.5 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude třicet dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
objednateli. 

6.6 Faktura bude zhotovitelem vystavena vždy v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 
Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
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b) číslo objednávky, které objednatel sdělí zhotoviteli výhradně pro účely vystavení faktury, 
c) název díla, 
d) vyznačení splatnosti, 
e) IČO objednatele a zhotovitele, 

f) bankovní spojení zhotovitele, 

g) razítko a podpis oprávněné osoby, 
h) soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, 

i) vyčíslení zádržného 

j) přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 
k) zatřídění do číselníku kódů klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e ZDPH. 

6.7 Faktura musí být zhotovitelem odeslána na adresu sídla objednatele, případně doručena osobně 
tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID 
datové schránky: fhidrk6). 

6.8 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky 
musí být splněny také následující podmínky:  
 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  
 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však 

obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami. 
 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  
 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  
 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  
 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 

přijímání e-mailů či datových zpráv.  
 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle 

ZDPH a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou 

službou objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu 
objednatele.  

 Pokud zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení. 

6.9 Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou, nebo bude neúplná nebo 
nesprávná, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. V takovém případě se 
přeruší běh lhůty splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury 
objednateli. 

6.10 Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
zákona o DPH. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ 
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daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

6.12 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí objednatel pouze 

základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

6.13 Na využívání služebních vlaků dle odstavce 2.9 této smlouvy bude zhotoviteli vystavena faktura do 8 

pracovních dnů od DUZP. DUZP je vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly 
zhotovitelem služební vlaky využity. Splatnost faktur bude třicet dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení zhotoviteli.   

7. Další závazky zhotovitele 

7.1 Objednatel, resp. Obstaravatel, vyzve zhotovitele k předání staveniště alespoň pět pracovních dnů 
předem. O předání staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Objednatel není 
povinen předat zhotoviteli staveniště, pokud mu ze strany zhotovitele nebyl předložen doklad 
o uzavření pojistné smlouvy podle odstavce 14.4 této smlouvy a bankovní záruka 1 ve smyslu 

odstavce 16.1 této smlouvy; v takovém případě se jedná o prodlení na straně zhotovitele s převzetím 
staveniště.  

7.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, a to na svůj náklad 
a nebezpečí. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy 
objednatele, které mu jsou nebo mají být známy. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny 

objednatele; v případě nevhodnosti pokynů objednatele k provedení díla je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit, jinak odpovídá objednateli za vady díla 
a škody způsobené provedením díla podle nevhodných pokynů objednatele. Po celou dobu provádění 
díla nesmí být omezen provoz metra v důsledku provádění díla.  

7.3 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a při odstraňování vad a nedodělků podle této smlouvy: 
a) nese nebezpečí škody na díle a staveništi, na věcech a majetku tam umístěném a odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi; zhotovitel v této souvislosti zajistí na 
vlastní náklady všechna potřebná ochranná opatření, zejména:  
1. bude udržovat staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby nehrozilo nebezpečí vzniku újmy 

či škody; 
2. zajistí výstražné značení na staveništi, jeho dočasné oplocení, denní a noční ostrahu 

a řádné osvětlení (včetně provizorního normálního i nouzového osvětlení během stavby 
v případě demontáže stávajícího) v souladu s právními předpisy; 

3. zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště; 
4. zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny 

k bezpečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy či předpisy a pokyny 
vydanými objednatelem, pokud s nimi byl zhotovitel seznámen; 

5. zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky; 

6. Osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení UTZ musejí mít odpovídající kvalifikaci dle 
vyhlášky č. 100/1995 Sb. a osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení VTZ musejí mít 
odpovídající kvalifikaci dle NV č. 194/2022 Sb. Ověřené kopie osvědčení o způsobilosti 
budou k nahlédnutí pracovníkům DP na stavbě. 

7. Osoby vykonávající práci v blízkosti elektrického zařízení budou provádět práci pod dozorem 
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nebo dohledem dle charakteru prováděné činnosti. Osoba zhotovitele provádějící dohled 
případně dozor bude mít příslušnou kvalifikaci dle příslušné legislativy. 

b) přijme veškerá potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do práv třetích osob, včetně 
opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda 
a odpad ze staveniště vznikající následkem provádění díla nepřesáhly hodnoty předepsané 
právními předpisy a/nebo stanovené příslušnými orgány; 

c) je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, 

s výjimkou odpadů kovových a jejich slitin (jejichž původcem je objednatel), vznikajících při 
provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je 
povinen dodržovat veškeré povinnosti původce odpadů stanovené obecně závaznými právními 
předpisy. V případě nakládání s kovovými odpady a jejich slitinami (dále jen „KO“) bude zhotovitel 
postupovat tímto způsobem: 

1. zhotovitel je povinen KO zabezpečit, třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí 
dohodě a souhlasu předat, nebude-li sjednáno jinak, na svoje náklady do Centrálního 
úložiště odpadů (dále jen „CUO“) nacházejícího se v areálu depa Hostivař, přičemž při 
předání uvede číslo nákladového střediska objednatele; 

2. zhotovitel je povinen KO třídit v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů 
a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
se bude zejména, nikoliv však výlučně, jednat o tyto KO: 

Železné kovy: 

12 01 01 – piliny a třísky železných kovů 

16 01 17 – železné kovy (agregáty – motory x převodovky, rámy podvozků metra, disky z 
kol autobusů) 

17 04 05 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, kolejnice znečištěné, drobné kolejivo, litina) 

17 04 07 – směsné kovy, směsné kovy – stupeň z eskalátorů ET 

Neželezné kovy: 

12 01 03 – piliny a třísky neželezných kovů 

16 01 18 – neželezné kovy 

17 04 01 – měď, bronz, mosaz 

17 040 2 – hliník 

17 04 10 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (Cu kabely, 
Al, kabely, ostatní kabely) 

17 04 11 – kabely neuvedené pod 170410 (Cu kabely, Al, kabely, ostatní kabely) 

17 04 07 – směsné kovy 

17 04 03 – olovo 

17 04 04 – zinek 

17 04 06 – cín 
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- 16 02 14 – vyřazená zařízení neuvedené pod čísly 160209 až 160231 (elektromotory – do 

700 kg včetně x nad 700 kg).; 

3. zhotovitel je povinen objednateli předávat vážní lístky KO v elektronické podobě e-mailem 

kontaktní osobě objednatele (případně v listinné) nejpozději do pěti pracovních dnů od 
předání KO na základě zápisu ve stavebním deníku. V rámci předávacího řízení 
dokončeného díla je zhotovitel povinen předat objednateli originály vážních lístků;   

d) bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveništi jakoukoli reklamní 
ceduli či jiné sdělení, jehož umístění není vyžadováno obecně závaznými právními předpisy. 

7.4 Pokud zhotovitel nebude udržovat pořádek a čistotu na staveništi, zejména průběžně odklízet 
a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení zhotovitele, která již 
nejsou potřebná, a neučiní-li tak ani i přes upozornění objednatele, mohou být odklízecí a úklidové 
práce provedeny na náklady zhotovitele objednatelem či třetí osobou. 

7.5 Zhotovitel před započetím prací na vlastní náklady zajistí u objednatele pro své pracovníky externí 
průkazy (popř. identifikační karty) opravňující tyto osoby ke vstupu do prostor objednatele. 

7.6 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o porušení svých povinností podle této 
smlouvy a uvést příčiny takového porušení; splněním této informační povinnosti zhotovitele nejsou 
dotčeny případné nároky objednatele z titulu porušení povinností zhotovitele.  

7.7 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu platné a účinné 
klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

7.8 Zhotovitel zajistí zaškolení a zacvičení pracovníků objednatele zejména ohledně užívání, obsluhy, 
údržby a dalších činností nutných k zajištění bezpečného a plynulého provozu díla dle instrukcí 
výrobců instalovaných zařízení nebo zhotovitele, a to na staveništi či v prostorách objednatele. 
Pracovníci objednatele určení k zaškolení budou zhotoviteli písemně oznámeni objednatelem. Tito 
pracovníci budou oprávněni účastnit se provádění díla a jeho uvádění do provozu. O zaškolení a 
zacvičení bude zhotovitelem proveden zápis. Náklady na zaškolení a zacvičení pracovníků 
objednatele jsou zahrnuty v celkové Ceně za dílo, budou ale fakturovány samostatnou fakturou. 
Přílohou faktury bude soupis proškolených osob. 

7.9 Zhotovitel je povinen stavební práce v traťových tunelech – kolejišti (kabelové trasy a kabeláž – 

demontáže a nové vedení, revize, zkoušky apod.) a práce na odpojování původních a zapojování 
nových technologií, které musí být funkční pro provoz metra, provádět pouze v nočních hodinách (tj. 
v čase 01:10 hod – 03:40 hod). Tato doba může být zkrácena dle provozních potřeb objednatele. 

7.10 Pro případy výpadku elektrického proudu musí mít zhotovitel v prostorách staveniště, konkrétně na 
povrchu u předmětné stanice metra, připravenu naftovou elektrocentrálu dle technické specifikace 
obsažené v DPS, a to tak, aby nedocházelo k narušení provozu technologií této stanice metra  

(čerpací stanice, osvětlení, VZT energobloku a dobíjení AKU apod.).   

7.11 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v Příloze č. 5 

této smlouvy, kterými prokazoval kvalifikaci v rámci nabídky na Veřejnou zakázku. Jakákoliv změna 
členů realizačního týmu musí být předem písemně schválena objednatelem. Zhotovitel musí 
v takovém případě objednateli prokázat, že nový člen realizačního týmu splňuje kvalifikaci alespoň ve 
stejném rozsahu jako nahrazovaný člen realizačního týmu. Zhotovitel zajistí, že veškerá jednání 
kteréhokoli člena realizačního týmu s objednatelem, správními orgány, subjekty podílejícími se na 
provádění díla (např. obstaravatel) a dalšími subjekty v souvislosti s prováděním díla, budou vedena 
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v českém jazyce a pokud klíčový člen realizačního týmu nebude schopen v českém jazyce jednat, 
zajistí zhotovitel na své náklady na jednání přítomnost osoby s potřebnou odborností a znalostí, jež 
bude plynule tlumočit z jazyka takového člena realizačního týmu do českého jazyka a naopak. 

7.12 Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím staveniště zajistit svým zaměstnancům školení 
z BOZP a jiná potřebná školení pro jejich vstup na staveniště. 

7.13 Zhotovitel je povinen zajistit vystavení dílčích průkazů způsobilosti UTZ a ostatních legislativních 
dokladů pro každou ucelenou část díla (tj. objektu a provozního souboru) uváděnou do provozu. Před 

předáním díla zajistí zhotovitel nahrazení dílčích průkazů způsobilosti průkazy definitivními. 

7.14 Zhotovitel může započít s plněním díla pouze na základě udělení Souhlasu k činnosti cizí organizace 
v metru dle provozní směrnice Os 3/1. 

7.15 Zhotovitel je povinen plánované práce provádět jen na základě řádně vyplněné a předem schválené 
Žádanky o práce a výluky elektrických zařízení jednotky 810000, která je Přílohou č. 7 této smlouvy. 
Žádanka o práce musí být předložena objednateli (na Elektrodispečink metra) alespoň čtrnáct dní 
předem. 

7.16 Objednatel je určen Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost jako provozovatel 
základní služby a provozovatel informačního systému základní služby, kde jsou určené základní 
služby Služba Provoz dráhy a Služba Provoz drážní dopravy nebo zařízení služeb dle zákona č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
kybernetické bezpečnosti“) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti“). 

7.17 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat v souladu se zákonem o kybernetické 
bezpečnosti, vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a příslušnými interními předpisy objednatele v 
aktuálním znění (Systém řízení kybernetické a informační bezpečnosti včetně souvisejících politik a 
souvisejících interních dokumentů DPP v platném znění). 

7.18 Před zahájením provádění revizí a technických prohlídek a zkoušek předloží zhotovitel těchto činností 
doklad o tom, že je veden v evidenci odborně způsobilých osob vedené útvarem objednatele oddělení 
Technický dozor. Před zapsáním do evidence předloží zhotovitel objednateli doklady uvedené v 
Příloze č. 11 této smlouvy. 

7.19 Následující demontovaná zařízení budou předána objednateli: 

a) komponenty ASDŘ-E a ASDŘ-O, 

b) optické přepínače a převodníky z rozváděčů RE a REK, 
c) jističe IZM, 

d) dobíječe GU1, GU2, 

f) trakční tlumivku 

g) trakční vypínače – NRV 

h) staniční baterie 

i) výstroj rozvaděče RU220 

j) transformátory T51, T52, T71, T72 

k) trakční usměrňovače GU51 a GU52 

l) MTP z R22 
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m) rozvaděče RN 

Ostatní demontovaná zařízení budou písemně nabídnuta objednateli k dalšímu využití. Pokud je 

objednatel nebude chtít využít, předá je zhotovitel na místo určené objednatelem.  

7.20 Po celou dobu provádění díla je nutné zachovat trvalou funkci všech zařízení umístěných v prostoru 
staveniště, které nejsou předmětem díla. 

7.21 Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru a odběr 
elektrické energie. Prostředky pro měření elektrické energie si zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

Stejná pravidla platí i pro odběr vody. 
 

8. Stavební deník 

8.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do podpisu závěrečného protokolu povede zhotovitel stavební 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého pověřený pracovník zhotovitele (jehož jméno bude 
uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, 
zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti díla, a to v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „stavební deník“).  

8.2 Stavební deník bude sloužit jako doklad o průběhu provádění díla v elektronické podobě. Stavební 
deník musí být dostupný na staveništi, a to minimálně v době od 7 do 16 hod. Do stavebního deníku 
jsou oprávněni provádět záznamy za objednatele projektový manažer a zástupce jednotky elektro, a 

případně osoby písemně pověřené k zastupování objednatele. A dále zástupci Obstaratele. 
Spolupodepsání záznamů zhotovitele objednatelem či Obstaratelem neznamená schválení provedené 
práce a zapsaných údajů, nýbrž jen potvrzení o tom, že obsah záznamu byl objednatelem či 
Obstaratelem vzat na vědomí.  

8.3 Denní záznamy se zapisují do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje pověřený 
pracovník zhotovitele, popřípadě jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ponechána volná místa. 
Místo zhotovitelem pověřeného pracovníka může provádět potřebné záznamy též objednatel či 
objednatelem pověřená osoba. 

8.4 Pokud zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným objednatelem, je 
povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje výhrady. V opačném případě se má za to, že 
zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

8.5 Stavební deník musí být k dispozici objednateli, obstarateli a orgánu veřejné správy pro výkon 
stavebního dohledu a dalších činností.  

8.6 Objednatel jmenuje technický dozor objednatele. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani 

osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru spolu s koordinátorem BOZP je zasmluvněna 
s Inženýringem dopravních staveb, Branická ulice, Praha 4 a její případné změny oznámí objednatel 
zhotoviteli. 

8.7 Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění díla, provádět kontrolu zápisů ve 
stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je 
oprávněn napsat vlastní vyjádření. 
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8.8 Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, zápisy objednatele ve stavebním deníku jsou pro zhotovitele 
závazné, nemohou však měnit či doplňovat ujednání této smlouvy. 

9. Soupis prací a měsíční reporty zhotovitele 

9.1 Soupisy prací předloží zhotovitel obstaravateli a současně objednateli ke schválení vždy do deseti dnů 
po skončení příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny. Soupis prací bude 
obsahovat zejména položkový výčet řádně provedených prací a jejich ocenění podle rozpočtu. Pokud 
objednatel nebude mít k předloženému soupisu prací výhrady, schválí jej do deseti dnů ode dne jeho 
předložení zhotovitelem. Případné výhrady budou ze strany obstaravatele či objednatele uplatněny ve 
stejné lhůtě. 

9.2 V případě výhrad obstaravatele či objednatele k předloženému soupisu prací zhotovitel (i) takové 
výhrady obstaravatele či objednatele zapracuje do soupisu prací a předloží upravený soupis prací 
objednateli k novému schválení; nebo (ii) se k výhradám obstaravatele či objednatele písemně vyjádří 
a svá tvrzení doloží příslušnými podklady. Pro schvalování upraveného soupisu prací se použijí 
obdobně ustanovení odstavce 9.1 této smlouvy. 

9.3 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vždy do desátého dne následujícího kalendářního 
měsíce zpracovat a předat obstaravateli a objednateli pravidelnou měsíční zprávu o provádění díla 
(dále jen „report“), která bude obsahovat minimálně následující informace: 
a) identifikační údaje díla; 
b) aktuální seznam poddodavatelů podle čl. 10 této smlouvy; 
c) stav provádění díla v rozsahu: 

1. technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů (resp. technických 
celků) v členění dle harmonogramu; 

2. přehled zkoušek, testů a převzatých prací; 
3. bezpečnost, ochrana zdraví při práci a požární ochrana, zařízení staveniště a přeložky sítí; 
4. nasazení lidí, strojů a mechanizmů; 
5. přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy. 

d) časový průběh provádění díla: 
1. datum zahájení a plánované datum dokončení díla; 
2. vzniklá zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění; 
3. předpokládaná zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění; 
4. vyhodnocení plnění harmonogramu. 

e) fotodokumentaci průběhu provádění díla v daném měsíci v digitální formě na DVD. 

10. Poddodavatelé  

10.1 Všichni poddodavatelé zhotovitele, kteří se mají podílet na provádění díla, jsou uvedeni v seznamu 

poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy; součástí seznamu poddodavatelů je též určení 
prací, dodávek či služeb, které daný poddodavatel bude při provádění díla vykonávat. Jinou osobu, 
než osobu uvedenou v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla či 
jeho části pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejně tak je vyžadován 
předchozí písemný souhlas objednatele pro použití schváleného poddodavatele pro jiné části díla, než 
pro které byl původně zhotovitelem určen. Zhotovitel musí v takovém případě objednateli prokázat, že 
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nový poddodavatel splňuje kvalifikaci alespoň ve stejném rozsahu jako případně nahrazovaný 
poddodavatel. Povinnost zhotovitele uvedená v odstavci 7.11 této smlouvy tím není dotčena. 

10.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby přestal při provádění díla využívat konkrétního 
poddodavatele, pokud daný poddodavatel neplní řádně své povinnosti nebo nejedná-li se 

o objednatelem schváleného poddodavatele. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bezodkladně 
zajistit nápravu a daného poddodavatele při provádění díla dále nevyužívat. 

10.3 U přeložek inženýrských sítí je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele a požadavky 
správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem. 

10.4 Žádná změna v osobě poddodavatele nebude mít vliv na termíny stanovené v harmonogramu, ani na 

Cenu za dílo. 

10.5 Pokud zhotovitel bude provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá objednateli tak, 
jako by dílo a/nebo jeho část prováděl sám. 

11. Kontrola provádění díla  

11.1 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím jím určené osoby (obstaravatelem, technickým 
dozorem), nikoli však povinen, kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou, upozorní na to zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nebo písemným 
oznámením a stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy; tato lhůta nebude delší než 
pět pracovních dnů. Současně je objednatel oprávněn zhotoviteli uložit, aby až do zjednání nápravy 
přerušil (zcela či částečně) práce na díle. Zhotovitel je povinen vytknuté vady plnění ve stanovené 
lhůtě odstranit a o jejich odstranění objednatele informovat. Splněním povinností zhotovitele podle 
tohoto odstavce smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu 
vadného provádění díla zhotovitelem. 

11.2 Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole veškerých prací, které budou další činností zhotovitele 
zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva bude učiněna prostřednictvím e-mailu a zápisu ve 
stavebním deníku, a to nejméně pět pracovních dnů před plánovaným zakrytím či znepřístupněním 
prací dle předchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto odstavce smlouvy bude pořízen zápis ve 

stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole 

příslušných prací v souladu s tímto odstavcem smlouvy, je povinen na žádost objednatele a na své 
náklady takové práce odkrýt / zpřístupnit. Na žádost objednatele zhotovitel na své náklady odkryje / 
zpřístupní též takové práce, u kterých vyšlo najevo (jakýmkoliv způsobem), že byly provedeny 
v rozporu s touto smlouvou. 

11.3 Objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli za ty části díla, které budou provedeny v rozporu s touto 

smlouvou či pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen takové části díla na písemný pokyn objednatele 
a v objednatelem stanovené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění objednatelem 
či třetí osobou na náklady zhotovitele; tím nejsou dotčeny případné další nároky, které vzniknou 
objednateli z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem. 

11.4 Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů, které se budou konat v termínech stanovených 
objednatelem zápisem ve stavebním deníku, zpravidla jednou týdně, a budou věnovány stavu 
a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení 
provádění díla až do podpisu závěrečného protokolu. V případě požadavku objednatele je zhotovitel 
povinen zajistit, že se kontrolních dnů zúčastní též jeho poddodavatelé. O průběhu kontrolního dne 
bude smluvními stranami sepsán zápis. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro 
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zhotovitele závazné, pokud nebudou měnit tuto smlouvu. 

12. Předání a převzetí díla 

12.1 Objednatel může dílo přejímat postupně po jednotlivých stavebních objektech a/nebo provozních 
souborech a/nebo skupinách objektů v členění dle DPS. O veškerých přejímkách podle předchozí věty 
budou smluvními stranami sepsány a podepsány předávací protokoly.  

12.2 Zhotovitel nejpozději sedm dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo či jeho část je připravena 
k převzetí. K přejímacímu řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení díla, provedených 
zkouškách, atestech, minimálně však: 

a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že předávané dílo (resp. jeho část) bylo provedeno 
a dokončeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, standardy 
a technologickými postupy a že je prosté jakýchkoliv práv třetích osob; 

b) originál stavebního deníku; 

c) protokoly o předepsaných zkouškách a protokoly o komplexním vyzkoušení; 
d) atesty použitých materiálů, pokud náročnost použitého stavebního (technologického) prvku 

bude vyžadovat speciální zkoušky, je možné, aby si zhotovitel objednal tyto atesty v předstihu 

u nezávislé společnosti (výzkumného ústavu) odsouhlasené objednatelem;  
e) doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti; 
f) doklad o vytyčení stavby, je-li to relevantní; 
g) DSPS díla (resp. jeho části) v rozsahu DPS upravené dle skutečného provedení díla ve čtyřech 

vyhotoveních v tištěné podobě a 7x na archivačním CD/DVD – elektronické verze obsahující 
zdrojové soubory, a dále geodetické zaměření skutečného stavu v pěti vyhotoveních (listinná i 
digitální verze se zdrojovými soubory podle pravidel Útvaru rozvoje hlavního města Prahy) vč. 
potvrzení o předání Útvaru rozvoje hlavního města Prahy; 

h) revizní zprávy a protokoly určených technických zařízení (UTZ) ve smyslu zákona o dráhách; 
i) doklady o zaškolení a zacvičení obsluhy (tj. osob určených objednatelem); 
j) průkazy způsobilosti technologických zařízení s omezenou či neomezenou dobou platnosti  

(u dílčích etap omezená doba platnosti, po provedení díla průkazy způsobilosti s neomezenou 

dobou platnosti); 

k) další doklady uvedené v Příloze č. 10 této smlouvy. 

12.3 Předávací a přejímací řízení může být objednatelem přerušeno, pokud zhotovitel nepředá objednateli 
kterýkoliv z dokumentů uvedených v odstavci 12.2 této smlouvy; takové přerušení přejímacího řízení 
nemá vliv na termíny plnění. 

12.4 Objednatel je povinen převzít dílo či jeho část pouze, pokud bude bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
Objednatel může dílo či jeho část převzít též, pokud má pouze ojedinělé drobné vady či nedodělky, 
které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému a bezpečnému užívání (části) díla. 
V takovém případě budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu spolu s lhůtou, ve 
které je zhotovitel povinen je odstranit; nesjednají-li smluvní strany v přejímacím protokolu jinak, činí 
taková lhůta sedm dnů od podpisu přejímacího protokolu.  

12.5 Odmítne-li objednatel převzít dílo či jeho část pro vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém 
úhrnu brání řádnému a bezpečnému užívání díla, sepíší smluvní strany zápis, ve kterém se uvedou 
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stanoviska obou smluvních stran a objednatel uvede důvod nepřevzetí díla/jeho části a lhůtu pro jeho 

odstranění. Po odstranění důvodu nepřevzetí svolá zhotovitel nové přejímací řízení písemným 
oznámením doručeným objednateli alespoň deset pracovních dnů předem; ustanovení odstavce 12.2 

se jinak použijí obdobně. 

12.6 Dílo bude považováno za provedené jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím 
bez jakýchkoli vad a nedodělků objednatelem, a to včetně originálu stavebního deníku a veškeré 
dokumentace a dokladů nezbytných pro provoz díla. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší a 
podepíší závěrečný protokol. 

12.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a vyklizené a čisté staveniště předat zpět objednateli, a to 
nejpozději jeden pracovní den před podpisem závěrečného protokolu; o předání staveniště bude 
smluvními stranami sepsán písemný protokol.  

13. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku předání díla či jeho části objednateli, a dále za 
vady díla, které mu budou oznámeny objednatelem během záruční doby podle odstavce 13.2 této 
smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užitím díla objednatelem v rozporu 
s příručkami a návody k obsluze a údržbě, které zhotovitel prokazatelně předal objednateli. 

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (tj. záruční dobu) v délce šedesáti měsíců ode 
dne podpisu závěrečného protokolu. Obsahem poskytnuté záruky za jakost díla je závazek 
zhotovitele, že dílo si po celou záruční dobu uchová parametry, výkony a vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, zůstane plně funkční a schopné bezpečného a řádného provozu v souladu se svým účelem.  

13.3 Případnou reklamaci vad díla uplatní objednatel u zhotovitele písemně. V případech, které nesnesou 
odkladu, může objednatel vadu díla reklamovat též e-mailem a/nebo telefonicky. V reklamaci 

objednatel uvede zejména popis vady, způsob, jakým se projevuje, a podle svého uvážení uplatní 
nároky z vad díla, a to konkrétně požadavek na: 
a) dodání chybějící části díla nebo dokumentace; 
b) odstranění vady dodáním a instalováním náhradní části díla za vadnou část díla; 
c) odstranění vady opravou, jestliže vada je opravitelná; nebo 

d) přiměřenou slevu z Ceny za dílo s tím, že částka odpovídající výši slevy je splatná ve lhůtě 
patnácti dnů ode dne uplatnění tohoto nároku u zhotovitele. 

13.4 V případě nároků objednatele podle odstavců 13.3a) až 13.3c) této smlouvy je zhotovitel povinen 
nastoupit k řešení reklamované vady a uspokojit nároky objednatele z vad na své nebezpečí a na své 
vlastní náklady v následujících termínech: 
a) nastoupení k řešení reklamované vady bránící provozu a funkčnosti díla či jeho části do dvou 

hodin a uspokojení uplatněného nároku objednatele z vad do dvaceti čtyř hodin od okamžiku 
oznámení vady objednatelem; nebude-li kvůli charakteru vady možné uspokojit nárok objednatele 
ve výše uvedené době, může být mezi objednatelem a zhotovitelem písemně sjednána lhůta jiná, 
přičemž o charakteru vady rozhoduje objednatel. O tom, že vada brání provozu a funkčnosti díla 
či jeho části musí být zhotovitel informován v reklamaci;  

b) v případě jiných vad než vad uvedených v odstavci 13.4 písm. a) této smlouvy, (i) nastoupení 
k řešení reklamované vady dle požadavku objednatele uvedeného v oznámení vady, a nebude-

li takový požadavek v oznámení vady uveden, do pěti pracovních dnů ode dne oznámení vady 
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objednatelem; a (ii) uspokojení objednatelem uplatněného nároku z vady díla v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem, nejpozději však do dvaceti jedna dnů ode dne nastoupení zhotovitele k 
řešení reklamované vady, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem písemně sjednána lhůta 
jiná. 

V případě ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu metra je objednatel oprávněn odstranit vadu 

neprodleně vlastními prostředky bez vlivu na záruku za jakost uvedenou v odstavci 13.2 této smlouvy, 
a to na náklady zhotovitele. O této skutečnosti objednatel dodatečně informuje zhotovitele. Zhotovitel 
je v tomto případě na výzvu objednatele povinen poskytnout potřebnou součinnost (například dodat 

materiál potřebný k odstranění vady). 

13.5 Od uplatnění reklamace objednatelem do doby uspokojení nároku objednatele z takové vady se staví 
záruční doba podle odstavce 13.2 této smlouvy, a to až do doby, kdy bude uspokojení nároku 
objednatele z vad díla potvrzeno písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. 

13.6 Pokud zhotovitel nenastoupí k řešení reklamované vady či neuspokojí nárok objednatele z vad díla ve 
lhůtách podle odstavce 13.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit reklamovanou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetí strany, a to na náklady zhotovitele; tím nejsou dotčeny jiné nároky 
objednatele podle této smlouvy. 

13.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k řešení reklamované vady a uspokojit objednatelem uplatněné nároky 
z vad díla v termínech podle této smlouvy i tehdy, pokud podle názoru zhotovitele za danou vadu 

neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že za reklamovanou vadu skutečně neodpovídal, je 
objednatel povinen nahradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené na uspokojení uplatněného nároku 
z vady díla. 

13.8 Pokud by reklamovaná vada či práce na jejím odstranění mohla mít vliv na funkčnost či 
provozuschopnost díla či jeho části, je objednatel oprávněn požadovat opakování jakýchkoliv zkoušek, 
které byly provedeny za účelem jejího ověření. Takové zkoušky budou provedeny za účasti zhotovitele 
a na jeho náklady. 

13.9 Nároky z vad díla se nedotýkají nároků objednatele na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty podle 
této smlouvy. 

14. Odpovědnost zhotovitele, pojištění 

14.1 Zhotovitel  se zavazuje nahradit objednateli veškerou újmu či škodu, která vznikne objednateli 
v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

14.2 Zhotovitel se dále zavazuje odškodnit objednatele a nahradit mu veškerou újmu či škodu, která 
vznikne objednateli v důsledku činnosti zhotovitele při provádění díla. Závazek zhotovitele podle 
předchozí věty se však neuplatní a zhotovitel se zcela či částečně zprostí své povinnosti nahradit 
objednateli vzniklou újmu či škodu, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že (i) újma či škoda na 
straně objednatele vznikla jako přímý následek nevhodného pokynu objednatele; a současně 
(ii) zhotovitel objednatele na nevhodnost takového pokynu a možný vznik takové újmy či škody předem 
písemně upozornil.  

14.3 Zhotovitel tímto zaručuje, že veškeré plnění, které poskytne v rámci této smlouvy, bude realizováno 
bez neoprávněného zásahu do práv třetí strany. Zhotovitel zprostí objednatele a zavazuje se jej 
odškodnit v případě jakýchkoliv nároků třetí strany, které mohou vyvstat z titulu porušení jejích práv 
při provádění díla podle této smlouvy.  
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14.4 Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu účinnosti smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu 
ve výši min. 100 mil. Kč (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva bude krýt odpovědnost za 
škody, resp. újmy (i) způsobené činností zhotovitele a/nebo jeho poddodavatele při provádění díla; a 
(ii) způsobené zhotovitelem a/nebo jeho poddodavatelem na životě, zdraví a majetku objednatele 
a/nebo třetích osob. 

14.5 Doklad o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději tři dny před předáním 
staveniště zhotoviteli. 

15. Smluvní pokuty 

15.1 V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště v termínu podle odstavce 7.1 této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

15.2 Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním jakéhokoliv termínu harmonogramu, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení. Při splnění konečného termínu 
řádného provedení a předání díla dle harmonogramu bude sankce za nesplnění jednotlivých termínů 
uvedených v harmonogramu zhotoviteli vrácena, a to finančním vypořádáním v rámci konečné faktury. 

15.3 Pokud zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele umístí na staveništi jakoukoli 
reklamní ceduli či jiné sdělení v rozporu s odstavcem 7.3 písm. d) této smlouvy, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den umístění neodsouhlasené cedule 
či jiného sdělení. 

15.4 Pokud zhotovitel poruší svou povinnost řádně vést stavební deník podle čl. 8 této smlouvy a/nebo 
zajistit, že stavební deník bude k dispozici na staveništi v souladu s odstavcem 8.2 této smlouvy, 
a nezjedná-li nápravu ani do dvou pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti 
zhotovitele potrvá.  

15.5 V případě prodlení zhotovitele s předložením reportu podle odstavce 9.3 této smlouvy objednateli 
a nezjedná-li zhotovitel nápravu ani do dvou pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

15.6 Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odstavce 7.11 nebo čl. 10 této smlouvy, použít při 
provádění díla pouze objednatelem schválené členy realizačního týmu či poddodavatele, a to 
v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.  

15.7 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu 
objednatelem podle odstavce 11.1 této smlouvy nebo vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu podle odstavce 12.4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 
Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení. 

15.8 V případě prodlení zhotovitele s vrácením vyklizeného a čistého staveniště objednateli podle odstavce 
12.7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý 
den prodlení. 

15.9 Pokud během záruční doby zhotovitel nenastoupí k řešení reklamované vady bránící provozu 
a funkčnosti díla či jeho části nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný z takové vady ve lhůtě 
podle odstavce 13.4a) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 
za každý započatý den prodlení. 
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15.10 Pokud zhotovitel nenastoupí k řešení jiné vady, než vady bránící provozu a funkčnosti díla či jeho 
části, nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný z takové jiné vady ve lhůtě podle odstavce 13.4b) 

této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 

15.11 Pokud zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v odstavci 17.3 písm. a) věta druhá této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za dílo bez DPH za každý 
i započatý den porušení uvedené povinnosti.  

15.12 Pokud zhotovitel poruší svou povinnost ve vztahu k poddodavatelům upravenou v čl. 19.19 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý i započatý den 
porušení uvedené povinnosti. 

15.13 Pokud zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a/nebo udržovat v platnosti pojistnou smlouvu podle 

odstavce 14.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá. 

15.14 V případě prodlení zhotovitele s předáním kterékoli bankovní záruky podle odstavce 16.1 této smlouvy 
objednateli a/nebo s doplněním bankovní záruky podle odstavce 16.7 této smlouvy v případě jejího 
čerpání, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 

15.15 V případě  jakéhokoli jednání zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, které bude mít za 
následek omezení nebo přerušení provozu metra (např. narušení grafikonu vlakové dopravy) 
klasifikované jako mimořádná událost dle platné legislativy (zejména zákon o dráhách, včetně 
navazujících vyhlášek), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč 
za každý jednotlivý případ takového jednání. Za narušení grafikonu se (v souladu s vnitřními předpisy 
objednatele) pro účely tohoto ustanovení považují následující situace: 
a) konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové dopravy. 

V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky bude smluvní pokuta vyměřena za 
každý vlak;  

b) dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy překročí interval 
stanovený grafikonem o více jak tři minuty. Určenou stanicí se rozumí na trase A a C stanice 
metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. V případě nedodržení intervalu více vlaky bude 
smluvní pokuta vyměřena za každý vlak. 

15.16 Pokud zhotovitel bude při předčasném ukončení této smlouvy v prodlení (i) s předáním dosud 
provedené části díla, včetně příslušných dokumentů podle odstavce 12.2 této smlouvy; a/nebo 
staveniště podle odstavce 17.5 této smlouvy, a/nebo (ii) s předáním některé z poddodavatelských 
smluv či s postoupením plnění a práv a povinností z takové smlouvy na objednatele podle odstavce 
17.6 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané Ceny za 

dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

15.17 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty podle této smlouvy 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty podle této smlouvy, na kterou objednateli 

dle této smlouvy vznikl nárok. Celková výše součtu všech smluvních pokut hrazených zhotovitelem 

podle této smlouvy je omezena maximálně na 20 % z Ceny za dílo bez DPH, z toho: 

a) maximálně 15 % z Ceny za dílo bez DPH za porušení povinností dle této smlouvy do doby 
řádného dokončení a protokolárního předání díla; a 

b) maximálně 5 % z Ceny za dílo bez DPH za porušení povinností dle této smlouvy po řádném 
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dokončení a protokolárním předání díla.  

15.18 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě uvedené na 

faktuře, a to na účet uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

15.19 Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody v plné 
výši, tj. i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 
2050 občanského zákoníku. 

16. Bankovní záruky 

16.1 Řádné a včasné plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy bude zajištěno prostřednictvím 
(i) bankovní záruky za řádné provedení díla (tzv. performance bond; dále jen „bankovní záruka 1“); 
a (ii) bankovní záruky za záruční dobu (tzv. warranty bond; dále jen „bankovní záruka 2“), bankovní 
záruka 1 a bankovní záruka 2 dále společně jen „bankovní záruky“ nebo jednotlivě jako „bankovní 
záruka“. Bankovní záruky budou vystaveny ve prospěch objednatele. 

16.2 Bankovní záruka 1 zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky 
objednatele podle této smlouvy, zejména řádné a včasné provádění díla v souladu s touto smlouvou, 
přičemž: 
a) bankovní záruka 1 bude vystavena bankou ve znění akceptovaném objednatelem a bude znít na 

částku 5.000.000 Kč; 
b) bankovní záruka 1 bude předána objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy; 
c) bankovní záruka 1 bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu objednatele; 
d) bankovní záruka 1 bude platná nejméně do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém 

dojde k podpisu závěrečného protokolu, v případě potřeby zhotovitel zajistí prodloužení nebo 
nahrazení bankovní záruky 1 bankovní zárukou stejného rozsahu, a to nejpozději patnáct dnů 
před skončením její platnosti. 

16.3 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu ve prospěch zhotovitele podle této smlouvy, aniž 
by byl v prodlení, pokud nebude držet platnou bankovní záruku 1 splňující parametry uvedené 
v odstavci 16.2 této smlouvy.  

16.4 Bankovní záruka 1 bude objednatelem uvolněna ke dni, kdy dojde k podpisu závěrečného protokolu. 
16.5 Bankovní záruka 2 zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky 

objednatele podle této smlouvy během záruční doby, zejména řádné a včasné uspokojování nároků 
objednatele z případných vad díla, přičemž: 

a) bankovní záruka 2 bude předána objednateli nejpozději při předání a převzetí díla podle čl. 12 

této smlouvy; 

b) bankovní záruka 2 bude vystavena ve znění a bankou akceptovanou objednatelem a bude znít 
na částku odpovídající 5 % z Ceny za dílo bez DPH uvedené v odst. 5.1; 

c) bankovní záruka 2 bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu objednatele; 

d) bankovní záruka 2 bude platná nejméně do posledního dne záruční doby podle této smlouvy, 
v případě potřeby zhotovitel zajistí prodloužení nebo nahrazení bankovní záruky 2, a to nejméně 
patnáct dnů před skončením její platnosti. 

16.6 Před uplatněním jakéhokoli nároku z bankovní záruky bude objednatel písemně informovat zhotovitele 
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a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, která však nebude delší než sedm dnů. 
Ustanovení předchozí věty se neuplatní, je-li zřejmé, že zhotovitel svou povinnost ani v dodatečné 
lhůtě nesplní. 

16.7 V případě čerpání bankovní záruky objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli novou 
bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční listinou (zejména ve shodné výši), a to vždy 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od takového čerpání. 

17. Platnost a účinnost smlouvy 

17.1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

17.2 Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze písemnou dohodou smluvních stran a/nebo 
písemným odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran z důvodů výslovně uvedených v této 
smlouvě nebo občanském zákoníku. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení 
druhé smluvní straně. Nebude-li mezi stranami písemně ujednáno jinak, nedotýká se předčasné 
ukončení této smlouvy již vzniklých nároků smluvních stran podle této smlouvy, včetně nároku na 
smluvní pokutu a/nebo na náhradu škody či odškodnění újmy, a ujednání smluvních stran, která podle 
vůle smluvních stran mají vzhledem ke své povaze trvat i po ukončení smlouvy, zejména ujednání 
podle čl. 13 a odstavců 17.5, 18.1 a 22.3 této smlouvy. 

17.3 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud: 

a) objednatel zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají přímo či 
zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými 
jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, 
kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové 
skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 
dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud 
tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit;  

b) zhotovitel použil k plnění této smlouvy poddodavatele neuvedené v Příloze č. 5 této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele; 

c) zhotovitel v rozporu s odstavcem 19.19 této smlouvy provádí části Díla poddodavatelem, který 
nesplňuje způsobilost dle § 74 nebo § 77 odst. 1 ZZVZ; 

d) zhotovitel je v úpadku či mu úpadek hrozí, nebo bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, 
nebo zhotovitel podal návrh na moratorium, vše ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel vstoupil 
do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny), jsou činěna opatření k realizaci 

zástavního práva (více zástavních práv) k majetku zhotovitele, na majetek zhotovitele byla 

nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, zhotovitel byl pravomocně odsouzen za trestný čin 
podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; 

e) je prodlení zhotovitele delší než deset pracovních dnů: 
1. s převzetím staveniště v termínu podle odstavce 7.1 této smlouvy; 
2. se splněním jakéhokoliv termínu podle harmonogramu; 
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3. s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu objednatelem podle odstavce 
11.1 této smlouvy; 

4. s nastoupením k řešení reklamované vady díla a/nebo uspokojením nároku objednatele 
z vady díla ve lhůtách podle odstavce 13.4 této smlouvy; 

5. s předložením dokladu o uzavření pojistné smlouvy podle odstavce 14.5 této smlouvy 
objednateli; a/nebo 

6. s předáním kterékoli bankovní záruky podle odstavce 16.1 této smlouvy objednateli nebo 

s doplněním bankovní záruky podle odstavce 16.7 této smlouvy v případě jejího čerpání 
objednatelem. 

17.4 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud: 

i. Existuje pravomocné rozhodnutí soudu o úpadku objednatele nebo došlo k podání dlužnického 
insolvenčního návrhu objednatelem; a/nebo 

ii. Došlo k prodlení objednatele s platbou Ceny za dílo podle této smlouvy delším než třicet dnů za 
předpokladu, že objednatel neuhradí Cenu za dílo ani v dodatečné lhůtě patnácti pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele. 

17.5 V případě předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předá objednateli (i) dosud provedenou část 
díla, včetně příslušných dokumentů podle odstavce 12.2 této smlouvy; a (ii) staveniště, a to do pěti 
dnů ode dne ukončení smlouvy. O předání takové části díla a staveniště sepíší smluvní strany 
předávací protokol, přičemž ustanovení odstavců 12.2 až 12.4 a 12.7 této smlouvy se použijí obdobně. 
Zhotovitel ve vztahu k takto poskytnuté části díla odpovídá za vady a poskytuje na takto předanou část 
díla objednateli záruku za jakost podle čl. 13 této smlouvy, tj. v délce šedesáti měsíců. Současně je 

objednatel oprávněn ponechat si zádržné ve smyslu odstavce 6.2 této smlouvy do doby, než bude 
objednateli předána bankovní záruka 2, a to za účelem zajištění svých případných nároků vůči 
zhotoviteli. 

17.6 Do tří dnů ode dne předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předloží objednateli smlouvy, které 
uzavřel se svými poddodavateli za účelem provádění díla. Na výzvu objednatele učiněnou nejpozději 
do čtrnácti dnů od předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel neprodleně postoupí na objednatele 

plnění a související práva a povinnosti z objednatelem určených poddodavatelských smluv. Zhotovitel 
se v této souvislosti zavazuje zajistit, že veškeré jím uzavírané poddodavatelské smlouvy budou 
obsahovat ujednání umožňující postup podle tohoto odstavce smlouvy. 

18. Řešení sporů 

18.1 Pokud se smluvním stranám nepodaří dosáhnout dohody, bude případný soudní spor řešen před 
místně příslušným obecným soudem objednatele. 

19. Ostatní ujednání 

19.1 Veškerá potvrzení, oznámení, výzvy nebo jiné písemnosti se doručují v českém jazyce buď osobně či 
kurýrem s potvrzením příjmu a/nebo doporučenou poštou na adresu sídla objednatele či zhotovitele. 
Tam, kde tato smlouva připouští doručování e-mailem, se zasílají elektronickou poštou s potvrzením 
příjmu.  

19.2 Zhotovitel poskytne objednateli veškeré doklady související s prováděním díla a plněním 
monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. Zhotovitel je povinen poskytnout 
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součinnost a umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s dílem a jeho prováděním 

pověřeným osobám – zaměstnancům MHMP a dalších oprávněných orgánů a organizací státní 
správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

19.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere 

nebezpečí zněny okolností. 
Změna dodavatele 

19.4 Pro účely tohoto ustanovení smlouvy se dodavatelem či zhotovitelem rozumí subjekt či subjekty, s 
nimiž objednatel jakožto zadavatel uzavřel tuto smlouvu. 

Změna dodavatele v případě ukončení smlouvy uzavřené s vybraných dodavatelem 

19.5 Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu plnění této 
smlouvy, a to v případě, že smlouva bude ukončena některým z dále uvedených způsobů: 

a) odstoupením objednatele od této smlouvy či její výpovědi pro porušení či porušování práv a 
povinností druhé smluvní strany z důvodu vymezených v této smlouvě či v právních předpisech, 

b) odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí z důvodů dle § 223 ZZVZ, 

c) zánikem zhotovitele bez právního nástupce, 
d) v případě zániku účasti některého ze zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů 

v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této smlouvy dle § 82 ZZVZ, pokud 
zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu. 

Postup při změně dodavatele 

19.6 V případě ukončení této smlouvy se zhotovitelem je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření této 
smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena jako 
druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí 
nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ, a posoudí, zda v 
nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ (dále 
jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). 

19.7 Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v 
původním zadávacím řízení, případně by druhý v pořadí smlouvu odmítl uzavřít, může objednatel 

oslovit dalšího účastníka, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí. 
Tento postup může být opakován až k účastníkovi, který se umístil jako poslední v pořadí. 
Změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů 

19.8 V případě zániku účasti některého ze zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím 
řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této smlouvy dle § 82 ZZVZ je objednatel oprávněn 
uzavřít smlouvu se zbývajícími zhotoviteli, pokud zbývající zhotovitelé převezmou práva a povinnosti 
z této smlouvy v plném rozsahu. 

19.9 V případě změny dodavatele výše uvedenými postupy může dojít k tzv. povoleným změnám smlouvy, 

kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna složení poddodavatelů, změna údajů 
vztahujících se k osobě nového zhotovitele (kontaktní osoby, kontaktní údaje), apod. 

19.10 Objednatel si dále vyhrazuje právo přiměřené změny a úpravy podmínek plnění této smlouvy novým 
zhotovitelem, zejména s ohledem na: 

a) úpravu termínu plnění s ohledem na obtíže spojené s převzetím plnění této smlouvy novým 
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Zhotovitelem, 

b) úpravu rozsahu plnění s ohledem na ty části plnění, které již byly realizovány původním 
Zhotovitelem, 

c) úpravu ceny plnění, a to navýšením na hodnotu původní nabídky nového zhotovitele, 

d) další úpravy ceny plnění, zejména s ohledem na nutnost převzít a dokončit rozpracované plnění, 
nutnost převzetí záruk atd., 

e) uplatnění inflační doložky sjednané ve smlouvě s původním zhotovitelem i na podmínky nového 
zhotovitele, a to za totožných podmínek, jaké platily pro původního zhotovitele, 

f) další nezbytné úpravy práv a povinností vyplývajících z této smlouvy s ohledem na převzetí 
předmětu plnění. 

Přímé platby poddodavatelům 

19.11 Zhotovitel je povinen uhradit své závazky vůči poddodavatelům ve sjednané výši za sjednaných 

podmínek. 
19.12 Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajícím 

službám poskytnutým poddodavateli, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je 
zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 30 dnů. 

19.13 Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, které již bylo 
poskytnuto. 

19.14 Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě oznámení vystaveného 
poddodavatelem objednateli, které bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo 
uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k úhradě“) a podloženou kopií faktury vystavené 
poddodavatelem zhotoviteli se všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Nedílnou součástí faktury 
bude i kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem, výše sjednané ceny 
(případně cen dílčích plnění) ve vazbě na plnění předmětu této smlouvy a informace o tom, kdy byla 

částka, kterou měl zhotovitel poddodavateli uhradit, splatná. 
19.15 Částka k úhradě nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně poskytnutému plnění. 
19.16 Objednatel informuje zhotovitele bez zbytečného odkladu o skutečnosti, že obdržel oznámení 

poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení 
této informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v žádosti o přímou 
platbu jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí. 

19.17 Splatnost částky k úhradě činí 30 dnů ode dne doručení žádosti poddodavatele k přímě úhradě. 
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit oznámení, které neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit poddodavateli 
oznámení v případě, že zhotovitel prokázal, že tvrzení poddodavatele uvedená v oznámení jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením oznámení přestává běžet lhůta splatnosti. 

19.18 V případě, že částka k úhradě již byla uhrazena zhotoviteli, objednatel ji uhradí poddodavateli, a 
následně bude o částku k úhradě snížena celková odměna zhotovitele, a to formou započtení proti 
pohledávce nebo pohledávkám zhotovitele vzniklých na základě plnění této smlouvy a jednotlivých 
objednávek. O zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí pbjednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti své pohledávce vůči zhotoviteli, 

představuje částka k úhradě výši smluvní pokuty za nesplnění povinnosti dle čl. 19.13 této smlouvy a 

zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k 
zaplacení. Pro tento případ se neuplatní limitace smluvních pokut dle této smlouvy. 
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Způsobilost poddodavatelů 

19.19 Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy, byl dostatečně 
odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti a aby byl po celou dobu realizace plnění 
způsobilý ve smyslu § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ. V případě, že poddodavatel pozbude v průběhu plnění 
předmětu této smlouvy jakoukoli způsobilost k řádnému plnění dle předchozí věty, je zhotovitel 

povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění nepodílel. Zhotovitel je povinen 

na písemnou žádost objednatele prokázat splnění způsobilosti poddodavatelů ve smyslu § 74 a § 77 
odst. 1 ZZVZ předložením dokladů dle ZZVZ, přičemž objednatel v žádosti pro předložení dokladů 
stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

Zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek 

19.20 Objednatel v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání doporučuje zhotoviteli, 
aby k obsazování pozic souvisejících s plněním smlouvy zvažoval zapojení osob znevýhodněných na 
trhu práce, a to v rozsahu nejvyšším možném s přihlédnutím k objektivním podmínkám a aktuálnímu 
vývoji na trhu práce, jakož i spolupráci s příslušnými institucemi (Úřad práce, nestátní neziskové 
organizace, sociální podniky). Osoba znevýhodněnými na trhu práce pro účely této smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) osoby se zdravotním postižením (osoba splňující některou ze zákonných definic podle 
ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů), 

b) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem (osoba, které vypracovala Krajská pobočka 
Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o 
zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců, 

c) osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací (osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 
2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. stupeň základní školy, 1.– 4. ročník 
osmiletých, resp. 1.–2. ročník šestiletých středních škol)), 

d) osoby starší 55 let, 
e) mladí do 24 let, 
f) osoby po skončení rodičovské dovolené (osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců 

ode dne skončení rodičovské dovolené). 
19.21 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy, a to zejména, 

nikoli však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel je dále povinen zajistit férové pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby podílející se na plnění smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje výše uvedené zajistit i u svých poddodavatelů.  

19.22 Zhotovitel je povinen naplnění povinností dle odstavce 19.20 19.21 této smlouvy objednateli doložit 
kdykoli do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele, a to včetně všech potřebných dokladů dle 
aktuálních právních předpisů, resp. též s příslušnými výstupy mzdového a účetního systému 
Zhotovitele. 

19.23 Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu plnění smlouvy k maximálnímu snížení dopadů na životní 
prostřední v místech stavby (prašnost, hluk atd.) a omezení dopadů výroby (systém řízení, spotřeba 
energie, spotřeba omezených zdrojů, minimalizace dopadů na životní prostředí v místě výroby a 
místech manipulace), a dále k využití dopravní prostředků, zejména vozidel, splňujících normu EURO 
6. 
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19.24 Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu plnění smlouvy ke snížení produkce odpadů, využití 
recyklovaných/recyklovatelných obalů. 

19.25 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 
poddodavatelům jaká je stanovena pro faktury zhotovitele v této smlouvě a provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit ve stejném 
rozsahu i u svých poddodavatelů ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. 

20. Trestněprávní a protikorupční doložka 

20.1 Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení 
trestné činnosti a Protikorupčního programu objednatele. 

20.2 Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly 

objednatele. 

20.3 Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jejich 

zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním 
dodávek/služeb/stavebních prací pro objednatele, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako 
přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). 

20.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),  

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti a 
Protikorupční program. 

20.5 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 
c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 
d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení. 
e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do střetu 

zájmů. 
20.6 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 

zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a 
na kterou není nárok. 

20.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro objednatele prostřednictvím 
komunikačních kanálů: 

https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla
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a) osobně či telefonicky přímo Compliance funkci objednatele, útvaru 900320 (oddělení 
Compliance), 

b) elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: schranka.duvery@dpp.cz 
(včetně anonymního způsobu podání), případně do datové schránky DP: fhidrk6, kdy podání by 
mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

c) písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo 
být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

d) telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 296 193 011 (včetně 
anonymního způsobu podání). 

20.8 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a 
informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti s 
plněním dodávek/služeb/stavebních prací pro objednatele. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze 
strany zhotovitele na výzvu objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty může 
dosáhnout maximálně částky 30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení, 
resp. maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení v 
celkovém souhrnu. 

20.9 Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny 
postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní 
jednání v rámci objednatele. 

20.10 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může objednatel dočasně 
přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou 
účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli. 

20.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace 
týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, 
regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení 
tohoto ustanovení. 

21. Kontaktní osoby 

21.1 Kontaktní osoby objednatele: 

a) ve věcech smluvních: 

 

b) věcech technických: 
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21.2 Kontaktní osoby zhotovitele: 

21.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své kontaktní osoby; oznámení o jejich 

změně nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o změně druhé smluvní straně, popř. v pozdější 
den uvedený v takovém oznámení.  

21.4 Nebude-li kontaktním osobám uděleno zvláštní písemné zmocnění, nejsou oprávněny jakkoli měnit 
ani ukončovat tuto smlouvu. Zástupci objednatele dále nejsou oprávněni, kromě případů výslovně 
uvedených v této smlouvě, zbavovat zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této 
smlouvy.  

22. Závěrečná ujednání 

22.1 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

22.2 Objednatel odpovídá pouze za újmu či škodu, kterou způsobil úmyslným zaviněním nebo hrubou 
nedbalostí. 

22.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn (i) započíst jakoukoli svou 
pohledávku vůči pohledávkám objednatele z této smlouvy; a (ii) postoupit či zastavit svou pohledávku 
z této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoli práva a povinnosti z této smlouvy na jinou 
osobu. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli jinou 
osobu i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel je dále oprávněn kdykoli provést zápočet svých 
pohledávek vůči zhotoviteli vzniklých z této smlouvy proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku 
nesplatným pohledávkám zhotovitele za objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení Ceny za 

dílo. 

22.4 Smlouva tvoří úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje veškeré rozhovory, jednání a dohody mezi 
smluvními stranami týkající se předmětu smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný po uzavření 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran, pokud smlouva nestanoví jinak. 

22.5 Veškerá praxe a zvyklosti jsou v obsaženy ve smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat praxe 
a zvyklostí, pokud ze smlouvy nevyplývají. 

22.6 Nevymahatelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí smlouvy. Pokud podle pravomocného rozhodnutí soudu 
bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, 
smluvní strany takové zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí novým 
ustanovením s účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení. 

22.7 Změny této smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou 
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označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu 
pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost dodatku k této smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když 
již bylo započato s plněním. 

22.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku ani za důvěrné informace. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel 

je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této smlouvy 

budou poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

22.9 Pokud není tato smlouva podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností 
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

22.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1:  Projektová dokumentace DPS v elektronické podobě 

Příloha č. 2:  Stavební povolení 
Příloha č. 3:  Harmonogram zhotovitele 

Příloha č. 4:  Oceněný rozpočet 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů a členů realizačního týmu 

Příloha č. 6:  Seznam předpisů a norem 

Příloha č. 7:  Žádanka o práce a výluky elektrických zařízení jednotky 810000 

Příloha č. 8:  Podmínky provozování elektrické stanice během realizace „Rekonstrukce měnírny 
a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru“ 

Příloha č. 9:  Ceník jízd služebních vlaků a pronájmu portálových jeřábů 

Příloha č. 10:  Doklady požadované jednotkou 810000 při přejímacím řízení 
Příloha č. 11:  Požadavky na evidenci RT UTZ 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy.  
 

V Praze dne V Modleticích dne 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 
Ing. Ladislav Urbánek 

předseda představenstva 

 

 

__________________________ 

BREMA, spol. s r.o. 

Ing. Petr Faltus 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

__________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
místopředseda představenstva 

 

 

 

 

__________________________ 

BREMA, spol. s r. o. 

Martin Matoušek 

jednatel společnosti 

 


