
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0122/N9500/21/RS (objednatele) 

č. 2981/2022 (zhotovitele) 

ze dne 8.6.2022 
 

na provedení stavebních prací pro akci 

                        „Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Petřinami, P6“ 

 

 

Smluvní strany: 
 

 Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

 DIČ:  CZ25656112 

 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

 a 
 

 Zhotovitel: INOS Zličín, a.s. 

se sídlem:   Strojírenská 411/11, Zličín, 155 21 Praha 5 

zastoupená:   

IČO:  257 25 459 

DIČ:   CZ25725459 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5729 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní 

strana“). 

 

 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).     

Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace plnění z důvodu trvající koordinace 

s akcí PVK č. 0231-002-23 „Oprava kanalizace v ulici Pod Petřinami, Praha 6“. 

 

 

ČLÁNEK I.    

                                                                                    

1. V ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4,        

která nově zní takto: 

     „3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací,    

který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději               

však do 18.12.2025, v opačném případě je v prodlení.“ 

  

    Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy.“ 
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ČLÁNEK II. 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

ČLÁNEK III. 
 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                    

ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni,        

je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou        

ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 

dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních 

údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel                   

před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

3.    Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

č. 1 – Aktualizovaný harmonogram  

 

 

Za objednatele,     Za zhotovitele, 

v Praze, dne     v Praze, dne 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

 

 

 

 

 


