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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

[bookmark: _Hlk105659664][bookmark: _Hlk135732749]„FEL – Stavební úpravy interiéru vstupů FEL ČVUT“
Evidenční číslo smlouvy: 1324000408
Číslo jednací: FEL–2024-12
Systémové číslo zakázky na profilu zadavatele: P24V00276389
ID veřejné zakázky na profilu zadavatele: VZ0193365
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2024-046823
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České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
se sídlem:		Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 			68407700
DIČ:			CZ68407700
Statutární zást.: 	doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor
Pověřená součást:	Fakulta elektrotechnická 
Doručovací adresa:	Technická 2, 166 27 Praha 6
Zastoupená:		prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkanem
Bankovní spojení:	Komerční banka, Praha 6
Číslo účtu:		19-5504540257/0100
Datová schránka:    P83j9ee
(dále též jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

ELITT stavební s.r.o.
se sídlem podnikání: 
Dvorecká 1162/2a, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00
IČO: 064 08 991
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 281626
Datová schránka: 2bvqpy7
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2739519002/5500,
zastoupená Renátou Knížeovou 
(dále též jen „Zhotovitel”) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“, jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)

uzavírají
tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1324000408 na “FEL – Stavební úpravy interiéru vstupů FEL ČVUT“ uzavřené dne 27. 8. 2024.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem Dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 531.905,04 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).

1.2. Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o Dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 157.333,44 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).


1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven na změnovvých listech s označením ZL01, ZL02, ZL03 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako její Přílohy č. 1 až 3. 

1.4. Výše uvedená změna závazku ze Smlouvy o dílo nemá vliv na dobu plnění Díla. Předmětem tohoto dodatku proto není změna doby plnění Díla.  


2. SMLUVNÍ CENA

2.1. Původní cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy o dílo na 6.389.860,68 Kč bez DPH po započtení Víceprací a odečtení méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, nově zní:
Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	 	   6.764.432,28 Kč
DPH: 21%			         		   1.420.530,78 Kč
Celková cena díla včetně DPH:        	   	   8.184.963,06 Kč

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku. 

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy

Příloha č. 1: Změnový list č. 01 - ZL01
Příloha č. 2: Změnový list č. 02 - ZL02  
Příloha č. 3: Změnový list č. 03 - ZL03
		
V Praze dne 13. 11. 2024			V Praze dne 14. 11. 2024	

Za Objednatele:				 Za Zhotovitele:


___________________________	___________________________
     prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.			   Peter Vranka
[bookmark: _GoBack]    děkan fakulty  			  jednatel – Elitt stavební s.r.o.
			 
[image: ]


Stránka 3 z 3
image1.png
FAKULTA
ELEKTROTECHNICKA
¢VUT V PRAZE

R
fee




image2.jpeg
MINISTRY OF EDUCATION,
YOUTH AND SPORTS




