
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10
113151319R

00
m2 5 025,00000 1 321,00000 76,38 100 897,98

59229001R KUS 17,00000 0,00000 7 122,21 0,00

100 897,98

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 12.11.2024 Datum:

Celkem 504 887,07 -403 989,09

40 Trouba štěrbinová s přerušovanou štěrbinou 4000/450/500 -17,00000 121 077,57 -121 077,57 -100,00

12

3 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.11cm -3 704,00000 383 809,50 -282 911,52

1 3 7 9 11
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5.3  (23.3.20.0)

Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
III/05737 - Silnice III/05737: Vsetín, ul. Nádražní

13.11.2024

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.01 Neprovedené práce
[SO 101] - Rekonstrukce Nádražní ulice

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

-73,71


